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1. INTESTAZIONE PRELIMINARE 
1.1. Prospetto riepilogativo intervento 

Stazione Appaltante: 
 

«Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 
Ambito Territoriale Ottimale Salerno» (di seguito, anche «EdA 
Salerno» o «EdA» o «Stazione Appaltante» o «Committente»), con 
Sede legale in Salerno, alla Via Roma n. 1 (Palazzo di Città), e Sede 
operativa in Salerno, alla Via Sabato Visco n. 20, Cap: 84131, 
C.F./P.Iva: 95177040656, pec: edarifiutisalerno@pec.it, telefono: 
0892595168.  
Rappresentata dal Dirigente Area Tecnica: ing. Annapaola 
Fortunato. 

Lavori di 
 

“Implementazione sistema di confinamento delle emissioni 
odorigene diffuse dell’impianto di compostaggio nel Comune di 
Eboli (SA)” CUP: H29G19000330002 CIG: 945682962A.  

Appaltatore 
 

«RTI MIRAS ENERGIA Srl - CO.PAR.M Srl - 3IPROGETTI 
Srl», con «MIRAS ENERGIA Srl» (con Sede legale in Eboli (SA), 
alla Via Maestri Del Lavoro Area PIP, snc, Cap: 84025, C.F./ 
P.IVA: 05584680655, n. R.E.A. 457702; pec: 
mirasenergiasrl@pec.it) nel ruolo di Mandataria 

Contratto di Appalto 
 

Contratto di appalto del 03 maggio 2023, Repertorio N. 14925, N. 
Raccolta 10925, Registrato p/o Ufficio Territoriale di Salerno il 4 
maggio 2023 al n. 14419 serie 1T, per l’appalto integrato dei lavori 
di “Implementazione sistema di confinamento delle emissioni 
odorigene diffuse dell’impianto di compostaggio nel Comune di 
Eboli (SA)” CUP: H29G19000330002, CIG: 945682962A. 

Importo contrattuale € 2.095.466,69 oltre Iva come per Legge, di cui € 30.107,50 oltre 
Iva per la progettazione esecutiva, comprensiva del coordinamento 
per la sicurezza in fase di progettazione; € 2.037.326,93 oltre Iva 
per importo lavori a corpo; € 28.032,26 oltre Iva per oneri di 
sicurezza indiretti oltre Iva come per legge. 

Perizia di variante Approvata con DD 52 del 17.04.2024, importo suppletivo € 
75.441,48 oltre Iva. 

Importo lavori a seguito 
di perizia di variante 

€ 2.140.800,67 oltre Iva per lavori a corpo, incluso € 28.032,26 oltre 
Iva per oneri di sicurezza indiretti oltre Iva come per legge. 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

ing. Annapaola FORTUNATO, subentrata all’ing. Emilia BARBA 
in data 09/07/2024  

Direttore dei lavori arch. Francesco GIUNTO, nominato con DD. Area Tecnica n. 47 
del 26.04.2023 

CSE arch. Angelo NAPOLI, nominato con DD. Area Tecnica n. 47 del 
26.04.2023 

Collaudatore in c.o. ing. Paolo FARNETANO, nominato con DD. Area Tecnica n. 85 
del 15.09.2023 
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Consegna lavori: 20 settembre 2023 

Giorni utili per l’ultimazione 150 naturali e consecutivi 

Termine di ultimazione lavori 17 febbraio 2024 

Giorni di proroga 60 naturali e consecutivi 

Giorni concessi per variante 54 naturali e consecutivi 

Giorni di sospensione parziale: dal 05/06/2024 al 15/07/2024 
dal 18/07/2024 al 16/09/2024 
per un totale di giorni 100 

Termine di sostanziale ultimazione lavori: 18 settembre 2024 

Giorni concessi per completamento lavori 
residuali  

35 naturali e consecutivi 

Accertamento ultimazione lavori residuali: 23 ottobre 2024 

Consegna certificazioni e schede tecniche 
appaltatore 

30 aprile 2025 

Conto Finale  Acquisito al prot.n. 1015 del 13 giugno 2025 

1.2. Stazione Appaltante e Committente 
Stazione appaltante è committente è l’«Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 
Ambito Territoriale Ottimale Salerno» (di seguito, anche «EdA Salerno» o «EdA» o «Stazione Appaltante» 
o «Committente»), con Sede legale in Salerno, alla Via Roma n. 1 (Palazzo di Città), e Sede operativa 
in Salerno, alla Via Sabato Visco n. 20, Cap: 84131, C.F./P.Iva: 95177040656, pec: 
edarifiutisalerno@pec.it, telefono: 0892595168.  
La Stazione Appaltante è rappresentata dal Dirigente dell’Area Tecnica, ing. Annapaola Fortunato. 

1.3. Individuazione dell’opera attraverso la descrizione dell’oggetto e della tipologia 
dell’intervento. 

L’intervento ha per oggetto la «Implementazione sistema di confinamento delle emissioni odorigene 
diffuse dell’impianto di compostaggio nel Comune di Eboli (SA)» CUP: H29G19000330002. 
Obiettivo primario dell’intervento è il confinamento delle emissioni odorigene attraverso la chiusura 
di alcune sezioni dell’impianto (aree di stoccaggio e collegamento alla maturazione secondaria), con la 
realizzazione di un nuovo impianto di trattamento dell’aria estratta dai nuovi volumi costituiti. 

1.4. Località e la provincia interessate 
I lavori si sono svolti nel Comune di Eboli, in provincia di Salerno. 
L’impianto di compostaggio di che trattasi è catastalmente individuato al foglio 24 del Comune di 
Eboli (SA), particella n.3569. 

1.5. Data e importo del progetto, delle successive varianti e delle relative approvazioni. 
Progetto originario 
Con Determinazione Dirigenziale n. 84 del 15 settembre 2023, è stato approvato il progetto esecutivo 
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dell’intervento denominato “Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni odorigene diffuse 
dell’impianto di compostaggio di Eboli (SA)” CUP H29G19000330002, CIG: 945682962A, trasmesso 
dall’appaltatore «RTI Miras Energia Srl - Co.Par.M Srl – 3iprogetti Srl», in atti al prot. EDA n. 1669/2023 
del 12/09/2023, con un quadro economico di importo complessivo pari a € 2.942.000,00, di cui € 
2.037.326,93 per lavori oltre ad € 28.032,26 per oneri per la sicurezza, € 616.549,51 per somme a 
disposizione e € 259.720,25 per IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge, oltre ad 
€ 371,05 per arrotondamento somme, corredato del rapporto conclusivo dell’attività di verifica, ex art. 
26 comma 8-bis, svolto dal Dirigente dell’Area Tecnica, in contraddittorio con i progettisti, prot. EDA 
n. 1695 del 14/09/2023. 

Perizia di variante 
In corso d’opera, a seguito di copioso affioramento di acqua alla quota di imposta delle fondazioni del 
c.d. “Corridoio Tecnico”, è stato necessario eseguire indagini geologiche di dettaglio e quindi disporre 
una perizia di variante per prevedere opere atte al drenaggio e al convogliamento delle medesime 
acque. 
La perizia di variante, approvata con DD 52 del 17.04.2024, ha comportato una maggior spesa di € 
82.985,63 dei quali € 75.441,48 per lavori ed € 7.544,15 per IVA per la cui copertura si è attinto alla 
voce “Imprevisti” del quadro economico post-gara. 

Lavori supplementari 
I lavori supplementari, il cui importo di progetto ammonta ad € 146.626,26, dei quali € 145.656,93 per 
lavori ed € 972,33 per sicurezza, sono stati approvati con DD Area Tecnica n.70 del 22.05.2024. 
I lavori supplementari sono stati affidati all’originario appaltatore con DD. Area Tecnica n. 76 del 
05/06/2024 a fronte di un ribasso pari al 10,00%. 
Il contratto per le opere supplementari, atti della Stazione Appaltante al prot.n. 1963 del 11.06.2024, 
stabilisce un corrispettivo di € 131.963,63, di cui € 972,33 per sicurezza, oltre € 29.032,00 per IVA, 
per la cui copertura si è attinto alla voce “Accantonamento” del quadro economico. 

1.6. Prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative previste nel 
progetto. 

Obiettivi Generali: 
• Contenimento delle emissioni odorigene: L'obiettivo principale è la risoluzione della 

problematica delle emissioni odorigene correlate all'esercizio dell'impianto di compostaggio 
esistente, tramite l'implementazione di un sistema di confinamento e trattamento dell'aria. 

• Miglioramento impatti ambientali: Ottenere un miglioramento complessivo dell'impianto 
dal punto di vista degli impatti ambientali. 

• Conformità normativa: Rispetto delle normative vigenti in materia di gestione dei rifiuti, 
sicurezza e requisiti ambientali minimi (CAM), inclusa la normativa antincendio. 

• Produzione di energia rinnovabile: Integrazione di un impianto fotovoltaico per 
l'autoproduzione di energia elettrica, contribuendo alla sostenibilità energetica dell'impianto. 

Prestazioni e Caratteristiche Tecniche: 
• Lame d'aria (per ciascun modulo): 

o Tensione di alimentazione: 230 V−50 Hz  
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o Potenza elettrica installata: 1.000 W  
o Temperatura di esercizio: −20∘C÷50∘C  
o Portata d'aria: 3.200 m3/h  
o Variatore di velocità: Presente  

• Barriere osmogeniche: 
o Pompa ad azionamento idraulico con regolazione della miscela da 0 al 5% (N∘1)  
o Serbatoio di accumulo della soluzione da nebulizzare da 20 litri in materiale plastico (N∘1)  
o Elettrovalvola di carico del serbatoio (N∘1)  
o Sonde di livello per il comando dell'elettrovalvola di carico (N∘3)  
o Pannello di controllo per la regolazione dei tempi di funzionamento delle varie linee di 

nebulizzazione (N∘1)  
o Pompa di pressurizzazione della soluzione da nebulizzare con:  
o Portata max: 100 l/h  
o Pressione max: 10 bar  
o Ugelli bifluido con portata max di 7 l/h (N∘21)  
o Valvole a sfera in acciaio inox da 21" con azionamento pneumatico (N∘2)  
o Tubazione rilsan da 8 e 10 mm completa di raccordi per il collegamento degli ugelli  
o Primo riempimento prodotto deodorizzante  
o Gli ugelli bi-fluido coprono attivamente un'area con raggio di 4÷5 metri. 

• Prodotto deodorizzante (liquido): 
o Stato fisico: Liquido  
o Odore: Caratteristico  
o Colore: Bianco lattiginoso  
o Massa: 398÷999 kg/mc  
o Punto d'infiammabilità: >100∘C (non infiammabile)  
o pH: 6.8÷7(+/0.01)  
o Composizione: Miscela di oli essenziali con mezzo disperdente costituito da alcoli. 
o Meccanismo d'azione: Duplice azione chimica e fisica, che impedisce l'ossidazione 

aerobica o la riduzione anaerobica di Zolfo, Fosforo e Azoto, e innalza la tensione di 
vapore delle molecole odorigene per favorire le reazioni chimiche. 

• Impianto di trattamento aria: 
o Velocità di efflusso dell'aria nelle tubazioni: 10 m/s e 12 m/s  
o Velocità di efflusso dell'aria alle cappe di aspirazione: 4−5 m/s  

• Volumi d'aria da trattare: 
o Stoccaggio sovvalli e verde:  

- Volume comparto: 4.500 m3  
- N° ricambi/ora: 1  
- Volume aspirato: 4.500 m3  
- Volume a biofiltro: 4.500 m3  

o Tettoia sud – Area di maturazione secondaria:  
- Volume comparto: 6.800 m3  
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- N° ricambi/ora: 3  
- Volume aspirato: 20.400 m3  
- Volume a biofiltro: 20.400 m3  

o Corridoio tecnico di collegamento aia di maturazione secondaria e edificio principale:  
- Volume comparto: 5.500 m3  
- N° ricambi/ora: 3  
- Volume aspirato: 16.500 m3  
- Volume a biofiltro: 16.500 m3  

o Totale volume a biofiltro: 41.400 m3  
• Biofiltro: 

o N° setti del biofiltro di progetto: 2 [-]  
o Lunghezza totale del biofiltro: 28,80 m  
o Lunghezza del singolo setto: 14,40 m  
o Larghezza del singolo setto: 10,28 m  
o Superficie setto #1: 148,03 m2  
o Superficie setto #2: 148,03 m2  
o Superficie filtrante totale: 296,06 m2  
o Altezza del letto filtrante: 2,00 m  
o Volume del letto filtrante: 592,12 m3  
o Carico specifico volumetrico: 70 Nm3/(m3⋅h) (> min 50 Nm3/(m3⋅h))  
o Volume d’aria da trattare: 41.400,00 m3  
o Tempo di residenza: 51,42 s (> min 36 s)  
o Il biofiltro è dimensionato per il trattamento delle emissioni odorigene, con materiali 

filtranti come cortecce, legno triturato, compost maturo, torba, e opera con microrganismi 
aerobici che degradano i composti. 

• Gestione delle acque meteoriche e percolato: 
o Acque meteoriche: Le acque meteoriche che ricadono sulla copertura del corridoio 

tecnico saranno convogliate nella rete del percolato esistente tramite 4 discendenti in PVC 
(DN 120) e 3 pozzetti di confluenza. 

o Percolato: Verrà realizzata una nuova rete di raccolta del percolato sotto la tettoia, 
costituita da 3 caditoie, 2 pozzetti di confluenza (PP-1, PP-2) e collettori interrati in PEAD 
corrugato DN 160 per circa 50 metri. 

o Verifiche idrauliche: La rete fognaria delle acque meteoriche e del percolato è stata 
progettata e verificata per garantire condizioni di funzionamento ottimali, evitando 
depositi (velocità minime > 0,4-0,5 m/s) e problemi di usura o funzionamento in pressione 
(velocità massime < 4 m/s). 

• Impianto fotovoltaico (nuova informazione): 
o Potenza: Impianto da 132,60 kWp con 390 moduli fotovoltaici da 340 Wp ciascuno. 
o Inverter: 2 inverter da 60 kW ciascuno. 
o Cavi: Vengono specificate le tipologie di cavi per corrente continua (ARG16R16) e 

alternata, con caratteristiche di resistenza al fuoco e idoneità alla posa (aerea, interrata, in 
tubo o canaletta). 
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o Obiettivo: Auto-produzione di energia elettrica per ridurre i costi di gestione 
dell'impianto. 

• Impianto elettrico e speciali (nuova informazione): 
o Sistema di rivelazione incendio: Prevede la realizzazione con cavi resistenti al fuoco 

(minimo 30 minuti), a bassa emissione di fumo e zero alogeni (LSOH), non propaganti 
l'incendio. Il sistema di connessione sarà ad anello chiuso (loop) per garantire il 
funzionamento anche in caso di danneggiamento di un ramo. 

o Illuminazione: Viene fatta una valutazione illuminotecnica per garantire illuminamenti 
adeguati (es. 337 lx medi sulla superficie utile) con un'efficienza energetica (5.09 W/m² = 
1.51 W/m²/100 lx). 

• Impianto di potabilizzazione (nuova informazione): 
o Trattamento acqua: Prevede l'utilizzo di prodotti per il trattamento dell'acqua (es. 

FERROCID 8592 per il controllo batterico, inibitore di incrostazioni come NYTRA 
PHOS 200). 

o Filtrazione e sterilizzazione: Il processo include un filtro a sabbia quarzifera e un sistema 
di sterilizzazione a raggi UV, oltre al dosaggio di NaClO. 

Caratteristiche Qualitative: 
• Principi CAM (Criteri Ambientali Minimi): Il progetto si impegna a rispettare i CAM, in 

particolare per quanto riguarda la gestione dei rifiuti. 
• Demolizione selettiva, recupero e riciclo: In caso di ristrutturazione, manutenzione o 

demolizione, il progetto prevede che almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati 
in cantiere (escludendo gli scavi) venga avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, 
riciclaggio o altre operazioni di recupero, in accordo con la gerarchia di gestione dei rifiuti 
(D.lgs. 152/2006, art. 179).  

• Manutenzione: Il progetto considera la facilità e la sicurezza delle operazioni di 
manutenzione, in particolare per le aree in quota e per la verifica delle portate nelle condotte 
di aspirazione. 

Caratteristiche Economiche: 
Il progetto esecutivo prevede le seguenti categorie di opere con relativi costi: 

Num. Ord. 
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

I M P O R T I incid. 
% 

TOTALE 
    
C LAVORI A CORPO euro 2´211´961,27 100.000 
    
C:001 CATEGORIA SOA - OG1 euro 1´752´795,36 79.242 
    
C:001.002  OPERE CIVILI euro 1´672´231,82 75.600 
    
C:001.002.001  CORRIDOIO TECNICO euro 607´858,67 27.481 
    
C:001.002.002  PENSILINA ED ADEGUAMENTO EDIFICIO PRINCIPALE euro 272´926,90 12.339 
    
C:001.002.003  BIOFILTRO e SCRUBBER euro 296´967,85 13.426 
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Num. Ord. 
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

I M P O R T I incid. 
% 

TOTALE 
    
C:001.002.004  EDIFICIO MATURAZIONE SECONDARIA euro 182´984,72 8.273 
    
C:001.002.005  EDIFICIO STOCCAGGI E VERDE euro 311´493,68 14.082 
    
C:001.003  PAVIMENTAZIONI euro 77´049,62 3.483 
    
C:001.003.001  CORRIDOIO TECNICO euro 62´448,64 2.823 
    
C:001.003.002  PENSILINA ED ADEGUAMENTO EDIFICIO PRINCIPALE euro 14´600,98 0.660 
    
C:001.006  OPERE A VERDE euro 3´513,92 0.159 
    
C:001.006.007  OPERE A VERDE euro 3´513,92 0.159 
    
C:002 CATEGORIA SOA - OG11 euro 75´321,27 3.405 
    
C:002.001  IMPIANTI TECNOLOGICI euro 75´321,27 3.405 
    
C:002.001.001  CORRIDOIO TECNICO euro 74´631,13 3.374 
    
C:002.001.002  PENSILINA ED ADEGUAMENTO EDIFICIO PRINCIPALE euro 690,14 0.031 
    
    
C:003 CATEGORIA SOA - OS14 euro 383´844,64 17.353 
    
C:003.004  ARIE ESAUSTE euro 365´787,79 16.537 
    
C:003.004.006  ARIE ESAUSTE euro 365´787,79 16.537 
    
C:003.005  OPERE ELETTROMECCANICHE euro 18´056,85 0.816 
    
C:003.005.002  PENSILINA ED ADEGUAMENTO EDIFICIO PRINCIPALE euro 18´056,85 0.816 
    
 TOTALE euro 2´211´961,27 100.000 
    

1.7. Estremi del contratto e degli eventuali atti di sottomissione e atti aggiuntivi. 
Contratto d’appalto principale / originario CIG: 945682962A 
Il Contratto di appalto originario, aggiudicato con DD. Area Tecnica n. 118 del 28.12.2022, è stato 
rogato dall’avv. Carlo Carbone, Notaio in Battipaglia (SA), in data 3 maggio 2023, Repertorio N. 
14925, N. Raccolta 10925, Registrato p/o Ufficio Territoriale di Salerno il 4 maggio 2023 al n. 14419 
serie 1T, per un importo di € 2.095.466,69 oltre Iva come per Legge, di cui € 30.107,50 oltre Iva per 
la progettazione esecutiva, comprensiva del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione; 
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€ 2.037.326,93 oltre Iva per importo lavori a corpo; € 28.032,26 oltre Iva per oneri di sicurezza 
indiretti. 

Atto di sottomissione 
L’atto di sottomissione relativo alla Perizia di Variante e Suppletiva in c.o., approvata con DD n.52 
del 17.04.2024, è agli atti della Stazione Appaltante al prot.n. 1110 del 17.04.2024. 

Contratto aggiuntivo per lavori supplementari CIG: B1D5D6F6C0 
Il Contratto aggiuntivo per lavori supplementari, affidati all’originario Appaltatore a termini dell’art.50, 
co.1, lett. a) del d.lgs. 36/2023 con DD. Area Tecnica n. 76 del 05.06.2024, è agli atti della Stazione 
Appaltante al prot.n. 1964 del 11.06.2024. 

1.8. Appaltatore 
Appaltatore dei lavori è il Raggruppamento Temporaneo di Imprese «MIRAS ENERGIA Srl (C.F./ 
P.IVA: 05584680655) - CO.PAR.M Srl (C.F./ P.IVA: 00118710771) - 3IPROGETTI Srl (C.F./ 
P.IVA: 04388120653)», avente quale mandataria la Società «MIRAS ENERGIA Srl» (con Sede legale 
in Eboli (SA), alla Via Maestri Del Lavoro Area PIP, snc, Cap: 84025, C.F./ P.IVA: 05584680655, n. 
R.E.A. 457702; pec: mirasenergiasrl@pec.it). 
La Società «MIRAS ENERGIA Srl», per il requisito OG1 classifica III bis, è ricorsa all’avvalimento, 
ai sensi dell’art.89 del d.lgs. 50/2016, da parte della Società «BATISTINI COSTRUZIONI 
GENERALI Srl», Sede Legale in via Aurelia Vecchia S.P. 152, n.1325, Follonica (GR), C.F. e P.IVA 
01487810531 pec: batistinigroupcostruzionigenerali@legalmail.it.  

1.9. Responsabile unico del procedimento 
Responsabile unico del Procedimento è stato l’ing. Emilia Barba fino al giorno 8 luglio 2024, 
dipendente del Comune di Eboli in posizione di comando presso la Stazione Appaltante. 
A decorrere dal giorno 9 luglio 2024, essendo terminato il periodo di comando dell’ing. Barba, è 
subentrata nelle funzioni di RUP l’ing. Annapaola Fortunato, anche Responsabile dell’Area Tecnica 
dell’Ente, ovvero il settore competente per l’attuazione dell’intervento di che trattasi.  

1.10. Progettisti 
• Progettista del livello esecutivo (architettonico, strutturale, impiantistico e coordinamento 

sicurezza): Società «3IPROGETTI Srl», con sede legale a Pontecagnano Faiano (SA), in via 
Lucania, Cap 84098, pec: info@pec.3iprogetti.it, Direttore Tecnico ing. LANDI Francesco, C.F.: 
LNDFNC70C12G284D, iscritto all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri di Salerno al n.3290, pec: 
francesco.landi1@ordingsa.it. 

• Relazione geologica: Dott.ssa Donatella PINGITORE, C.F.: PNGDTL56E61H501J, iscritta 
all’Albo dei Geologi della Regione Lazio al n. 1666, pec: donatella.pingitore@pec.epap.it 
(redattrice della relazione geologica di progetto); dott. Antonio SENESE, C.F.: 
SNSNTN69R11D390A, iscritto all’Albo dei Geologi della Regione Campania al n. 1886, pec: 
antonio.senese@pec.epap.it (redattore della relazione geologica di dettaglio commissionata in 
corso d’opera a causa del rinvenimento di una falda effimera superficiale). 

1.11. Direttore dei lavori 
Direttore dei lavori è l’arch. Francesco Giunto, dipendente della società pubblica EcoAmbiente S.p.A. 
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totalmente partecipata dalla Stazione Appaltante, nominato con DD. Area Tecnica n. 47 del 
26.04.2023. 

1.12. Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è l’arch. Angelo Napoli, dipendente della società 
pubblica EcoAmbiente S.p.A. totalmente partecipata dalla Stazione Appaltante, nominato con DD. 
Area Tecnica n. 47 del 26.04.2023. 

1.13. Importo contrattuale 
L’importo contrattuale complessivo per la realizzazione dei lavori affidati è pari a € 2.272.764,30, come 
da provvedimenti di approvazione della spesa di seguito riportati: 

ATTO DI APPROVAZIONE  IMPORTO  
DD Area Tecnica n.84 del 20.10.2022  € 2 065 359,19  
DD Area Tecnica n.52 del 17.04.2024  € 75 441,48  
DD. Area Tecnica n.76 del 05.06.2024   € 131 963,63  

SOMMANO:  € 2 272 764,30  

1.14. Organo di collaudo 
L’Organo di collaudo tecnico-amministrativo è stato individuato nell’ing. Paolo Farnetano, dipendente 
del Consorzio Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Salerno, distaccato temporaneamente 
presso la Stazione Appaltante. Il Collaudatore è stato nominato con DD. Area Tecnica n. 85 del 
15.09.2023. 
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2. RELAZIONE GENERALE 
2.1. Descrizione generale delle caratteristiche dell’area di intervento 

L'impianto di compostaggio, area di intervento, si trova nel Comune di Eboli, in provincia di Salerno 
(Campania). Più precisamente, è ubicato nella zona PIP (Piano Insediamenti Produttivi) del Comune 
di Eboli, in via IV Giornate di Eboli, in area limitrofa dell'isola ecologica comunale. 
L’area de qua è riportata in Catasto al foglio 24 del Comune di Eboli (SA), particella n.3569. 
Si tratta di un impianto di compostaggio e stabilizzazione delle frazioni organiche provenienti dalla 
raccolta differenziata dei RSU (Rifiuti Solidi Urbani) e di scarti di potatura di giardini e parchi. 
L'impianto intende produrre compost di qualità da utilizzare come ammendante in agricoltura ed è 
autorizzato per una capacità di trattamento complessiva di 20.000 tonnellate all'anno, di cui 15.000 
tonnellate/anno di FORSU (Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani) e 5.000 tonnellate/anno di 
sfalci di potatura (materiale strutturante). 
Il lotto di pertinenza dell’impianto ha un’estensione di circa 18.000 mq con accesso ubicato lungo il 
lato est del perimetro. 
Accedendo al lotto, sulla sinistra si trovano due edifici di piccole dimensioni, l’uno adibito ad uffici, 
l’altro a spogliatoi e servizi igienici, mentre sulla destra è presente la cabina di trasformazione di media 
tensione. 
All’ingresso del lotto è posizionata la pesa, superata la quale (procedendo in direzione ovest) si trova 
il capannone principale, dove sono ubicati: 

• Polmone FORSU in ingresso  
• Ricezione FORSU  
• Trattamento Rifiuti: 
• Miscelazione FORSU e rifiuto lignocellulosico  
• Raffinazione  
• Sezione di maturazione primaria  
• Biotunnel  
• Biofiltro e scrubber (posto lungo il lato est del capannone). 

Lungo il perimetro ovest del lotto sono invece posizionate due tettoie aperte, costituenti 
• la sezione di maturazione secondaria del rifiuto (quella più a sud); 
• la sezione per gli stoccaggi del compost, del rifiuto lignocellulosico e dei sovvalli da inviare a 

discarica (quella più a nord); 

Sono inoltre presenti negli spazi esterni una serie di sottoservizi per: 
• alimentazione elettrica; 
• impianto videosorveglianza 
• antincendio (linee idriche e vasca); 
• convogliamento e raccolta percolati; 
• trattamento acque prima pioggia; 
• vasca Imhoff; 
• serbatoio acque di lavaggio. 
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L’impianto, realizzato dal Comune di Eboli e successivamente trasferito all’Ente d’Ambito (per essere 
gestito dalla Società Pubblica EcoAmbiente S.p.A. in regime di “house providing”), risulta essere stato 
collaudato nell’anno 2013, tuttavia, nonostante il tempo relativamente limitato di esercizio, versa in 
uno stato di elevato degrado.  

Tra le principali problematiche riscontrate si segnalano: 
• mancato funzionamento delle linee di convogliamento del percolato all’interno del capannone 

principale, presumibilmente a causa di ostruzioni presenti; 
• cabina di trasformazione non conforme alle vigenti normative; tra la documentazione agli atti della 

stazione appaltante non si sono reperite le certificazioni relative agli impianti; 
• platea di areazione nella sezione di maturazione primaria completamente ostruita; 
• pavimentazione industriale fortemente ammalorata; 
• pannelli di tamponatura danneggiati; 
• infiltrazioni diffuse dalla copertura e dalle pareti perimetrali. 

Tale condizione, peraltro appurata in larga parte proprio durante lo svolgimento dei lavori in appalto 
a seguito dello sgombero dai rifiuti ancora accantonati, ha reso impossibile effettuare il collaudo delle 
nuove opere realizzate simulando condizioni di esercizio. 

2.2. Progetto definitivo posto a base di gara (appalto integrato) 
Con D.D. regionale n.19 del 10.05.21 è stato approvato un Accordo di Programma, ex art 15 L. 
n.241/90, sottoscritto in data 14.05.2021 tra la Struttura di Missione RSB ed il Comune di Eboli 
regolante i rapporti tra Regione e Comune e segnatamente l’affidamento della progettazione 
dell’Intervento di cui si tratta al RTI aggiudicatario del lotto 3 dell’appalto espletato dalla Regione, 
basato su di un accordo quadro, per la redazione di uno più livelli di progettazione impianti di 
compostaggio, con costi a valere sul quadro economico dell’intervento. 
Con determinazione Dirigenziale Area Tecnica EDA n. 9 del 25/01/2022, l’ing. Emilia Barba, 
funzionario dell’Area Tecnica dell’Ente, è stato nominato RUP dell’intervento di “Implementazione dei 
sistemi di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell’impianto di compostaggio di Eboli (SA)”. 
Il progetto definitivo, integrato della documentazione necessaria per poter essere posto a base di gara 
per un appalto integrato, è stato redatto dal RTP avente STUDIO T.EN. quale mandatario e trasmesso 
dalla Regione Campania-Struttura di Missione con nota prot. PG/2022/0139796, acquisita al prot. IN 
EDA n. 781/2022 del 15/03/2022. 

2.3. Autorizzazioni e pareri sul progetto 
Sul progetto definitivo sono stati acquisiti i seguenti atti di assenso: 
• DD n. 267 del 28/09/2022 della Regione Campania - Direzione Generale Ciclo Integrato delle 

Acque e dei Rifiuti- UOD 501709 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno, per “Implementazione 
sistema di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell’impianto di compostaggio nel Comune di Eboli (SA)’, 
rilasciato al gestore dell’impianto EcoAmbiente Salerno SpA, acquisita agli atti EdA Salerno in 
data 29.09.2022 con prot.n.3312/2022. 

Sul progetto esecutivo redatto dall’appaltatore, integrando nel medesimo anche le migliorie offerte in 
sede di gara, sono state inoltre acquisite le seguenti autorizzazioni: 
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• Con DD 190 del 21/06/2023, la Regione Campania - UOD 501709 Autorizzazioni Ambientali e 
Rifiuti Salerno - Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti ha rilasciato al gestore 
dell’impianto EcoAmbiente Salerno SpA l’autorizzazione alla modifica non sostanziale consistente 
nell’implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni odorigene presso l’impianto, 
acquisita agli atti dell’Ente al prot. n. 1339/2023 del 22/06/2023; 

• Con DD 230 del 28/07/2023, la Regione Campania - UOD 501709 Autorizzazioni Ambientali e 
Rifiuti Salerno - Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti ha rilasciato al gestore 
dell’impianto EcoAmbiente Salerno SpA l’autorizzazione per modifica non sostanziale, 
consistente nello spostamento del biofiltro sulla copertura del corridoio tecnico e modifica 
caratteristiche strutture portanti dello stesso (acquisendo quindi l’offerta tecnica formulata in gara 
dall’Appaltatore), acquisita agli atti dell’Ente al prot. n. 1514/2023 del 32/07/2023. 

2.4. Descrizione dettagliata dei lavori eseguiti 
Il progetto di implementazione dei sistemi di confinamento delle emissione odorigene dell’impianto 
di compostaggio di Eboli prevedeva da una parte la realizzazione di interventi prettamente edili per 
confinare tutte le sezioni di trattamento del materiale organico, tra i quali un corridoio di collegamento 
tra l’edificio centrale di ricezione e la tettoia di maturazione secondaria e una hall di movimentazione 
posizionata di fronte a quest’ultima; dall’altra è prevista la costruzione di una nuova sezione di 
trattamento dei volumi di aria aspirati dagli edifici di progetto al fine di assicurare un adeguato livello 
emissivo in termini qualitativi. 
Gli interventi di progetto non comportano alcuna variazione sui trattamenti e le modalità gestionali 
attualmente operate nell’impianto, così come per quanto riguarda i flussi in ingresso e uscita dalle 
singole sezioni di trattamento da un punto di vista quantitativo e qualitativo. 
Gli interventi di progetto possono sinteticamente essere riassunti come riportato di seguito: 
• adeguamento dell’area di ricezione e stoccaggio della frazione organica da raccolta differenziata 

all’interno dell’edificio esistente con l’ampliamento dell’area “polmone” di ricezione esistente al 
fine di consentire le manovre di scarico dei mezzi conferitori sfruttando l’ambiente appositamente 
adibito a tali operazioni che, nella preesistente configurazione, risultava dimensionalmente non 
fruibile per la tipologia dei mezzi in ingresso, con tempo di permanenza del mezzo all’interno di 
questa zona coordinato al tempo di lavaggio della stessa e con sistema di aspirazione; i portoni di 
ingresso del rifiuto sono stati dotati di barriere a lama d’aria e osmogeniche per ridurre le emissioni 
odorigene durante i momenti di apertura; 

• separazione della sezione di ricezione e trattamento della FORSU dalla sezione più a sud 
dell’edificio centrale tramite parete divisoria e portone di accesso: si è separato l’edifico centrale 
esistente in due comparti, uno destinato alla ricezione e trattamento delle frazioni in ingresso, 
l’altro, più a sud, per il trattamento del rifiuto nelle biocelle di biossidazione accelerata e sulla platea 
per il primo processo di maturazione; tale scelta è stata operata al fine di separare le emissioni 
odorigene derivanti dalle sezioni di cui sopra consentendo una minore diffusione degli odori e una 
più razionale ed efficiente aspirazione delle arie; 

• realizzazione di un volume tecnico finalizzato a ospitare la futura sezione di carico e trasporto del 
materiale organico tra le due sezioni di maturazione: questa opera è pensata nell’ottica di una futura 
implementazione delle opere elettromeccaniche dell’impianto e potrà fungere da camera di carico 
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della frazione organica semi-stabilizzata dalla quale, tramite apposito sistema di nastri meccanici, 
sarà trasportata alla sezione di maturazione secondaria; 

• confinamento della tettoia di maturazione secondaria, oltre a collegamento con l’edificio centrale 
esistente tramite corridoio tecnico: tali interventi sono stati realizzati allo scopo di confinare la 
sezione di in oggetto in modo da impedire la fuoriuscita delle emissioni odorigene prodotte in fase 
di maturazione secondaria, così come quelle causate dal trasporto del materiale tra le due sezioni 
di maturazione che, precedentemente, avveniva all’aperto e con portone dell’edificio centrale 
aperto per consentire il passaggio della pala meccanica; 

• realizzazione di un nuovo biofiltro destinato al trattamento dei volumi di aria da aspirare a servizio 
delle nuove sezioni di progetto, comprensivo di sistema di trattamento (scrubber): al fine di trattare 
i volumi di aria aspirata dagli edifici nella nuova configurazione di progetto è stata realizzata di una 
sezione di trattamento arie appositamente dimensionata per la purificazione dei flussi attesi 
considerando un adeguato numero di ricambi orari a seconda delle sezioni di impianto di 
competenza; inoltre, per minimizzare le emissioni dall’impianto ed evitare la sua percezione fin 
nelle zone più prossime, la nuova sezione di trattamento dell’aria aspirata dai locali di nuova 
realizzazione è dotata anche di una torre di lavaggio e umidificazione del flusso; 

• realizzazione della tamponatura della tettoia di stoccaggio materiali esistente con inserimento dei 
relativi portoni: al fine di mitigare lo stato attuale delle emissioni odorigene provenienti 
dall’impianto di compostaggio si prevede di confinare la sezione di ricezione e trattamento del 
materiale verde in ingresso e quella di stoccaggio dei sovvalli derivanti dalla linea di vagliatura della 
miscela organica, consentendone l’aspirazione dei relativi volumi interni di aria. 

Per effetto delle migliorie offerte dall’Appaltatore in sede di gara: 
• il corridoio tecnico di collegamento tra le sezioni di maturazione primaria e secondaria è stato 

realizzato con struttura in cemento armato prefabbricato anziché in acciaio; 
• il biofiltro è stato ubicato sulla copertura del corridoio tecnico; 
• è stato realizzato un impianto fotovoltaico da 20 kW (potenza nominale 30,78 kW), per la 

produzione di energia elettrica, del tipo “off-grid”, collegato al quadro di parallelo della palazzina 
uffici e servizi, pertanto non connesso alla rete elettrica nazionale; 

• è stato realizzato un impianto di potabilizzazione delle acque prelevate dal pozzo esistente. 

Le opere strutturali realizzate sono sostanzialmente le seguenti: 
• corridoio tecnico in cemento armato di collegamento tra l’edificio principale e la sezione di 

maturazione principale allo scopo di confinare le emissioni odorigene; l’edificio è costituito da due 
corpi con le seguenti caratteristiche: corpo 1: 44,60 m x 14,25 m, un piano sismico h= 6,30 m, 
travi in elevazione in c.a.p., pilastri prefabbricati in c.a., travi di fondazione in c.a., solaio di 
copertura alveolare spirax h= 45 cm - corpo 2: 18,45 m x 8,72 m, un piano sismico h= 6,55 m, 
travi in elevazione in c.a.p., pilastri prefabbricati in c.a., travi di fondazione in c.a., solaio di 
copertura alveolare spirax h= 20 cm; la tamponatura dell’edificio è garantita da pannelli 
prefabbricati in cemento; 

• biofiltro, di dimensioni 29,00 m x 10,50 m, h = 3,00 m, costituito da struttura in acciaio posizionata 
sulla copertura del corridoio tecnico; 
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• platea in c.a. gettato in opera, di dimensioni 5,00 m x 2,00 m, che funge da base di appoggio di un 
impianto di potabilizzazione; 

• tettoia a copertura dei sovvalli, in adiacenza al capannone principale sul perimetro nord, di 
dimensioni in pianta 22,50 m x 4,91 m, h = 5,240, costituita da fondazione in c.a. e struttura in 
elevazione in profilati in acciaio, un piano sismico; 

• volume tecnico di adeguamento edificio, consistente in una struttura in adiacenza al capannone 
principale, sul perimetro sud, di dimensioni in pianta 16,500 m x 3,700 m, h = 7,823, costituita da 
fondazione in c.a. gettato in opera e struttura in elevazione in profilati in acciaio, un piano sismico; 

• sostegni impianto di aspirazione arie esauste, costituiti da fondazioni in c.a. gettato in opera e 
strutture in elevazioni in profilati d’acciaio delle seguenti dimensioni: struttura 1: 16,280 m x 2,480 
m, h = 5,160 m, - struttura 2: 20,280 m x 0,880 m, h = 4,180 m. 

Per quanto concerne le opere strutturali, in data 19 novembre 2024 è stato emesso certificato di 
collaudo statico a termini dell’art.67, co.7 d.P.R. 380/2001 e art.7 L. 1086/1971. 

Le opere impiantistiche consistono principalmente in: 
• realizzazione di una nuova sezione di aspirazione delle arie esauste, compresi ventilatori, condotte 

di aspirazione e portelle per la regolazione e l'ispezione per il confinamento e il convogliamento 
delle arie nelle sezioni di seconda maturazione e di stoccaggio della FORSU; 

• Realizzazione di un nuovo sistema di biofiltrazione e lavaggio per il trattamento dei volumi di aria 
aspirati, comprendente: 
o nuovo  biofiltro (a servizio delle nuove sezioni di progetto, come indicato in precedenza); 
o sistema di trattamento a scrubber per la depurazione dell'aria; 

• Installazione di barriere osmogeniche / a lama d’aria sui portoni di ingresso del rifiuto; 
• Realizzazione di un sistema di automazione e controllo per la gestione degli impianti, che include 

i seguenti sotto-quadri alimentati dall’esistente quadro elettrico presente nella cabina di 
trasformazione: 
o Quadro elettrico per il sistema di trattamento aria; 
o Quadro elettrico per gli impianti a servizio del corridoio tecnico (illuminazione, prese, etc.). 

• predisposizione per il telecontrollo degli impianti, che permetterà la supervisione da remoto; 
• realizzazione di un impianto fotovoltaico da 20 kW (potenza nominale 30,78 kW) per la 

produzione di energia elettrica; 
• realizzazione di un impianto di potabilizzazione per il trattamento delle acque destinate al consumo 

umano, includendo: 
o Filtro a sabbia quarzifera; 
o Sistema di sterilizzazione a raggi UV; 
o Sistema di dosaggio di prodotti chimici (sodio ipoclorito, anticorrosivo, antincrostante, 

biocida); 
• implementazione di un sistema di rilevazione incendi all’interno del nuovo corridoio tecnico; 
• realizzazione dell'impianto di illuminazione nel corridoio tecnico. 

2.1. Fonte finanziaria 
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Intervento a regia regionale, programmato inizialmente con D.G.R. n. 262 del 17/06/2019 
“Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell'impianto di compostaggio di Eboli 
(SA)" CUP H29G19000330002, con Soggetto Attuatore e Beneficiario il Comune di Eboli, per 
l’importo stimato in € 1.947.044,68 a valere sulle risorse POR FESR 2014/2020 Obiettivo Specifico 
6.1 azione 6.1.3. 
Con D.G.R. n. 232 del 19/05/2020 gli interventi di realizzazione degli impianti per il trattamento della 
frazione organica – già programmati con i fondi del POR Campania FESR 2014/2020 Obiettivo 
Specifico 6.1 azione 6.1.3 - sono stati riprogrammati a valere sulle risorse del FSC 2014-20, Intervento 
Strategico “Impianti di trattamento della frazione organica da raccolta differenziata, dei rifiuti speciali 
e dei rifiuti liquidi”, tra cui anche l’intervento di che trattasi. 
La Regione Campania - Direzione Generale per il Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti Valutazioni 
e autorizzazioni ambientali con Decreto Dirigenziale n. 1 del 7 gennaio 2022, ha disposto l’ammissione 
provvisoria a finanziamento, ai sensi del D.D. 12/2020 punto 3, lettera “b”, comma 7, a valere sul 
F.S.C. 2014- 2020 dell’intervento “Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni 
odorigene diffuse dell’impianto di compostaggio di Eboli (SA)”, CUP H29G19000330002, SURF 
OP_12567 16083CP000000022, a favore dell’ EdA Salerno, «Soggetto Attuatore» e «Beneficiario» 
dell’intervento in sostituzione del Comune di Eboli (SA) per l’importo complessivo di € 2.107.000,00, 
al lordo della somma di € 194.707,47 (centonovantaquattromilasettecentosette/47) già liquidata con 
D.D. n. 20 del 12 maggio 2020, quale anticipazione, a favore del precitato Comune di Eboli (SA). 
Con successivo Atto integrativo prot. PG/2022/0053835 del 01/02/2022 il citato EDA è subentrato 
conseguentemente al Comune di Eboli anche nell’Accordo di programma ex art. 15 L. 241/90 
sottoscritto in data 14.05.2021, per l’affidamento della progettazione al RTI aggiudicatario della 
Procedura di gara n. 2597/ASIA/ 18 Accordo Quadro Lotto 3 espletata dalla Regione, basato su di 
un accordo quadro. 
Con Decreto Dirigenziale UOD 700503 n. 25 del 24 maggio 2022, la Regione Campania ha integrato 
l’importo di cui al sopra citato D.D. n. 1/2022, ammettendo provvisoriamente a finanziamento, per 
l’importo totale di € 2.242.167,00 (duemilioniduecentoquarantaduemilacentosessantasette /00). 
Con Decreto Dirigenziale n. 38 del 17 ottobre 2022, la Regione Campania – Struttura di missione – 
ha rideterminato in Euro 2.942.000,00 (duemilioninovecentoquarantaduemila/00) l’importo 
dell’ammissione provvisoria a finanziamento sul PSC Campania – di cui al precedente D.D. n. 25 del 
24 maggio 2022 – del progetto “Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni 
odorigene diffuse dell’impianto di compostaggio di Eboli (SA) - CUP H29G19000330002”, con l’EdA 
Salerno «Soggetto Attuatore» e «Beneficiario» dell’intervento. 
Con D.D. del RUA n. 17 del 24/04/2023 l’intervento de quo è stato ammesso definitivamente a 
finanziamento, in conformità a quanto stabilito dal D.D. n. 12 del 01/06/2020 lettera c) punto 3 - a 
valere sulle risorse PSC Campania - per l’importo complessivo di € 2.942.000,00 - pari al totale 
dell’importo del quadro economico – al lordo della somma di € 194.704,47 liquidata con D.D. n. 20 
del 12/05/2020 UOD 700501 a valere sui fondi POR FESR 2014/2020. 

2.2. Quadro economico progettuale 
Il quadro economico del progetto posto a base di gara risultava il seguente: 

QUADRO ECONOMICO 
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Progetto definitivo in gara 
Voci  Importi 

A. LAVORI A CORPO     
a.1 importo lavori a base d'asta    € 2 211 961,27 
a.2 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso   € 28 032,26 

    TOTALE A. "LAVORI"  € 2 239 993,53      
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:   
b.1 Accantonamento € 0,00 
b.2 Forniture (non ricomprese nei lavori) € 0,00 
b.3 Rilievi, accertamenti e indagini € 12 000,00 
b.4 Allacciamenti a pubblici servizi    € 3 000,00 
b.5 Imprevisti (comprensivi di Iva)   € 111 999,68 
b.6 Oneri di discarica € 28 000,00 
b.7 Acquisizione di aree o immobili € 0,00 
b.8 Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del D.Lgs n.50/2016 € 44 799,87 

b.9 

Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione 
lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e 
contabilità. Comprensivo di oneri per cassa previdenziale e assicurazioni 

€ 122 275,83 

 b.9.1 
Spese tecniche relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica e 
progettazione definitiva, incluso il Coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, comprensivo di oneri per cassa previdenziale 

€ 72 275,83   

 b.9.2 
Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva e alla revisione del PSC, 
comprensivo di oneri per cassa previdenziale 

€ 50 000,00   

 b.9.3 
Spese tecniche relative alla direzione lavori, contabilità e al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione. Comprensivo di oneri per cassa previdenziale 

€ 0,00   

 b.9.4 
Spese tecniche relative alla verifica e validazione della progettazione esecutiva. 
Comprensivo di eventuali oneri per cassa previdenziale 

€ 0,00   

b.10 
Spese per attività di consulenza o di supporto, comprensivo di eventuali oneri per cassa 
previdenziale  

€ 30 000,00 

b.11 Spese per commissioni giudicatrici, comprensivo di oneri per cassa previdenziale € 7 000,00 
b.12 Spese per pubblicità € 6 000,00 

b.13 
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di 
appalto; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici, comprensivo di eventuali oneri per cassa previdenziale  

€ 55 000,00 

    
TOTALE B. "SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE 

APPALTANTE" 
€ 420 075,38 

     
C. IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge     
c.1 IVA sui lavori 10% (a. + b1 + b4)   € 224 299,35 
c.2 IVA sulle somme a disposizione   € 57 260,68 
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c.3 Altre imposte e contributi dovuti per legge   € 0,00 

    TOTALE C. € 281 560,04      
  TOTALE GENERALE A.+B.+C. € 2 941 628,95      
  TOTALE GENERALE A.+B.+C. arrotondato € 2 942 000,00 

2.3. Estremi del provvedimento di aggiudicazione dei lavori 
Con Determina Dirigenziale Area Tecnica n. 118 del 28.12.2022 è stata disposta l’aggiudicazione 
dell’appalto congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori nei confronti del 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese «MIRAS ENERGIA Srl (C.F./ P.IVA: 05584680655) - 
CO.PAR.M Srl (C.F./ P.IVA: 00118710771) - 3IPROGETTI Srl (C.F./ P.IVA: 04388120653)», 
avente quale mandataria la Società «MIRAS ENERGIA Srl» (con Sede legale in Eboli (SA), alla Via 
Maestri Del Lavoro Area PIP, snc, Cap: 84025, C.F./ P.IVA: 05584680655, n. R.E.A. 457702; pec: 
mirasenergiasrl@pec.it), a fronte dell’offerta tecnica presentata in gara e di un ribasso sul prezzo a 
base d’asta pari al 7,895%. 

2.1. Quadro economico riformulato dopo l’aggiudicazione dei lavori 
A seguito del ribasso d’asta, il quadro economico è stato rimodulato come segue. 

QUADRO ECONOMICO 
post-gara 

Voci  Importi 
A. LAVORI A CORPO     
a.1 importo lavori    € 2 037 326,93 
a.2 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso   € 28 032,26 

    TOTALE A. "LAVORI"  € 2 065 359,19      
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:     
b.1 Accantonamento (comprensivo di IVA) € 216 366,63 
b.2 Forniture (non ricomprese nei lavori) € 0,00 
b.3 Rilievi, accertamenti e indagini € 12 000,00 
b.4 Allacciamenti a pubblici servizi    € 3 000,00 
b.5 Imprevisti (comprensivi di Iva)   € 111 999,68 
b.6 Oneri di discarica € 28 000,00 
b.7 Acquisizione di aree o immobili € 0,00 
b.8 Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del D.lgs. 50/2016 € 44 799,87 

b.9 

Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione 
lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità. 
Comprensivo di oneri per cassa previdenziale e assicurazioni 

€ 102 383,33 

 b.9.1 
Spese tecniche relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica e 
progettazione definitiva, incluso il Coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, comprensivo di oneri per cassa previdenziale 

€ 72 275,83   

 b.9.2 Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva e alla revisione del PSC, comprensivo € 30 107,50   
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di oneri per cassa previdenziale 

 b.9.3 
Spese tecniche relative alla direzione lavori, contabilità e al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione. Comprensivo di oneri per cassa previdenziale 

€ 0,00   

 b.9.4 
Spese tecniche relative alla verifica e validazione della progettazione esecutiva. 
Comprensivo di eventuali oneri per cassa previdenziale 

€ 0,00   

b.10 
Spese per attività di consulenza o di supporto, comprensivo di eventuali oneri per cassa 
previdenziale  

€ 30 000,00 

b.11 Spese per commissioni giudicatrici, comprensivo di oneri per cassa previdenziale € 7 000,00 
b.12 Spese per pubblicità € 6 000,00 

b.13 
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di 
appalto; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, 
comprensivo di eventuali oneri per cassa previdenziale  

€ 55 000,00 

    
TOTALE B. "SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE 

APPALTANTE" 
€ 616 549,51 

     
C. IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge     
c.1 IVA sui lavori 10% (a. + b1 + b4)   € 206 835,92 
c.2 IVA sulle somme a disposizione   € 52 884,33 
c.3 Altre imposte e contributi dovuti per legge   € 0,00 

    TOTALE C. € 259 720,25      
  TOTALE GENERALE A.+B.+C. € 2 941 628,95      
  TOTALE GENERALE A.+B.+C. arrotondato € 2 942 000,00 

2.2. Garanzie dell’appaltatore 
L’aggiudicatario dell’appalto l’Appaltatore ha costituito una garanzia fideiussoria definitiva, ex art. 103, 
co. 1, d.lgs. 50/2016, a mezzo polizza n. 733564433 emessa in data 28/04/2023, dalla Società Allianz 
S.p.A – Agenzia di Salerno, per un importo garantito di € 104.773,33 (euro 
centoquattromilasettecentosettantatré virgola trentatré), in misura ridotta in virtù del possesso di 
idonea certificazione di qualità, conforme alle norme europee UNI EN ISO 9001, la cui copia 
conforme all’originale, con firma digitale, è agli atti del fascicolo di ufficio (prot. “EdA Salerno” nn. 
957/2023, 958/2023 e 959/2023 del 17 aprile 2023). Tale polizza è stata progressivamente svincolata 
durante l’esecuzione dei lavori fatto salvo l’ammontare residuo del 20% che sarà svincolato dopo la 
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa costituzione della garanzia sulla rata di 
saldo a termini dell’art.103, co.6 del d.lgs. 50/2016. 
L’Appaltatore, inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 103, comma 7, del d.lgs. 50/2016, ha stipulato 
per ogni impresa del raggruppamento la polizza R.C. Rischi Aziende: per la Co.Par.M. Srl polizza 
n.405354188 emessa in data 2 aprile 2020 dalla Società Axa Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di Matera, 
corredata dall’ultima quietanza di pagamento del 02/04/2023 e dall’appendice di Variazione Generica 
emessa in data 28 marzo 2023 (prot. “EdA Salerno” n. 957/2023 del 17 aprile 2023); per la Miras 
Energia Srl la polizza Impresa sicura n.732770689 emessa in data 28/07/2021 dalla Società Allianz 
S.p.A – Agenzia di Salerno corredata dall’ultima quietanza di pagamento del 28 gennaio 2023 e 
dall’Appendice di Variazione Generica emessa in data 24 marzo 2023 (prot. “EdA Salerno” n. 
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958/2023 del 17 aprile 2023) nel rispetto del massimale richiesto per legge; R) l’Appaltatore, infine, 
come previsto all’art. 19 del Capitolato speciale di appalto, ha prodotto una polizza assicurativa per 
responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza 
stipulata con la Compagnia Lloyd’s Insurance Company S.A. (con sede legale in Italia in Corso 
Garibaldi 86, 20121 Milano e registrata presso la Camera di Commercio di Milano con il numero REA 
MI-2540259. Codice fiscale 10548370963) contratto n. GT2C332476P-LB, con massimale pari ad € 
1.500.000,00 (euro unmilionecinquecentomila virgola zero zero), emessa in data 4 novembre 2022, a 
nome del progettista presente quale società del raggruppamento «3iProgetti Srl», con sede e domicilio 
fiscale in Pontecagnano alla Via Lucania snc, 84098 (SA) - Centro Direzionale il Granaio C.F. e P.IVA: 
04388120653, legale rappresentante ing. Francesco Landi, per procedere al Servizio di progettazione 
esecutiva, comprensivo del Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la cui copia 
conforme all’originale, con firma digitale, è agli atti del fascicolo di ufficio (prot. “EdA Salerno” n. 
959/2023 del 17 aprile 2023). 

2.3. Estremi del contratto 
Il contratto d’appalto è stato rogato dall’avv. Carlo Carbone, Notaio in Battipaglia (SA), in data 3 
maggio 2023, Repertorio N. 14925, N. Raccolta 10925, Registrato p/o Ufficio Territoriale di Salerno 
il 4 maggio 2023 al n. 14419 serie 1T, per un importo di € 2.095.466,69 oltre Iva come per Legge, dei 
quali: 
• € 2.037.326,93 oltre Iva per importo lavori a corpo; 
• € 28.032,26 oltre Iva per oneri di sicurezza indiretti; 
• € 30.107,50 oltre Iva per la progettazione esecutiva, comprensiva del coordinamento per la 

sicurezza in fase di progettazione.  

2.4. Approvazione progetto esecutivo 
Con Ordine di Servizio n.1/2023 del 04 maggio 2023, il RUP ha disposto all’appaltatore « RTI Miras 
Energia Srl - Co.Par.M Srl – 3iprogetti Srl» di avviare l’attività di redazione del progetto esecutivo dei 
lavori di “Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell’impianto di compostaggio 
di Eboli (SA)”, CUP H29G19000330002, SURF OP_12567 16083CP000000022, che, come previsto 
all’art. 20 del Capitolato Speciale d’Appalto e all’art. 5 del contratto di appalto Rep. n. 14925/2023, 
doveva essere ultimata entro 50 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della disposizione.  
Con pec acquisita agli atti al prot. n. 1175/2023 del 17.05.2023 l’RTI ha trasmesso “Nota tecnica di 
osservazione e richiesta di chiarimenti a seguito del sopralluogo in sito del giorno 12.05.2023”, debitamente 
riscontrata dal RUP, con nota prot. n. 1194/2023 del 23.05.2023 con la quale ha invitato la 3iProgetti 
Srl (mandante del RTI appaltatore) a procedere con la redazione del progetto esecutivo e precisando 
che l’importo oggetto di finanziamento non poteva essere oggetto di incremento, nelle more del 
riscontro, in merito ad alcuni aspetti tecnici, da parte dello Studio TEN. Tale riscontro è stato 
trasmesso al RTI con nota prot. 1252 del 07/06/2023. 
Con provvedimento n. 2 del 13/06/2023 il RUP ha disposto la sospensione dei termini di consegna 
della progettazione esecutiva, in attesa del rilascio dell’autorizzazione ex art. 208 del D.lgs. 152/2006 
da parte della Regione Campania UOD 501709 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno - 
Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, al fine di recepire le eventuali prescrizioni 
e pareri degli Enti preposti a conclusione della progettazione esecutiva, come previsto nel contratto di 
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appalto, art. 2 p.to 4. L’autorizzazione, ex art. 208 del D.lgs. 152/2006, è stata predisposta e trasmessa 
all’Ufficio regionale competente dalla partecipata dell’Ente, EcoAmbiente Salerno SpA, in qualità di 
soggetto gestore dell’impianto in parola. 
Con DD 190 del 21/06/2023, la Regione Campania - UOD 501709 Autorizzazioni Ambientali e 
Rifiuti Salerno - Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti ha rilasciato 
l’autorizzazione alla modifica non sostanziale consistente nell’implementazione dei sistemi di 
confinamento delle emissioni odorigene presso l’impianto, acquisita agli atti dell’Ente al prot. n. 
1339/2023 del 22/06/2023. Con Provvedimento n. 3 del 23/06/2023 il RUP ha disposto la ripresa 
dei termini per la redazione della progettazione esecutiva. 
Il progetto esecutivo è stato trasmesso dall’RTI all’EDA in data 03 luglio 2023, acquisito al prot. EDA 
n. 1381/2023 del 04.07.2023. 
Inoltre, al fine di definire l’attività di verifica ex art. 26 d.lgs. 50/2016, è stato richiesto al gestore 
EcoAmbiente Salerno SpA di provvedere alla modifica non sostanziale ex Art. 208 del d.lgs. n.152/06 e 
s.m.i. dell’autorizzazione, il cui rilascio è avvenuto con Decreto Dirigenziale n. 230 del 28/07/2023 
della Regione Campania- UOD Autorizzazioni ambientali e rifiuti di Salerno. 
Con pec acquisita agli atti al prot.n. 1522/2023 del 02.08.2023 la 3i Progetti Srl ha trasmesso il dossier 
completo e rivisitato del progetto esecutivo. 
Si precisa altresì che, essendo un appalto integrato, l’attività di verifica accerta la conformità del 
progetto esecutivo al progetto definitivo posto a base di gara, per la quale deve esprimersi il progettista 
autore del progetto posto a base della gara, pertanto, con nota prot.n. 1525/2023 del 02/08/2023, è 
stato richiesto al RTI Studio T.E.N. (mandataria) di esprimersi in ordine alla conformità del progetto 
esecutivo al progetto definitivo posto a base di gara ai sensi del co.3 del richiamato art. 26. Lo Studio 
T.E.N. ha espresso parere di conformità del progetto esecutivo al progetto definitivo posto a base di 
gara, con pec acquisita agli atti EDA, prot.n. 1684/2023 del 13.09.2023. 
La S.A., in fase di verifica ha richiesto integrazioni al progetto, in ultimo agli elaborati strutturali di 
progetto esecutivo oggetto di deposito all’Ufficio competente del Genio Civile di Salerno, nota prot. 
n. 1618/2023 del 29.08.2023. 
Con nota acquisita gli atti al prot.n. 1648/2023 del 05.09.2023, l’appaltatore ha richiesto una proroga 
di giorni 6 per la consegna del progetto esecutivo con le modifiche richieste in data 29.08.2023. 
Con nota acquisita agli atti al prot.n. 1669/2023 del 12.09.2023, la 3i Progetti Srl ha trasmesso il 
progetto esecutivo revisionato. 
Con Determinazione Dirigenziale n. 84 del 15 settembre 2023, è stato approvato il progetto esecutivo (All. 
n. 178) denominato “Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell’impianto di compostaggio 
di Eboli (SA)” CUP H29G19000330002, CIG: 945682962A, trasmesso dall’appaltatore «RTI Miras Energia Srl - 
Co.Par.M Srl – 3iprogetti Srl», in atti al prot. EDA n. 1669/2023 del 12/09/2023, avente un quadro economico 
per un importo complessivo di € 2.942.000,00, di cui € 2.037.326,93 per lavori oltre ad € 28.032,26 per oneri 
per la sicurezza, € 616.549,51 per somme a disposizione e € 259.720,25 per IVA ed eventuali altre imposte e 
contributi dovuti per legge, oltre ad € 371,05 per arrotondamento somme, corredato del rapporto conclusivo 
dell’attività di verifica, ex art. 26 comma 8-bis, svolto dal Dirigente dell’Area Tecnica, in contraddittorio con i 
progettisti, prot. EDA n. 1695 del 14/09/2023. 

2.5. Espropriazioni e occupazioni 
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I lavori sono stati eseguiti interamente in aree di proprietà/disponibilità della Stazione Appaltante, 
pertanto, non è stato necessario eseguire espropriazioni o procedere ad occupazioni temporanee. 

2.6. Consegna e durata dei lavori 
Il Direttore dei lavori, previa autorizzazione del RUP prot. EDA n. 1718/2023 del 19.09.2023, ha 
proceduto alla consegna dei lavori con processo verbale di consegna dei lavori (att.5 commi 2 e 8 D.M. 
49/2018) del 20/09/2023 prot. EDA n° 1738/2023 del 20/09/2023 
Il termine per l’ultimazione dei lavori era fissato in 150 giorni naturali e consecutivi, pertanto con 
scadenza fissata per il giorno 17 febbraio 2024. 

2.7. Penale prevista per ritardata esecuzione 
L’importo delle penali era fissato dall’art.26 del Capitolato Speciale d’Appalto che, tra l’altro, stabiliva: 
“In caso di mancato rispetto del termine indicato per la consegna del progetto esecutivo sarà applicata una penale 
giornaliera variabile dallo 0,07% - dell’importo contrattuale nella parte relativa alle spese di progettazione – fino ad un 
massimo complessivo del 10,00%. 
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di 
ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata la penale nella misura pari allo 0,07% dell’importo contrattuale fino 
ad un massimo del 10,00%”. 

2.8. Perizie di variante 
In corso d’opera, a seguito del copioso affioramento di acqua alla quota di imposta delle fondazioni 
del c.d. “Corridoio Tecnico”, è stato necessario eseguire indagini geologiche di dettaglio e quindi 
disporre una perizia di variante per prevedere opere atte al drenaggio e al convogliamento delle 
medesime acque. 
La perizia di variante ha previsto le seguenti modifiche ed integrazioni al progetto principale: 
– Esecuzione di trincea drenante come Elaborati grafici di variante: Trincea-01 e Trincea-02 (sottoscritti 
con OdS n.2/2024). 
La perizia di variante, approvata con DD 52 del 17.04.2024, ha comportato una maggior spesa di € 
82.985,63 dei quali € 75.441,48 per lavori ed € 7.544,15 per IVA per la cui copertura si è attinto alla 
voce “Imprevisti” del quadro economico post-gara. 
Per la perizia di variante è risultato necessario introdurre n° 21 nuovi prezzi, di cui n. 18 desunti dal 
medesimo prezzario regionale LL.PP. di cui al progetto a base di gara e n. 3 mediante apposite analisi 
prezzi, come risultante da Verbale di Concordamento Prezzi n. 1 del 11/04/2024. 
a) Smontaggio traliccio e tubazioni, accantonamento presso area di cantiere e successivo montaggio; 
b) Realizzazione di trincea drenante con convogliamento acque drenate in pozzo, come da elaborati 
grafici allegati; 
c) Realizzazione di riempimento interno alle fondazioni con primo strato di materiale drenante, come 
da elaborati grafici allegati; 
Atto di sottomissione acquisito al prot.n. 1110 del 17.04.2024. 
Approvazione variante con DD n.52 del 17.04.2024. 

Oltre alle spese per i maggiori lavori, per la risoluzione delle medesime problematiche di natura 
geologica che hanno reso necessaria la perizia di variante, sono state sostenuti costi per la relazione 
geologica integrativa pari complessivamente a € 6.978,40, di cui imponibile € 5.500,00 (soggetto a 

E
N
T
E
 
D
'
A
M
B
I
T
O
 
-
 
S
E
R
V
I
Z
I
O
 
G
E
S
T
I
O
N
E
 
I
N
T
E
G
R
A
T
A
 
R
I
F
I
U
T
I
 
U
R
B
A
N
I
 
A
T
O
 
S
A
L
E
R
N
O

P
r
o
t
o
c
o
l
l
o
 
P
a
r
t
e
n
z
a
 
N
.
 
1
2
3
1
/
2
0
2
5
 
d
e
l
 
2
2
-
0
7
-
2
0
2
5

D
o
c
.
 
P
r
i
n
c
i
p
a
l
e
 
-
 
C
l
a
s
s
.
 
8
 
-
 
C
o
p
i
a
 
D
e
l
 
D
o
c
u
m
e
n
t
o
 
F
i
r
m
a
t
o
 
D
i
g
i
t
a
l
m
e
n
t
e



 

 
PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE CAMPANIA 

PROGETTO FINANZIATO CON LA DELIBERA CIPESS N. 16/2021 
“Implementazione sistema di confinamento delle emissioni odorigene diffuse 

dell’impianto di compostaggio nel Comune di Eboli (SA)” 

 

Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE “SALERNO” 

AREA TECNICA 
 

 
Collaudo tecnico amministrativo  pag.  24  | 47 

 

ritenuta d’acconto IRPEF del 20%), contributo cassa previdenziale € 220,00 e IVA € 1.258,40. 

2.9. Quadro economico della perizia di variante 
A seguito della suindicata variante suppletiva in corso d’opera, il quadro economico dell’intervento 
risulta il seguente: 

Voci  Importi 
A. LAVORI A CORPO     
a.1 importo lavori    € 2 112 768,41 
a.2 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso   € 28 032,26 

    TOTALE A. "LAVORI"  € 2 140 800,67      

B. 
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 
PER: 

    

b.1 Accantonamento, ex art. 133 del Codice (comprensivo di IVA)  € 1 996,63 
b.2 Forniture e lavorazioni (non ricomprese nei lavori in appalto) € 150 000,00 
b.3 Rilievi, accertamenti e indagini € 12 000,00 
b.4 Allacciamenti a pubblici servizi (compresivi di IvA)   € 35 000,00 
b.5 Imprevisti (comprensivi di Iva)   € 0,00 
b.6 Oneri di discarica € 50 665,22 
b.7 Acquisizione di aree o immobili € 0,00 
b.8 Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del D.Lgs n.50/2016 € 37 046,96 

b.9 

Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione 
lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e 
contabilità. Comprensivo di oneri per cassa previdenziale e assicurazioni 

€ 102 383,33 

 b.9.1 
Spese tecniche relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica e 
progettazione definitiva, incluso il Coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, comprensivo di oneri per cassa previdenziale 

€ 72 275,83   

 b.9.2 
Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva e alla revisione del PSC, 
comprensivo di oneri per cassa previdenziale 

€ 30 107,50   

 b.9.3 
Spese tecniche relative alla direzione lavori, contabilità e al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione. Comprensivo di oneri per cassa previdenziale 

€ 0,00   

 b.9.4 
Spese tecniche relative alla verifica e validazione della progettazione esecutiva. 
Comprensivo di eventuali oneri per cassa previdenziale 

€ 0,00   

b.10 
Spese per attività di consulenza o di supporto, comprensivo di eventuali oneri per cassa 
previdenziale  

€ 30 000,00 

b.11 Spese per commissioni giudicatrici, comprensivo di oneri per cassa previdenziale € 7 000,00 
b.12 Spese per pubblicità € 6 000,00 

b.13 
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di 
appalto; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, 
comprensivo di eventuali oneri per cassa previdenziale  

€ 55 000,00 

    TOTALE B. "SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE € 487 092,14 
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APPALTANTE"      
C. IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge     
c.1 IVA sui lavori 10% (a.)   € 214 080,07 
c.2 IVA sulle somme a disposizione   € 90 724,33 
c.3 Altre imposte e contributi dovuti per legge   € 0,00 

    TOTALE C. € 304 804,40      
  TOTALE GENERALE A.+B.+C. € 2 932 697,21      

  TOTALE GENERALE A.+B.+C. arrotondato 
€ 2 942 
000,00 

2.10. Lavori complementari 
Al fine di risolvere alcune delle criticità emerse nell’impianto, all’Appaltatore sono stati affidati 
direttamente, a termini dell’art.50, co.1, lett. a) del d.lgs. 36/2023, le seguenti lavorazioni aggiuntive, 
complementari a quelle dell’appalto principale: 
a) demolizione di circa 700 mq di pavimentazione industriale che manifesta cedimenti, con successiva 

posa di telo impermeabile in HDPE e realizzazione di nuova pavimentazione in c.a. con 
incremento delle pendenze verso le griglie di raccolta dei percolati; 

b) miglioramento del convogliamento dei percolati, nell’area di conferimento del rifiuto organico, 
mediante la posa in opera di nuove griglie e la revisione delle linee; 

c) sostituzione di due colonne in acciaio, con notevole grado di ossidazione, che dovranno essere 
inglobate nei muretti e nei pannelli di separazione previsti quali migliorie nel capannone principale, 
così da non pregiudicare tali opere per futuri interventi; 

d) rifacimento dell’impermeabilizzazione sui locali servizi ove è previsto quale miglioria l’installazione 
dei pannelli fotovoltaici, anche in questo caso allo scopo di garantire la durabilità degli impianti; 

e) ripristino e protezione delle pareti in c.a. e delle colonne in acciaio nell’area di conferimento 
FORSU; 

f) realizzazione di elemento in sommità dei muri perimetrali dell’area conferimento FORSU con la 
funzione di creare una pendenza tale da evitare l’accumulo di rifiuti. 

Per le opere supplementari sono risultati necessari n. 29 nuovi prezzi, di cui n. 27 desunti dal medesimo 
prezzario regionale LL.PP. di cui al progetto a base di gara e n. 2 mediante apposite analisi prezzi, 
come risultante da apposito Verbale di Concordamento Prezzi. 
I lavori supplementari, il cui importo di progetto ammonta ad € 146.626,26, dei quali € 145.656,93 per 
lavori ed € 972,33 per sicurezza, sono stati approvati con DD Area Tecnica n.70 del 22.05.2024. 
I lavori supplementari sono stati affidati all’originario appaltatore con DD. Area Tecnica n. 76 del 
05/06/2024 a fronte di un ribasso pari al 10,00%. 
Il contratto per le opere supplementari, agli atti della Stazione Appaltante al prot.n. 1963 del 
11.06.2024, stabilisce un corrispettivo di € 131.963,63, di cui € 972,33 per sicurezza, oltre € 29.032,00 
per IVA, per la cui copertura si è attinto alla voce “Accantonamento” del quadro economico. 

2.11. Quadro Economico a seguito dell’approvazione lavori supplementari 
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A seguito dell’approvazione dei lavori supplementari il quadro economico è stato rimodulato come 
segue. 

Voci  Importi 
A. LAVORI A CORPO     
a.1 importo lavori    € 2 106 752,55 
a.2 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso   € 28 032,26 

    TOTALE A. "LAVORI"  € 2 134 784,81      
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:     
b.1 Accantonamento, ex art. 133 del Codice (comprensivo di IVA)  € 24 790,07 
b.2 Forniture e lavori (non ricompresi in appalto) € 146 626,26 
b.3 Rilievi, accertamenti e indagini € 12 000,00 
b.4 Allacciamenti a pubblici servizi    € 3 000,00 
b.5 Imprevisti (comprensivi di Iva)   € 0,00 
b.6 Oneri di discarica € 64 000,00 
b.7 Acquisizione di aree o immobili € 0,00 
b.8 Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del D.Lgs n.50/2016 € 49 120,91 

b.9 

Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione 
lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e 
contabilità. Comprensivo di oneri per cassa previdenziale e assicurazioni 

€ 102 383,33 

 b.9.1 
Spese tecniche relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica e progettazione 
definitiva, incluso il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, comprensivo 
di oneri per cassa previdenziale 

€ 72 275,83   

 b.9.2 
Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva e alla revisione del PSC, comprensivo di 
oneri per cassa previdenziale 

€ 50 000,00   

 b.9.3 
Spese tecniche relative alla direzione lavori, contabilità e al coordinamento della sicurezza 
in fase di esecuzione. Comprensivo di oneri per cassa previdenziale 

€ 0,00   

 b.9.4 
Spese tecniche relative alla verifica e validazione della progettazione esecutiva. 
Comprensivo di eventuali oneri per cassa previdenziale 

€ 0,00   

b.10 
Spese per attività di consulenza o di supporto, comprensivo di eventuali oneri per cassa 
previdenziale  

€ 30 000,00 

b.11 Spese per commissioni giudicatrici, comprensivo di oneri per cassa previdenziale € 7 000,00 
b.12 Spese per pubblicità € 6 000,00 

b.13 
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di 
appalto; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, 
comprensivo di eventuali oneri per cassa previdenziale  

€ 55 000,00 

  TOTALE B. "SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE" € 499 920,57      
C. IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge     
c.1 IVA sui lavori 10%    € 213 778,48 
c.2 IVA sulle somme a disposizione   € 93 062,11 
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c.3 Altre imposte e contributi dovuti per legge   € 0,00 

    TOTALE C. € 306 840,59      
  TOTALE GENERALE A.+B.+C. € 2 941 545,97      
  TOTALE GENERALE A.+B.+C. arrotondato € 2 942 000,00 

2.12. Assestamento finale 
Con determina dirigenziale Area Tecnica n.57 del 20 giugno 2025, a seguito della trasmissione da parte 
del Direttore dei lavori del Conto Finale corredato dalla documentazione prodotta dall’appaltatore 
(elaborati as-built, certificazioni/dichiarazioni di conformità, schede tecniche dei materiali, etc.) - agli 
atti della Stazione Appaltante al prot.n. 1015 del 13.06.2025 -, sono stati approvati il quadro economico 
di assestamento finale (senza variazioni di spesa in relazione ai contratti stipulati) e gli elaborati “as-
built” nei quali risultavano recepiti aspetti progettuali / modifiche di dettaglio. 
Di seguito si riporta il quadro economico di assestamento finale. 

QUADRO ECONOMICO 
di assestamento finale 
Voci  Importi 

A. LAVORI A CORPO     
a.1 importo lavori    € 2.112.768,41 
a.2 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso   € 28.032,26 

    TOTALE A. "LAVORI"  € 2.140.800,67      
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:     
b.1 Accantonamento, ex art. 133 del Codice (comprensivo di IVA)  € 0,00 
b.2 Forniture e lavori (non ricompresi in appalto) € 131.963,63 
b.3 Rilievi, accertamenti e indagini € 0,00 
b.4 Allacciamenti a pubblici servizi (comprensivo di Iva)   € 0,00 
b.5 Imprevisti (comprensivi di Iva)   € 0,00 
b.6 Oneri di discarica € 64.746,79 
b.7 Acquisizione di aree o immobili € 0,00 
b.8 Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del D.Lgs n.50/2016 € 35.636,94 

b.9 

Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla 
direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera 
e contabilità. Comprensivo di oneri per cassa previdenziale e assicurazioni 

€ 100.484,09 

 b.9.1 
Spese tecniche relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica e 
progettazione definitiva, incluso il Coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, comprensivo di oneri per cassa previdenziale 

€ 70.376,61   

 b.9.2 
Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva e alla revisione del PSC, 
comprensivo di oneri per cassa previdenziale 

€ 30.107,48   

b.10 
Spese per attività di consulenza o di supporto, comprensivo di eventuali oneri per cassa 
previdenziale  

€ 16.770,00 
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b.11 Spese per commissioni giudicatrici, comprensivo di oneri per cassa previdenziale € 1.520,00 
b.12 Spese per pubblicità € 1.434,10 

b.13 
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di 
appalto; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici, comprensivo di eventuali oneri per cassa previdenziale  

€ 4.481,00 

  TOTALE B. "SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE" € 357.036,55      
C. IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge     
c.1 IVA sui lavori 10%    € 214.080,07 
c.2 IVA sulle somme a disposizione   € 54.914,35 
c.3 Altre imposte e contributi dovuti per legge   € 0,00 

    TOTALE C. € 268.994,42 
  TOTALE GENERALE A.+B.+C. € 2.766.831,64 
    ECONOMIE DI QUADRO ECONOMICO € 175.168,36 
  TOTALE GENERALE A.+B.+C. arrotondato € 2.942.000,00 

2.13. Spesa autorizzata 
La spesa complessivamente autorizzata per l’esecuzione dei lavori ammonta ad € 2.272.764,30, 
secondo il prospetto di seguito riportato con relativi provvedimento autorizzativi. 
ATTO DI APPROVAZIONE  IMPORTO  
DD Area Tecnica n.84 del 20.10.2022  € 2 065 359,19  
DD Area Tecnica n.52 del 17.04.2024  € 75 441,48  
DD. Area Tecnica n.76 del 05.06.2024   € 131 963,63  
SOMMANO:  € 2 272 764,30  

Trattandosi di appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori, è stata altresì 
autorizzata con il provvedimento di aggiudicazione la spesa di € 30.107,50 quale corrispettivo per 
progettazione esecutiva. 

2.14. Proroghe 
Con nota acquisita al prot.n.121 del 19.01.2024, l’Appaltatore ha chiesto una proroga di 60 giorni per 
circostanze impreviste accadute in fase di esecuzione che hanno ridotto la produttività. 
È stata concessa all’appaltatore una proroga dei termini di ultimazione dei lavori, prot. EDA 
n.346/2024 del 15.02.2024, con allegato parere della Direzione dei Lavori del 14.02.2024, prot. EDA 
n.331/2024, di n. 60 giorni, con nuovo termine per l’ultimazione dei lavori fissato per il giorno 
17.04.2024. 
Con l’approvazione della perizia di variante sono stati concessi ulteriori 54 giorni naturali e consecutivi 
per l’ultimazione dei lavori.  

2.15. Sospensioni e riprese dei lavori 
I lavori non risultano mai essere stati totalmente sospesi, ma ci sono state n.2 sospensioni parziali, di 
seguito riportate, nel corso delle quali non sono decorsi i dei termini contrattuali. 

Verbale Verbale di Giorni Cause sospensione 
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sospensione del ripresa del sospensione 
05/06/2024 15/07/2024 40 Esecuzione prove di carico Corridoio Tecnico 

18/07/2024  16/09/2024 60 

Limitazione ore lavorative all’esterno causa 
temperature elevate (Ordinanza n°1 del 11 
luglio 2024 del Presidente della Regione 
Campania) 

Pertanto, vi è stato un totale di giorni 100 di sospensioni parziali. 

2.16. Scadenza definitiva del tempo utile 
Complessivamente il tempo utile per l’ultimazione dei lavori, per effetto di proroghe e sospensioni 
parziali, è stato pari a: 
 Giorni 
Giorni previsti in contratto 150 
Proroga accordata all'appaltatore 60 
Giorni concessi con perizia di variante 54 
Sospensione n.1 40 
Sospensione n.2 60 

Sommano: 364 
Conseguentemente il termine contrattuale per l’ultimazione dei lavori (20.09.2023 + 364 giorni) era 
fissato al giorno 18 settembre 2024. 

2.17. Ultimazione dei lavori 
Il Direttore dei lavori ha certificato la sostanziale ultimazione dei lavori in data 18 settembre 2024, 
quindi in tempo utile, pur mancando alcune opere secondarie, afferenti in particolare alle migliorie 
dell’offerta tecnica presentata in gara dall’Appaltatore, per la cui esecuzione il Direttore dei lavori ha 
assegnato ulteriori 34 giorni naturali e consecutivi. 
In data 23 ottobre 2024 il Direttore dei lavori ha accertato il completamento anche delle opere 
residuali, pertanto ha confermato l’ultimazione dei lavori nei termini contrattualmente stabiliti. 

Si evidenzia che certificazioni, dichiarazioni di conformità, schede tecniche ed elaborati as-built, 
necessari per la definizione delle operazioni di collaudo, sono state definitivamente consegnate 
dall’Appaltatore al Direttore dei lavori solo in data 30 aprile 2025, per quindi essere trasmesse da 
quest’ultimo alla Stazione Appaltante, dopo le necessarie verifiche, in data 11 giugno 2025 unitamente 
al Conto Finale. 

La consegna ritardata della documentazione da parte dell’Appaltatore ha reso impossibile ultimare le 
operazioni di collaudo nei termini di legge, tenuto peraltro conto che gli elaborati as-built erano 
essenziali anche per definire, previa approvazione da parte della Stazione Appaltante, alcuni aspetti 
impiantistici. In ogni caso, al fine di non differire eccessivamente i termini di conclusione delle 
operazioni di collaudo, pur in assenza di certificazioni e dichiarazioni di conformità, si è comunque 
proceduto ad effettuare verifiche sugli impianti realizzati.  
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2.18. Subappalti e sub-affidamento 
Nel corso dell’appalto non sono stati richiesti subappalti. 

L’Appaltatore ha comunicato sub-affidamenti, non costituenti subappalti, alle seguenti società: 
• Costruzioni Generali La Fenice SRL, C.F. 04455760654, comunicazione al prot.n. 1949 del 

18.10.2023; 
• Ambiente Sud - S.A.S. di Bertolini & C., C.F. 02410170654, comunicazione al prot.n. 2134 del 

16.11.2023; 
• Industria Manufatti Armati Srl Soc. Unico, C.F. 00252960646, comunicazione al prot.n. 2266 del 

18.12.2023; 
• Ingegneria e Costruzioni Metalliche Srl, C.F. 05142640654, comunicazione al prot.n. 2319 del 

29.12.2023 e successive integrazioni; 
• Geeico Engineering Srl, C.F. 05792410655, comunicazione al prot.n. 1114 del 17.04.2024; 
• Andreiucci Srl, C.F. 02585360601, comunicazione prot. n. 1468 del 10.05.2024; 
• F.lli Buonaiuto S.r.l., C.F. 04692590658, comunicazione prot. n. 1596 del 21.05.2024. 

2.19. Penali applicate e relative motivazioni 
Il Direttore dei lavori non ha applicato penali. 

2.20. Prestazioni in economia 
Non sono state contabilizzate prestazioni in economia. 

2.21. Riserve dell’esecutore 
Durante lo svolgimento dei lavori non sono state apposte riserve da parte dell’appaltatore. L' Impresa 
ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta. 

2.22. Danni causati da forza maggiore 
Nel corso dei lavori non si sono verificati danni causati da forza maggiore. 

2.23. Infortuni in corso d’opera 
Non risultano avvenuti infortuni in corso d’opera. 
Gli esecutori dei lavori hanno tenuto le seguenti posizioni assicurative per i propri dipendenti: 
• MIRAS S.r.l. Polizza continuativa presso l'INAIL di BATTIPAGLIA al n° 96111340-11; 
• L'Impresa CO.PAR.M S.r.l. Polizza continuativa presso l'INAIL di MATERA al n° 3231648-10. 

2.24. Avviso ai creditori 
Con nota Pec prot. n. 147/2020 del 16/01/2025 il Rup ha chiesto la pubblicazione al Comune di 
Eboli, luogo di svolgimento dei lavori, degli avvisi ai creditori. L’Avviso, ex art. 102 del D.lgs. 50/2016 
e artt. 217 e 218 del D.P.R. 207/2010 smi, è stato pubblicato dall’Amministrazione comunale del 
Comune di Eboli nella sezione dedicata per giorni 15 come da relata acquisita al prot.n.246/2025 del 
05.02.2025. 
A riscontro dell’avviso non risultano pervenute richieste da parte di soggetti che vantano crediti verso 
l’esecutore. 

2.25. Stati di avanzamento lavori emessi 
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Relativamente alle opere di cui all’appalto originario e la successiva variante sono stati emessi gli stati 
di avanzamento di seguito riportati. 

N. del Avanzamento lavori 
1 28/12/2023 € 419.838,36 
2 12/04/2024 € 849.879,34 
3 05/06/2024 1.330.198,69 
4 02/08/2024 € 1.835.498,73 

Per i lavori supplementari è stato emesso il seguente SAL 
N. del Importo 
1 19/09/2024 € 125.365,45 

2.26. Certificati di pagamento 
Relativamente alle opere di cui all’appalto originario e alla successiva variante sono stati emessi i 
Certificati di pagamento di seguito riportati. 

N. del Importo certificato 
di pagamento 

IVA Atto di liquidazione 

Anticipazione 20/10/2023 € 206.535,92 € 20.653,59 DD n.98 del 20/10/2023 
1 02/01/2024 € 375.755,33 € 37.575,53 DD n.3 del 10.01.2024 
2 12/04/2024 € 384.886,68 € 38.488,67 DD n.62 del 07.05.2024 
3 13/06/2024 € 429.885,82 € 42.988,58 DD n.84 del 28.06.2024 
4 05/08/2024 € 452.243,54 € 45.224.35 DD n.111 del 30.08.2024 

Per i lavori supplementari è stato emesso il seguente SAL 

N. del Importo certificato 
di pagamento 

IVA Atto di liquidazione 

1 23/10/2024 € 124.738,62 € 12.473,86 DD n. 139 del 19.11.2024 

Oltre ai suindicati pagamenti relativi ai lavori, con DD n. 2 del 10.01.2024 è stato corrisposto 
all’Appaltatore (in particolare al mandante 3iProgetti Srl) anche il pagamento del corrispettivo per la 
progettazione esecutiva come segue: 

N. del Importo pagamento IVA Atto di liquidazione 
1 05/10/2023 € 21.978,48 € 4.835,27 DD n. 91 del 05.10.2023 
2 10/01/2024 € 8.129,00 1.788,38 DD n. 2 del 10.01.2024 

Oltre le spese contrattuali, per l’esecuzione dei lavori sono stati inoltre corrisposti rimborsi maggiorati 
del 15% per spese generali, a termini della Delibera della Giunta Regionale Campania n. 508 del 
04/10/2011, per lo smaltimento dei rifiuti prodotti nel corso dell’appalto per un ammontare 
complessivo € 64.746,79, previa acquisizione della documentazione giustificativa di spesa (fatture 
impianto di smaltimento/recupero, formulari rifiuti, etc.), come di seguito riportato. 

N. Importo oneri di discarica 
maggiorati del 15% 

IVA Atto di liquidazione 
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1 € 19.204,77 € 4.255,05 DD 32 del 14.02.2024 
2 € 45.542,02 € 10.019,24 DD 138 del 08.11.2024 

Le spese sopra indicate sono al netto degli oneri di legge (contribuzione previdenziale a carico del 
committente e IVA). 

2.27. Andamento dei lavori 
L’esecuzione delle opere si è svolta con regolarità e non si sono verificati incidenti di sorta o situazioni 
di impedimento tecnico tali da costituire elemento di rilievo. 
Nel corso dei lavori, in particolare durante la realizzazione delle fondazioni del cd Corridoio Tecnico, 
si è registrato un consistente affioramento d’acqua dal sottosuolo. La Stazione Appaltante ha quindi 
provveduto ad approfondimenti di natura geologica, dai quali è emerso che il fenomeno era dovuto 
alla presenza di una falda superficiale a carattere stagionale. Il geologo incaricato, all’esito delle indagini 
geognostiche effettuate, ha fornito i dati per consentire le verifiche geotecniche sia in condizioni 
drenate che non drenate; dalle verifiche condotte dal progettista la struttura è risultata verificata in 
entrambe le condizioni. Inoltre, a seguito dell’approvazione di apposita Perizia di Variante da parte 
della Stazione Appaltante, si è provveduto alla realizzazione di una trincea drenante allo scopo di 
allontanare l’acqua dal piano fondale. 
I lavori sono stati sospesi parzialmente nelle seguenti due circostanze: 1) per l’effettuazione delle prove 
di carico sul corridoio tecnico, che ha pertanto determinato la necessità di sospendere le lavorazioni 
limitatamente a tale unità strutturale; 2) per le condizioni climatiche avverse rappresentate dalle elevate 
temperature, che hanno limitato l’orario per le attività lavorative all’aperto (cfr. Ordinanza Presidente 
della Regione Campania) e, inoltre, sconsigliato l’esecuzione di alcune opere il cui esito poteva essere 
compromesso dal caldo eccessivo. 

2.28. Data e importi riportati nel conto finale 
In data 21/05/2025 è stato redatto lo stato finale dei lavori dal quale risulta che l’ammontare netto 
dell’appalto a corpo è di € 2.140.800,67 da cui, deducendo l’ammontare dell’anticipazione e dei quattro 
acconti corrisposti di € 1.849.307,29 resta un credito per l’Impresa esecutrice di € 291.493,38 (in lettere 
ducentonovantunomilaquattrocentonovantatre/38) che è stato accettato dall’Impresa senza riserve. 
Nella stessa data del 21/05/2025 è stato redatto anche lo stato finale delle opere supplementari dal 
quale risulta che l’ammontare netto dell’appalto a corpo è di € 131.963,63 da cui, deducendo 
l’ammontare dell’acconto corrisposto di € 124.738,62 resta un credito per l’Impresa esecutrice di € 
7.225,01 (in lettere settemiladucentoventicinque/01) che è stato accettato dall’Impresa senza riserve. 
Resta pertanto complessivamente un credito pari a € 298.718,39 (in lettere 
ducentonovantottomilasettecentodiciotto/39) oltre IVA. 
Il Conto Finale è stato sottoscritto dall’Appaltatore senza riserve il giorno 13 giugno 2025 e acquisito 
in pari data al prot.n. 1015 della Stazione Appaltante. 

2.29. Posizione dell’esecutore e dei subappaltatori nei riguardi degli adempimenti assicurativi e 
previdenziali 

Gli esecutori dei lavori hanno tenuto le seguenti posizioni assicurative per i propri dipendenti: 
• MIRAS Polizza continuativa presso l'INAIL di BATTIPAGLIA al n° 96111340-11; 
• CO.PAR.M Srl Polizza continuativa presso l'INAIL di MATERA al n° 3231648-10. 
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Prima della stipula del contratto è stata verificata la regolarità contributiva dell’Appaltatore e 
dell’impresa ausiliaria mediante acquisizione dei seguenti Durc On Line: 
• MIRAS ENERGIA S.R.L., Numero di Protocollo: INPS_34493666, Data della Richiesta: 

01/02/2023, Data di Scadenza: 01/06/2023; 
• CO.PAR.M. SRL, Numero di Protocollo: INPS_34918774, Data della Richiesta: 01/03/2023, 

Data di Scadenza: 29/06/2023  
• 3IPROGETTISRL, Numero di Protocollo: INAIL_37244905, Data della Richiesta: 09/03/2023, 

Data di Scadenza: 07/07/2023;  
• BATISTINI COSTRUZIONI GENERALI SRL, Numero di Protocollo: INAIL_36527367, 

Data della Richiesta: 25/01/2023, Data di Scadenza: 25/05/2023.  

In corso dell’appalto, prima di procedere ai pagamenti, risulta essere stata verificata la regolarità 
contributiva dei beneficiari mediante acquisizione di Durc On Line. 

In corso d’appalto sono stati altresì acquisiti i seguenti Durc On Line relativi ai sub-fornitori: 

• ANDREIUCCI S.R.L., Codice Fiscale: 02585360601, Numero Protocollo: INPS_39450182, Data 
Richiesta: 29/01/2024, Scadenza validità: 28/05/2024  

• AMBIENTE SUD-S.A.S. DI BERTOLINI & C., Codice Fiscale: 02410170654, Numero 
Protocollo: INAIL_39370925, Data Richiesta: 02/07/2023, Scadenza validità: 30/10/2023  

• COSTRUZIONI GENERALI LA FENICE SRL, Codice Fiscale: 04455760654, Numero 
Protocollo: INAIL_40718556, Data Richiesta: 11/10/2023, Scadenza validità: 08/02/2024  

• GEEICO ENGINEERING SRL, Codice Fiscale: 05792410655, Numero Protocollo: 
INAIL_43449106, Data Richiesta: 19/04/2024, Scadenza validità: 17/08/2024  

• INGEGNERIA E COSTRUZIONI METALLICHE SRL, Codice Fiscale: 05142640654, 
Numero Protocollo: INPS_39175259, Data Richiesta: 09/01/2024, Scadenza validità: 
08/05/2024  

• INDUSTRIA MANUFATTI ARMATI SRL SOC.UNICO, Codice Fiscale: 00252960646, 
Numero Protocollo: INPS_37515533, Data Richiesta: 13/09/2023, Scadenza validità: 
11/01/2024 

Ai fini del presente atto, sono stati acquisiti i seguenti Durc On Line: 
• MIRAS ENERGIA SRL, Numero Protocollo: INPS_46217777, Data richiesta: 09/06/2025, 

Scadenza validità: 07/10/2025; 
• CO.PAR.M. - S.R.L., Numero Protocollo: INPS_46467926, Data richiesta: 25/06/2025, Scadenza 

validità: 23/10/2025;  
• 3IPROGETTISRL, Numero Protocollo: INAIL_49899293, Data richiesta: 09/07/2025, 

Scadenza validità: 06/11/2025;  
• BATISTINI COSTRUZIONI GENERALI SRL, Numero Protocollo: INAIL_49252831, Data 

richiesta: 27/05/2025, Scadenza validità: 24/09/2025.   

Prima di procedere al saldo finale dei lavori, a termini dell’art.4, co.2 del Decreto Ministero del Lavoro 
25 giugno 2021, n. 143, la Stazione Appaltante dovrà procedere all’acquisizione dalla Cassa 
Edile/Edilcassa territorialmente competente dell’attestazione di congruità dell’incidenza della 
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manodopera impiegata nel corso dell’appalto. 

2.30. Cessione dei crediti 
La mandataria del RTI appaltatore MIRAS S.r.l. ha ceduto il credito maturato nell’ambito del presente 
appalto, per effetto di atto del notaio Carlo Carbone avente repertorio n. 15800 registrato all’ufficio 
territoriale di Salerno il 20/11/2023 al n. 36192, Serie 1T, alla società cessionaria “BPER Factor 
S.P.A.” - con sede in Bologna (BO), Strada Maggiore n. 29, con capitale sociale di Euro 54.590.910, 
interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Bologna al n. 02231420361, R.E.A. BO-
0366365, codice fiscale 2231420361 - appartenente Gruppo IVA BPER Banca P.IVA 03830780361 e 
iscritta all'albo degli Intermediari Finanziari art.106 TUB al n.9 - cod. mecc. 19432, soggetta all'attività 
di Direzione e Coordinamento di BPER Banca S.p.A.. 

2.31. Prospetto riepilogativo delle spese e delle economic di progetto 
Nel prospetto che segue vengono riportati gli impegni di spesa assunti per l’attuazione dell’intervento, 
con il relativo stato dei pagamenti. 
Come è possibile evincere da tale prospetto, allo stato risultano impegni di spesa complessivamente 
pari a € 2.765.407,08, dei quali € 2.496.382,66 di imponibile ed € 269.024,42 di IVA. 
Sono stati sostenuti pagamenti complessivamente pari a € 2.400.705,64, dei quali € 2.161.900,89 di 
imponibile ed € 238.804,75 di IVA. 
Restano pertanto da pagare complessivamente € 364.701,44, dei quali € 334.481,77 di imponibile ed € 
30.219,67 di IVA. 
Le spese sostenute trovano copertura nelle pertinenti voci del quadro economico di assestamento 
approvato con determina dirigenziale Area Tecnica n.57 del 20 giugno 2025. 

Tenuto conto dell’importo complessivo di Quadro Economico pari a € 2.942.000,00, risultano alla 
data di emissione del presente atto di collaudo economie di progetto pari ad € 175.168,36. 
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Tabella 1 - Prospetto delle spese e dei pagamenti 

OGGETTO  VOCE Q.E. AFFIDAMENTO PAGATO DA PAGARE 
IMPONIBILE IVA TOTALE IMPONIBILE IVA IMPONIBILE IVA 

Relazione geologica del progetto 
definitivo  b.10 € 3.350,00 € 737,00 € 4.087,00 € 3.350,00 € 737,00 € - € - 

Progettazione definitiva  b.9 € 70.376,61 € 15.482,85 € 85.859,46 € 70.376,61 € 15.482,85 € - € - 
Spese di pubblicità prima gara d'appalto 
(GURI, quotidiani)  b.12 € 1.434,10 € 311,98 € 1.746,08 € 1.434,10 € 311,98 € - € - 

Spese per piattaforma di e-procurement  b.10 € 2.500,00 € 550,00 € 3.050,00 € 2.500,00 € 550,00 € - € - 
Spese per commissione giudicatrice  b.11 € 1.520,00 € 380,00 € 1.900,00 € 1.520,00 € 380,00 € - € - 
Supporto al RUP per le procedure di 
gara  b.10 € 5.200,00 € 1.144,00 € 6.344,00 € 5.200,00 € 1.144,00 € - € - 

Progettazione esecutiva (appalto 
integrato)  b.9 € 30.107,48 € 6.623,65 € 36.731,13 € 30.107,48 € 6.623,65 € - € - 

Importo lavori da contratto originario 
(appalto integrato)  A. € 2.065.359,19 € 206.535,92 € 2.271.895,11 € 1.784.137,99 € 178.413,79 € 281.221,20 € 28.122,13 

Relazione geologica e indagini di 
supporto alla perizia di variante  b.10 € 5.720,00 € 1.258,40 € 6.978,40 € 5.720,00 € 1.258,40 € - € - 

Importo suppletivo della perizia di 
variante  A. € 75.441,48 € 7.544,15 € 82.985,63 € 65.169,30 € 6.516,93 € 10.272,18 € 1.027,22 

Lavori supplementari  b.2 € 131.963,63 € 13.196,36 € 145.159,99 € 124.738,62 € 12.473,86 € 7.225,01 € 722,50 
Oneri conferimento a discarica rifiuti  b.6 € 64.746,79 € 14.274,29 € 79.021,08 € 64.746,79 € 14.274,29 € - € - 
Prove di carico sulle strutture  b.13 € 2.900,00 € 638,00 € 3.538,00 € 2.900,00 € 638,00 € - € - 
Prove e misurazioni sugli impianti  b.13 € 1.581,00 € 347,82 € 1.928,82   € 1.581,00 € 347,82 
Incentivi per funzioni tecniche di cui 
all'art. 113, co. 2, del d.lgs. 50/2016  b.8 € 34.182,38  € 34.182,38   € 34.182,38 € - 

 TOTALI:   € 2.496.382,66 € 269.024,42 € 2.765.407,08 € 2.161.900,89 € 238.804,75 € 334.481,77 € 30.219,67 
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3. VISITA DI COLLAUDO – CONTROLLI 
3.1. Documentazione prodotta dall’appaltatore e dichiarazioni di conformità 

Unitamente alla Relazione sul Conto Finale, il Direttore dei lavori ha trasmesso la documentazione di 
seguito riportata, approvata dalla Stazione Appaltante con determinazione del Dirigente Area Tecnica 
n.57 del 20 giugno 2025, che costituisce parte integrante e sostanziale degli atti di collaudo. 

ALLEGATO 01 DICHIARAZIONE CONFORMITA’ 37/08 IMPIANTO IDRICO - IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE CILLIT 
DELLA BWT CODICE PRODOTTO 16926AC CODICE AVVIAMENTO 22FB4CD0, SERBATOIO DI ACCUMULO 
“AQUARIUS TELCOM” DA 5000 LT 
• SCHEDE TECNICHE 
• MANUALE OPERATIVO 
• SCHEMA IMPIANTO 
• DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

ALLEGATO 02 DICHIARAZIONE CONFROMITA’ IMPIANTI ELETTRICI 
• A SERVIZIO DELL’IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE 
• AMPLIAMENTO IMPIANTO ESISTENTE 

ALLEGATO 03 DICHIARAZIONE CONFORMITA’ IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
ALLEGATO 04 PIANO DI MANUTENZIONE DELL’ OPERA E DELLE SUE PARTI 
ALLEGATO 05 PLANIMETRIA DELLE RETI E SOTTOSERVIZI 
ALLEGATO 06 PLANIMETRIA IMPIANTO ELETTRICO (allegato alla dichiarazione di conformità) 
ALLEGATO 07 RELAZIONE DI CALCOLO E DI VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO (allegato alla dichiarazione di conformità) 
ALLEGATO 08 RELAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO (allegato alla dichiarazione di conformità) 
ALLEGATO 09 SCHEDE TECNICHE CHIUSURE MATRICOLE DELLE CHIUSURE: MATRICOLA: I24-114, MATRICOLA: I24-

1142, MATRICOLA: I24-1143, MATRICOLA: I24-1144, MATRICOLA: I24-1145, MATRICOLA: I24-1146, 
MATRICOLA: I24-1147, MATRICOLA: I24-1148 
• DICHIARAZIONE DI CORRETTA POSA IN OPERA 
• DICHIARAZIONE CONFORMITA’ PORTE IMPACCHETTAMENTO RAPIDO 

ALLEGATO 10 SCHEDE TECNICHE FOTOVOLTAICO (allegato alla dichiarazione di conformità) 
• CERTIFICAZIONE INVERTER-GROWATT MID20KTLE-HX 20241112_154544 
• SCHEDA TECNICA PANNELLI -EGING PV -EG410M54-HLV EG-410M54-HLV 

ALLEGATO 11 SCHEDE TECNICHE IMPIANTISTICA: 
• SCHEDA TECNICA LAMPADA BEGHELLI COD 40206; 
• PULSANTI-INDIRIZZATI-M5A-W5A_SCHEDA-TECNICA; 
• CAVO TERMOSENSIBILE SB_FTE29OHM16PH120_CCA_LSZH_RESFUOCO_I; 
• DICHIARZIONE PRESTAZIONE RILEVATORI DI FUMO NFXI-BEAM-E 
• SERBATOIO “TELCOM” DA 5000 LT 

ALLEGATO 12 SCHEDE TECNICHE PANNELLI COIBENTATI: 
• PANNELLI COIBENTATI ISOPARFIRE EI SPESSORE MM 80: 
• DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 
• RAPPORTI DI PROVA 

ALLEGATO 13 SCHEDE TECNICHE DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE INFISSI 
ALLEGATO 14 SCHEDE TECNICHE PORTA PEDONALE ESTERNA PER VIA DI FUGA COD. 655546, COD. 655548, COD. 

655549, COD. 655550, COD. 655551 
• DICHIARAZIONE DI CORRETTA POSA IN OPERA 
• DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

ALLEGATO 15 LINEA VITA 
• DICHIARAZIONE DI CORRETTA INSTALLAZIONE 
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• CERTIFICAZIONE COMPONENTI 
• ATTESTATO DI FORMAZIONE ADDETTO AL MONTAGGIO  

ALLEGATO 16 SCHEDE TECNICHE MATERIALE BIOFILTRANTE “BIOWOOD” 
ALLEGATO 17 SCHEDA TECNICA PAVIMENTO SOPRELEVATO HAHN PLASTIC (BIOFILTRO) 
ALLEGATO 18 SCHEDA TECNICA POMPA SOMMERSA LOWARA SERIE SCUBA  
ALLEGATO 19 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ D.LGS. 37/08 SOTTO QUADRO ELETTRICO IMPIANTO DI 

DEODORIZZAZIONE (TRASMESSO ANCHE IN ORIGINALE) 
ALLEGATO 20 MANUALE DI ISTRUZIONI IMPIANTO DI TRATTAMENTO ARIA E DEODORIZZAZIONE 
ALLEGATO 21 IMPIANTO DI TRATTAMENTO ARIA - TRASPORTATORE DI EVACUAZIONE E SCARICO SOVVALLO 

MODELLO TGA 1000 - Man_123022010001_TGA_RHLL 
ALLEGATO 22 IMPIANTO DI TRATTAMENTO ARIA - MANUALE TORRE DI LAVAGGIO BI-STADIO E VENTURI SCHEDE 

TECNICHE 
ALLEGATO 22.1 TORRE DI LAVAGGIO 
ALLEGATO 22.1 POMPE DI RICIRCOLO 
ESHE 50-160-55 
ESHE 65-160-75 
ALLEGATO 22.2 CORPI DI RIEMPIMENTO 
BIO-ECO 
ECO-GRID 
CERTIFICAZIONE BIO-ECO, ECO-GRID 
ALLEGATO 22.3 VALVOLE PENUMATICHE 
I-DC-00045-274_Dich_conformita_PED_2014-68-UE_VP 
I-IU-00044-02_Valpres_manuale_uso_e_manut._valvole_industriali_Ita 
Serie_85_Dich_Conf_EU_VB030-350_ita-eng_rev00_2016-06 
ALLEGATO 22.4  
PRESSOSTATO MISURATORE DI LIVELLO: 
CE_WNK_8010_805_80Ma 
SMERI_S_PT_805_1_22_C 
ALLEGATO 22.5 VENTURI E TORRE BISTADIO 
ALLEGATO 22.6 POMPE DOSATRICI 
CERTIFICATE OF CONFORMITY EONE 
CERTIFICATE OF CONFORMITY ESELECT M1 
DATASHEET ELETTRODI PH VETRO ITA 
EONE MA (IT-UK) EONE PLUS 01_DQ_221M02_1_1_DMU00192ML1-F.1_0_1 
ALLEGATO 22.7 GRAFICI ASSIEME IMPIANTO: 06-00-A-72-23 
ALLEGATO 22.8 GRAFICI TORRE BISTADIO:  
04.2-00-A-72-23 
04.3-00-A-72-23 
04.4-00-A-72-23 
04.5-00-A-72-23 
04.6-00-A-72-23 
04.7-00-A-72-23 
04-00-A-72-23 
ALLEGATO 22.9 ELABORATI GRAFICI E SCHEDE VENTURI 
02.1-00-C-72-23 
02.2-00-A-72-23 
02.3-00-A-72-23 
02.4-00-A-72-23 
02.5-00-A-72-23 
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02.6-00-A-72-23 
02.7.1-00-A-72-23 
02.7-00-A-72-23 
02-00-A-72-23 
02-00-C-72-23 
ALLEGATO 22.10 DICHIRAZIONE DI CONFORMITA’ 
ALLEGATO 22.11 VENTILATORE AIRVENT SCHEDA TECNICA E MANUALE D’USO 

ALLEGATO 23 IMPIANTO DI TRATTAMENTO ARIA - MANUALE DI INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE BARRIERE 
D’ARIA GUARD PRO v202301 

ALLEGATO 24 IMPIANTO DI TRATTAMENTO ARIA MANUALI E SCHEDE TECNICHE SENSORI 
ALLEGATO 24.1 MANUALE SONDE PORTATE D’ARIA PP-PK PRODURAL SCHEDA TECNICA SONDE 
PORTATA D’ARIA; 
ALLEGATO 24.2 MANUALE TRASDUTTORE DI PRESSIONE REMASGARD® SHD 692; 
ALLEGATO 24.3 MANUALE E SCHEDA TECNICA TRASMETTITORE DI PRESSIONE DIFFERENZIALE HK 
INSTURMENTS SERIE DPT-R8; 
ALLEGATO 24.4 MANUALE E SCHEDA TECNICA TRASMETTIRORE DI FLUSSO D’ARIA PRODURAL DPT 
FLOW; 
ALLEGATO 24.5 MANUALE UTENTE E SCHEDA TECNICA TRASMETTITORE DI UMIDITA’ PER 
CONDOTTO PRODURAL KLK; 
ALLEGATO 24.6 SCHEDA TECNICA ATTUATORE BELIMO MOD. LM24A-SR-TP ATTESTATO CONFORMITA’ 
SONDA PT100; 
ALLEGATO 24.7 SCHEDA TECNICA LAME D'ARIA SONNIGER 
ALLEGATO 24.8 SCHEDA TECNICA SONDE PORTATA ARIA PP-PK; 
ALLEGATO 24.9 SCHEDA TECNICA TRASDUTTORE PRESSIONE ASSOLUTA SHD-692. 
ALLEGATO 24.10 SCHEDA TECNICA TRASDUTTORE PRESSIONE DIFFERENZIALE DPT-R8 
ALLEGATO 24.11 SCHEDA TECNICA TRASMETTITORE UMIDITÀ PER CONDOTTO KLK; 
ALLEGATO 24.12 SCHEDA TRASMETTITORE DI FLUSSO E VELOCITÀ ARIA DPT-FLOWIT; 
ALLEGATO 24.13 THERMOFLUID_MANUALE_PT100_ID180699_6x200ST 

ALLEGATO 25 RELAZIONE TECNICA IMPIANTO DI ASPIRAZIONE ARIE ESAUSTE 4062249.PE.00.RLI_03. 
ALLEGATO 26 PLANIMETRIA GENERALE “AS BUILT” 123022000000_06 
ALLEGATO 27 SEZIONI A-A’  “AS BUILT” 123022000001_06 
ALLEGATO 28 PIANTA DELLE NUOVE LINEE DI TRATTAMENTO COLLEGATE ALLO SCRUBBER “AS BUILT” 

123022000002_06 
ALLEGATO 30 PIANTA MODIFICHE CAPANNONE ESISTENTE “AS BUILT” 123022000004_06 
ALLEGATO 31 SEZIONI E PROSPETTI MODIFICHE CAPANNONE ESISTENTE “AS BUILT” 123022000005_06 
ALLEGATO 32 ALLESTIMENTO NASTRO TRASPORTATORE TGA1000 L=6000 223022001001 
ALLEGATO 33 RELAZIONE TECNICA: IMPIANTO DI ASPIRAZIONE E TRATTAMENTO ARIE ESAUSTE DI PROGETTO “AS 

BUILT” AIR_001 
ALLEGATO 34 DICHIARAZIONE DI INSTALLAZIONE CORREDATA DALLA DICHIARAZIONE DI CORRETTO 

PREMONTAGGIO DEL FORNITORE DITTA BMB VENUTURI E TORRE DI LAVAGGIO 
ALLEGATO 35 PROCEDURA GESTIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO ARIA SGI_01 
ALLEGATO 36 IMPIANTO ELETTRICO QUADRO ELETTRICO BARRIERE OSMOGENICA E LAMA D'ARIA 1230220030B1-00 
ALLEGATO 37 IMPIANTO ELETTRICO QUADRO ELETTRICO BIOFILTRO 1230220030B2-00 
ALLEGATO 38 IMPIANTO ELETTRICO QUADRO ELETTRICO IMPIANTO DI DEODORIZZAZIONE 123022003007-00 
ALLEGATO 39 IMPIANTO ELETTRICO BIOFILTRAZIONE 123022004000-00 P&I 
ALLEGATO 40 IMPIANTO ELETTRICO GRAFICO POSIZIONE SENSORISTICA 123022004000-00 
ALLEGATO 41 IMPIANTO ELETTRICO DC QE  BARRIERA OSMOGENICA E LAMA D'ARIA 23_22_B1 
ALLEGATO 42 IMPIANTO ELETTRICO DC QE  GESTIONE BIOFILTRO 23_22_B2 
ALLEGATO 43 IMPIANTO ELETTRICO DC QE SCRUBBER 23_22_07 
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L’Appaltatore ha quindi prodotto, a termini dell’art.7 del Decreto del ministero dello sviluppo 
economico 22 gennaio 2008, n. 37, le dichiarazioni di conformità dei seguenti impianti realizzati o 
modificati: 
 dichiarazione conformità impianti elettrici: 

• a servizio dell’impianto di potabilizzazione 
• a servizio del nuovo impianto trattamento aria e del corridoio tecnico 

 dichiarazione conformità impianto fotovoltaico 
 dichiarazione di conformità impianto idrico per quando concerne il potabilizzatore. 

3.2. Visite di collaudo 
In corso di svolgimento dei lavori sono state svolte le seguenti visite di collaudo, incentrate 
principalmente sulle opere strutturali: 
• visita di collaudo n.1: 26 ottobre 2023  
• visita di collaudo n.2: 17 novembre 2023  
• visita di collaudo n.3: 1° dicembre 2023  
• visita di collaudo n.4: 19 dicembre 2023  
• visita di collaudo n.5: 28 dicembre 2023  
• visita di collaudo n.6: 29 dicembre 2023  
• visita di collaudo n.7: 23 gennaio 2024  
• visita di collaudo n.8: 29 gennaio 2024  
• visita di collaudo n.9: 15 febbraio 2024  
• visita di collaudo n.10: 21 febbraio 2024  
• visita di collaudo n.11: 27 febbraio 2024  
• visita di collaudo n.12: 7 marzo 2024  
• visita di collaudo n.13: 23 aprile 2024  
• visita di collaudo n.14: 13 maggio 2024  
• visita di collaudo n.15: 16 maggio 2024  
• visita di collaudo n.16: 7 giugno 2024  
• visita di collaudo n.17: 11 giugno 2024  
• visita di collaudo n.18: 12 giugno 2024  
• visita di collaudo n.19: 2 luglio 2024  
• visita di collaudo n.20: 15 luglio 2024  
• visita di collaudo n.21: 30 luglio 2024  

In data 2 luglio 2024 sono state effettuate prove di carico sulla principale unità strutturale realizzata 
nel corso dell’appalto, rappresentata dal c.d. “corridoio tecnico” in cemento armato, con parti in 
elevazione prefabbricate. 

A lavori ultimati, si sono svolte le seguenti ulteriori visite, incentrate principalmente sulle parti 
impiantistiche: 
• visita di collaudo n.22: 29 novembre 2024  
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• visita di collaudo n.23: 19 marzo 2025  
• visita di collaudo n.24: 14 maggio 2025 

3.3. Controlli effettuati ed esiti 
STRUTTURE 
Per quanto riguarda le parti strutturali, si rimanda nel dettaglio alla relazione di collaudo statico emesso 
in data 19 novembre 2024, che costituisce parte integrante del presente atto di collaudo. 
In generale sono stati effettuati in corso d’opera controlli numerici e dimensionali relativamente agli 
elementi strutturali (armature, travi e platee di fondazione, elementi in elevazione in c.a. e carpenteria 
metallica) ed inoltre è stato verificato il corretto espletamento da parte del Direttore dei lavori dei 
controlli in accettazione dei materiali. 
Come già in precedenza accennato, una volta completata la copertura del corridoio tecnico, in data 2 
luglio 2024 è stata una prova di carico su tale unità strutturale, trattandosi della principale prevista in 
progetto, nonché di quella sottoposta ai maggiori carichi di esercizio. 
La prova è stata eseguita dalla Società «La.Sp.ed. Tirreno S.r.l.» - Via Ugo Foscolo, 1 - 84013 Cava de’ 
Tirreni (SA), laboratorio autorizzato con D.M. n° 22941 del 17.09.1982 e D.M. n° 9952 del 28.11.2016, 
con validità rinnovata con D.M. 414 del 01.12.2020 fino al 23.11.2025. 
La prova di carico si è svolta caricando gradualmente, in n.14 fasi, la fascia centrale di 1,00 m di 
larghezza del solaio di copertura del corridoio tecnico della campata che sarà maggiormente sollecitata 
in fase di esercizio. Il carico è stato applicato mediante n.14 cubitanier in pvc da 1000 lt ciascuno, di 
dimensioni in pianta 1,00 m x 1,00 m x 1,00, posti in copertura progressivamente ad un intervallo di 
circa 15 minuti, monitorando i cedimenti, attraverso n.4 trasduttori differenziali, fino alla loro 
stabilizzazione prima di procedere ad un ulteriore caricamento. Con analoghe modalità si è proceduto 
alla fase di scarico. Il carico applicato (1000 kg/mq) corrisponde sostanzialmente (anche lievemente 
superiore) a quello dello stato limite di esercizio per combinazione caratteristica rara, ovvero con 
probabilità del 5% di essere superata nel periodo di riferimento. 
La descrizione di dettaglio e i risultati della prova sono riportati nel rapporto n. 33_24 del 10.07.2024 
emesso dal Laboratorio.  
Nel corso della prova di carico gli spostamenti sono risultati coerenti con il modello di calcolo e non 
si sono evidenziati comportamenti anomali della struttura.  

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non ispezionate, la Direzione dei lavori e 
l’Impresa esecutrice hanno assicurato la perfetta rispondenza tra le condizioni stabilite nel contratto 
di appalto e i lavori eseguiti e contabilizzati, quindi, per gli effetti dell’art.1667 del Codice civile, hanno 
dichiarato di non esservi difformità o vizio alcuno. 

IMPIANTI 
Sugli impianti invece sono stati eseguite le verifiche riportati nei verbali e di seguito sinteticamente 
descritte. 
Si precisa preliminarmente che, come riportato nella documentazione “as-built” prodotta 
dall’appaltatore a corredo delle dichiarazioni di conformità, approvata dalla Stazione Appaltante con 
determina dirigenziale A.T. n.57 del 20 giugno 2025, allo stato gli impianti preesistenti sono considerati 
dismessi. 
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Non si è pertanto eseguita alcuna verifica sugli impianti preesistenti e non è stato possibile condurre 
prove in condizioni esercizio. 

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non ispezionate, la Direzione dei lavori e 
l’Impresa esecutrice hanno assicurato la perfetta rispondenza tra le condizioni stabilite nel contratto 
di appalto e i lavori eseguiti e contabilizzati, quindi, per gli effetti dell’art.1667 del Codice civile, hanno 
dichiarato di non esservi difformità o vizio alcuno. 

Per quanto concerne i nuovi impianti realizzati si sono condotte le seguenti verifiche: 

 Impianto di trattamento aria a servizio del corridoio tecnico, della maturazione secondaria 
e delle sezioni di stoccaggio 

Si tratta del principale nuovo impianto realizzato nell’ambito dell’intervento, costituito dal biofiltro 
posizionato sulla copertura del corridoio tecnico e dallo scrubber posto in adiacenza del capannone di 
maturazione secondaria, a nord del medesimo edificio. 
L’impianto, materialmente realizzato dalla mandataria del RTI Appaltatore CO.PAR.M Srl (C.F./ 
P.IVA: 00118710771), assorbe una potenza elettrica massima pari a circa 150 kW ed è stato messo in 
funzione per la prima volta in data 29 novembre 2024. 
In tale occasione si sono verificati i parametri di funzionamento, mediante l’apposito sistema di 
controllo, risultati sostanzialmente conformi a quanto previsto in progetto. 
Al fine di accertare la corretta taratura e il funzionamento della sensoristica installata sull’impianto lo 
scrivente ha stabilito di procedere a misurazioni da parte di un laboratorio terzo. 
La Stazione Appaltante ha quindi affidato alla Società «Lifeanalytics S.r.l.», con sede legale ad Oderzo 
(TV), via Pezza Alta n.22, C.F. e P.IVA 03670110265, pec: box@pec.laboratorigiusto.it le misurazioni 
dei seguenti parametri: 
Biofiltro - Modulo 1: Umidità materiale biofiltrante - secondo ARTA-Abruzzo § 2.4.2. 
Biofiltro - Modulo 1: Misura di ph materiale biofiltrante – secondo UNI EN ISO 10523:2012 
Biofiltro - Modulo 2: Umidità materiale biofiltrante - secondo ARTA-Abruzzo § 2.4.2. 
Biofiltro - Modulo 2: misura di ph materiale biofiltrante – secondo UNI EN ISO 10523:2012 
N. 4 condotti captazione: 3 misure di portata e pressione – secondo UNI EN ISO 16911-1:2013 
(solo Annex A) 
Le misurazioni sono state effettuate in data 19 marzo 2025 (con l’impianto rimesso in funzione per 
l’occasione) e gli esiti sono stati restituiti in data 6 giugno 2025, contenuti nei seguenti rapporti: 
RAPPORTO DI PROVA N° 25EU0018234 (Data di emissione: 04/06/2025) 
RAPPORTO DI PROVA N° 25EU0018229 (Data di emissione: 05/06/2025) 
RAPPORTO DI PROVA N° 25EU0018230 (Data di emissione: 04/06/2025) 
RAPPORTO DI PROVA N° 25EU0018231 (Data di emissione: 04/06/2025) 
RAPPORTO DI PROVA N° 25EU0018232 (Data di emissione: 04/06/2025) 
RAPPORTO DI PROVA N° 25EU0018233 (Data di emissione: 04/06/2025) 
I rapporti contengono anche ulteriori informazioni, quale la temperatura media dell’aria estratta., 
velocità e percentuale di ossigeno. 
Dai rapporti emergono una sostanziale corrispondenza tra i valori misurati e quelli indicati dal quadro 
di controllo dell’impianto, in particolare per quanto concerne il parametro più significativo 
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rappresentato dalle portate d’aria estratte, i cui esiti di seguito si riportano: 
 l’aria estratta dalla sezione di maturazione secondarie e corridoio tecnico è stata misurata pari a 

41.112 m3/h a fronte del valore 41.310 m3/h riportato dal quadro di controllo (con oscillazioni 
che includevano anche il valore effettivamente misurato); 

 l’aria estratta dalla sezione di stoccaggio è stata misurata pari a 7.496 m3/h a fronte del valore 7.789 
m3/h riportato dal quadro di controllo (anche in questo caso con oscillazioni che includevano 
anche il valore effettivamente misurato); 

 l’aria complessivamente inviata al biofiltro è stata misurata pari a 50.560 m3/h a fronte del valore 
50.900 m3/h riportato dal quadro di controllo (anche in questo caso con oscillazioni che 
includevano anche il valore effettivamente misurato). 

I valori risultano coerenti e accettabili, tenuto conto del minimo scostamento, peraltro giustificato sia 
dalle oscillazioni che si registravano nel corso delle prove sia anche dal metodo di misurazione che 
produceva, seppur minime, perdite di carico localizzate (quindi misurazioni della portata lievemente 
inferiori). 
Maggiori scostamenti si sono riscontrati nelle letture dei valori di umidità e temperature, ma si 
ritengono poco significativi giacché le misurazioni non sono potute avvenire nelle immediate vicinanze 
dei sensori e, non essendo l’impianto in esercizio, si registravano notevoli differenze nelle varie zone 
del biofiltro.  
Con l’ausilio di elettricisti, si sono inoltre effettuate verifiche elettriche sull’impianto, con esito 
positivo, in particolare riguardanti: 
 integrità dei componenti elettrici e assenza di danni visibili; 
 identificazione dei conduttori (neutro, protezione), dei comandi e delle protezioni. 
 presenza e leggibilità delle targhe e delle scritte identificative dei dispositivi di protezione e 

segnalazione; 
 distanze di sicurezza e delle misure di protezione; 
 presenza e corretto funzionamento dei dispositivi di sezionamento e interruzione; 
 continuità dei conduttori di protezione (PE), equipotenziali e di terra; 
 misurazione dell’intensità delle correnti elettriche nei nuovi circuiti elettrici mediante pinze 

amperometriche. 

Si è inoltre effettuata una valutazione qualitativa, con l’ausilio di fumogeni, della capacità del nuovo 
impianto di aspirazione aria interno del volume chiuso costituito dal corridoio tecnico (realizzato 
nell’ambito del presente appalto) e dall’area di seconda maturazione. 
Un primo fumogeno è stato posizionato nella zona centrale, all’incirca a metà tra le due linee di 
condotte di aspirazioni presenti (l’una ubicata lungo il corridoio tecnico, l’altra nell’area di seconda 
maturazione). Nel corso della prova si è rilevato che il fumo tendeva a dirigersi verso gli aspiratori con 
una certa lentezza, situazione presumibilmente determinata dal contrapposto effetto di aspirazione 
esercitato dalle due linee. Questa interpretazione è stata confermata dalle prove effettuate con altri due 
fumogeni posizionati all’esterno della precitata fascia centrale, pertanto soggetti all’aspirazione solo da 
parte di una delle condotte, nel corso delle quali si è registrata una velocità di deflusso verso le 
medesime condotte aspiranti decisamente più elevata. Fermo restando che l’impianto realizzato risulta 
conforme al progetto, si ritiene di raccomandare in fase di esercizio di valutare l’opportunità di 
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compartimentare l’area di seconda maturazione, in tal modo, difatti, le due linee di aspirazione 
agirebbero ognuna su un proprio volume confinato (una nel corridoio tecnico, l’altra nella maturazione 
secondaria) eliminando così la zona di contrapposto effetto aspirante e favorendo un più uniforme 
ricambio d’aria all’interno del capannone, utile non tanto a limitare le emissione odorigene verso 
l’esterno quanto a migliorare le condizioni ambientali per i lavoratori. 

 Impianti elettrici realizzati nel corridoio tecnico 
L’impianto elettrico realizzato nel corridoio è risultato sostanzialmente conforme alla documentazione 
“as-built” prodotta dall’appaltatore a corredo delle dichiarazioni di conformità, approvata dalla 
Stazione Appaltante con determina dirigenziale A.T. n.57 del 20 giugno 2025. 
Con l’ausilio di elettricisti, si sono inoltre effettuate verifiche sull’impianto, con esito positivo, in 
particolare riguardanti: 

 integrità dei componenti elettrici e assenza di danni visibili; 
 identificazione dei conduttori (neutro, protezione), dei comandi e delle protezioni; 
 presenza e leggibilità delle targhe e delle scritte identificative dei dispositivi di protezione e 

segnalazione; 
 distanze di sicurezza e delle misure di protezione; 
 presenza e corretto funzionamento dei dispositivi di sezionamento e interruzione; 
 continuità dei conduttori di protezione (PE), equipotenziali e di terra; 
 misurazione dell’intensità delle correnti elettriche nei nuovi circuiti elettrici mediante pinze 

amperometriche. 

 Barriere a lama d’aria osmogenica 
Per verificare l’efficacia delle barriere a lama d’aria posizionate sui portoni di ingresso del rifiuto si è 
proceduto mediante l’utilizzo di fumogeno posizionato nelle immediate vicinanze dell’apertura, 
rilevando che per circa 4÷5 secondi il fumo non appare del tutto confinato, defluendo in parte 
all’esterno, mentre trascorso tale intervallo temporale la barriera appare ben efficace, col il fumo che 
viene respinto interamente all’interno del capannone. 
Tale situazione è dovuta alla attivazione della barriera contestualmente al comando di apertura del 
portone, tuttavia la velocità delle ventole aumenta gradualmente e il movimento d’aria generato diventa 
efficace quando sono trascorsi, appunto, circa 4÷5 secondi. Questa situazione può comunque essere 
risolta in fase di esercizio ritardando l’apertura del portone di alcuni secondi dall’istante in cui ne viene 
dato il comando, così da consentire alle ventole delle barriere di entrare a regime. 
Si evidenzia inoltre che la prova è stata effettuata con l’impianto aspirazione aria non in funzione (per 
le motivazioni sopra riportate).  

 Impianto fotovoltaico 
L’impianto fotovoltaico, fornito quale miglioria dall’appaltatore e posizionato sui locali spogliatoi, 
risulta conforme alla documentazione “as-built” prodotta dall’appaltatore a corredo delle dichiarazioni 
di conformità, approvata dalla Stazione Appaltante con determina dirigenziale A.T. n.57 del 20 giugno 
2025, con la quale è stata chiarita la sua caratteristica “off-grid”, ovvero non destinata alla connessione 
alla rete elettrica nazionale. 
Con l’ausilio di elettricisti, si sono effettuate verifiche sull’impianto, con esito positivo, in particolare 
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riguardanti: 
 moduli fotovoltaici forniti; 
 inverter messo in opera; 
 integrità dei componenti elettrici e assenza di danni visibili; 
 identificazione dei conduttori (neutro, protezione), dei comandi e delle protezioni. 
 presenza e leggibilità delle targhe e delle scritte identificative dei dispositivi di protezione e 

segnalazione; 
 presenza e corretto funzionamento dei dispositivi di sezionamento e interruzione. 

 Impianto di potabilizzazione 
L’impianto di potabilizzazione, fornito quale miglioria nell’offerta tecnica formulata in gara per 
l’utilizzo dell’acqua del pozzo presente nell’impianto al fine di alimentare i servizi igienici, risulta 
conforme a quanto previsto in progetto.  
Sul potabilizzatore sono state effettuate prove di funzionamento delle singole componenti e delle 
valvole con esito positivo. 
Il Responsabile della Società di Gestione dell’impianto di compostaggio ha commissionato analisi per 
verificare la qualità delle acque al laboratorio HYDROLAB s.r.l., sede operativa: Z.I. Borgo Macchia 
75013 Ferrandina (MT), Codice fiscale/P.IVA/R.I.: MT 01105410771, Ente Italiano di 
Accreditamento: ACCREDIA, Numero LAB: 822L. 
Il prelievo del campione è stato effettuato in data 13/06/2025 e i risultati della analisi condotte sul 
medesimo sono riportati nel Rapporto di Prova n° 25LA26087, rilasciato in data 02/07/2025, dal 
quale si evincono valori rientranti nei limiti di cui al d.lgs. 23 febbraio 2023, n. 18 di “Attuazione della 
direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle 
acque destinate al consumo umano”. 

 Linea vita 
Relativamente alle linee vita l’Appaltatore ha fornito la dichiarazione di corretta installazione corredata 
dagli attestati di certificazione (UNI 11578) degli ancoraggi di classe C, nonché di attestato di 
formazione dell’addetto al montaggio e verifica di linee vita e dispositivi di ancoraggio. 
Tuttavia, si sono riscontrate le seguenti criticità che non consentono il collaudo delle linee vita 
installate: 
1. la linea vita non risulta progettata in conformità al Regolamento Regionale Campania 4 ottobre 

2019, n.9, in particolare in riferimento a quanto previsto dall’art.5, co.4, mancano: 
a. elaborati grafici di cui alla lett. a); 
b. relazione tecnica illustrativa delle soluzioni progettuali di cui alla lett. b); 
c. indicazioni di dettaglio sulla planimetria di cui alla lett. c); 
d. relazione di calcolo di cui alla lett. d);  

2. la dichiarazione non è del tutto rispondente a quanto stabilito all’art.5, co.4, lett. f) del precitato 
Regolamento e inoltre attesta l’avvenuta installazione di dispositivi di ancoraggio in classe C, 
mentre nell’elaborato OCV_09 del progetto esecutivo, unico grafico descrittivo della linea vita, 
vengono indicati ancoraggi di classe A; 

3. l’attestato esibito dell’addetto al montaggio risulta rilasciato in data 14/12/2024, successiva 
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all’ultimazione dei lavori. 
Per tali ragioni, non è allo stato possibile collaudare la “linea vita”, fermo restando che trattasi di opera 
che non pregiudica le ordinarie condizioni di utilizzo dell’impianto. 
Tale opera non è riportata negli elaborati economi, in particolare nel computo metrico estimativo, né 
del progetto esecutivo redatto dall’appaltatore, né del progetto definitivo posto a base di gara.  
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4. CERTIFICATO DI COLLAUDO 
Per quanto sopra esposto, sulla base: 
• delle risultanze delle operazioni di collaudo, descritte nella Relazione e nei Verbali di visita; 
• dell’analisi della documentazione contabile; 
• delle riunioni tenute sul posto con il Direttore dei lavori e l’Appaltatore, 

vista la relazione sul conto finale redatta dal Direttore dei lavori e acquista agli atti della Stazione 
Appaltante al prot.n. 1015 del 13 giugno 2025; 

verificata l’effettiva consistenza e conformità al progetto originario e alla successiva variante in corso 
d’opera, nonché alle opere supplementari, dei lavori eseguiti dall’Appaltatore; 

vista la relazione di collaudo con le specifiche indicazioni delle somme ancora da liquidare; 

ritenuto che in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative le 
opere realizzate rispettano le previsioni previste nel progetto e le pattuizioni contrattuali, con le 
eccezioni e prescrizioni di seguito riportate attinenti alle migliorie offerte dall’Appaltatore in sede di 
gara; 

nel raccomandare: 
a. di verificare lo stato delle opere edili ed impiantistiche non interessate dal presente appalto, le cui 

condizioni non consentono la messa in esercizio dell’impianto;   
b. di mettere in esercizio l’impianto entro i due anni previsti per l’assunzione del carattere definitivo 

del presente certificato di collaudo; 
c. di tarare l’apertura dei portoni di ingresso del rifiuto nel capannone principale con un ritardo di 

circa 4÷5 s, tale da consentire; 
d. di valutare l’opportunità di creare una separazione tra c.d. corridoio tecnico e la zona di 

maturazione secondaria, al fine di migliorare l’efficienza del sistema di trattamento aria; 
e. di installare una linea vita o altri presidi di sicurezza sulle coperture dei locali spogliatoi e uffici, 

dove sono stati posizionati i pannelli fotovoltaici; 
f. di ottemperare agli adempimenti previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 per 

destinare al consumo umano le acque in uscita dal potabilizzatore; 

DICHIARA 
collaudabili, come in effetti con il presente atto collauda, i lavori in oggetto, con l’eccezione 
delle “linee vita”, installata sulle nuove tettoie, per le motivazioni riportate nella relazione di collaudo;  

raccomanda altresì che, fin quando per le linee vita non venga debitamente verificata la rispondenza 
al Regolamento Regionale Campania 4 ottobre 2019, n.9, sia interdetto l’utilizzo delle scale di accesso 
alle tettoie realizzate nell’ambito del presente appalto, 

LIQUIDA 

in favore dell’appaltatore, a saldo di quanto contrattualmente dovuto per l’esecuzione lavori di che 
trattasi, la somma di € 298.718,39 (in lettere ducentonovantottomilasettecentodiciotto/39) oltre IVA, 
dei quali € 291.493,38 (in lettere ducentonovantunomilaquattrocentonovantatre/38) per i lavori di cui 
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all’appalto originario, come variati per effetto della Perizia di variante in corso d’opera, € 7.225,01 (in 
lettere settemiladucentoventicinque/01) per i lavori supplementari affidati successivamente.  

precisando che, a termini dell’art.103, co.6 del d.lgs.50/2016, il pagamento della rata di saldo è 
subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari 
all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo 
intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso 
di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.  

Restano inoltre da liquidare, rispetto agli impegni assunti, € 1.581,00, oltre IVA, per le prove e le 
misurazioni effettuate sull’impianto di trattamento aria (di cui alla voce b.13 del Q.E.). 

Restano infine da corrispondere gli di incentivi per le funzioni tecniche ex art.113 del d.lgs. 50/2016, 
da quantificare secondo il Regolamento vigente presso la Stazione Appaltante nel limite di spesa di € 
34.182,38 (di cui alla voce b.8 del Q.E.). 

4.1. ALLEGATI 
È allegata al presente certificato di collaudo la seguente documentazione già agli atti della stazione 
appaltante: 
1. Relazione e certificato di collaudo statico con relativi verbali e rapporti di prova; 
2. Certificazioni e dichiarazioni di conformità, con relativi allegati, prodotti dall’Appaltatore e già 

trasmessi alla Stazione Appaltante dal Direttore dei lavori; 
3. Rapporti di prova rilasciati dalla Società «Lifeanalytics S.r.l.»; 
4. Rapporto di prova n°: 25LA26087 del 02/07/2025 rilasciato dalla Società «HYDROLAB S.r.l.»; 
5. Verbali delle visite di collaudo. 

Il presente atto di collaudo si compone di n. 47 (quarantasette) pagine numerate consecutivamente. 

Salerno, 9 luglio 2025 

Il Collaudatore  
ing. Paolo Farnetano ………………………………………………… 

per l’Appaltatore  
dott. Silvio Petrone ………………………………………………… 

il RUP e Dirigente Area Tecnica 
ing. Annapaola Fortunato ………………………………………………… 
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