

QUADRO ECONOMICO
in variante

<i>Voci</i>	<i>Importi</i>
a. LAVORI A CORPO	
a.1 importo lavori di perizia	€ 972.736,65
a.1.1- Opere civili	
a.1.2- Revamping impianto di selezione	
a.2 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 11.820,60
TOTALE a.	€ 984.557,25

b. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
b1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00
b2) Rilievi, accertamenti ed indagini	€ 3.000,00
b3) Allacciamenti a pubblici servizi ivi comprese le spese per forniture di beni previste dal progetto	€ 4.000,00
b4) Imprevisti, per i quali le spese sono riconosciute in percentuale dell'ammontare dei lavori risultante dal quadro economico del progetto validato	€ 14.656,95
b4.1) Somme per oneri di discarica, ove non compensati all'interno dei lavori di cui alla lett.a) (Oneri per il conferimento in discarica dei materiali derivanti dalle demolizioni, computati ai sensi della D.G.R. Campania n. 508/2011)	€ 26.400,00
b5) Acquisizione di aree o immobili	€ 0,00
b6) Accantonamento	€ 13.712,59
b7) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	€ 54.772,91
b7.1) Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del D.Lgs n.50/2016	€ 20.228,57
b8) Spese per attività di consulenza o di supporto	€ 24.656,95
b9) Spese per commissioni giudicatrici	€ 1.935,34
b10) Spese per pubblicità	€ 0,00
b11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 7.000,00
TOTALE b.	€ 170.363,31

c. IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	
c.1 IVA sui lavori 10% (a. + b1 + b4)	€ 99.921,42
c.2 IVA sulle somme a disposizione	€ 26.350,04
c.3 Altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 0,00
TOTALE c.	€ 126.271,46

TOTALE a.+b.+c. € 1.281.192,01

QUADRO ECONOMICO
di raffronto (post gara e in variante)

<i>Voci</i>	<i>Importi post gara</i>	<i>Importi in variante</i>	<i>Scostamenti</i>
a. LAVORI A CORPO			
a.1 importo lavori	€ 964.915,88	€ 972.736,65	€ 7.820,77
a.1.1- Opere civili			
a.1.2- Revamping impianto di selezione			
a.2 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 11.725,56	€ 11.820,60	€ 95,04
TOTALE a.	€ 976.641,44	€ 984.557,25	€ 7.915,81

b. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:				
b1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b2)	Rilievi, accertamenti ed indagini	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
b3)	Allacciamenti a pubblici servizi ivi comprese le spese per forniture di beni previste dal progetto	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
b4)	Imprevisti, per i quali le spese sono riconosciute in percentuale dell'ammontare dei lavori risultante dal quadro economico del progetto validato	€ 14.656,95	€ 14.656,95	€ 0,00
b4.1)	Somme per oneri di discarica, ove non compensati all'interno dei lavori di cui alla lett.a) - (Oneri per il conferimento in discarica dei materiali derivanti dalle demolizioni, computati ai sensi della D.G.R. Campania n. 508/2011)	€ 26.400,00	€ 26.400,00	€ 0,00
b5)	Acquisizione di aree o immobili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b6)	Accantonamento	€ 13.712,59	€ 13.712,59	€ 0,00
b7)	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	€ 54.772,91	€ 54.772,91	€ 0,00
b7.1)	Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del D.Lgs n.50/2016	€ 20.070,25	€ 20.228,57	€ 158,32
b8)	Spese per attività di consulenza o di supporto	€ 29.000,00	€ 24.656,95	-€ 4.343,05
b9)	Spese per commissioni giudicatrici	€ 6.000,00	€ 1.935,34	-€ 4.064,66
b10)	Spese per pubblicità	€ 2.500,00	€ 0,00	-€ 2.500,00
b11)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00
TOTALE b.		€ 177.112,70	€ 170.363,31	-€ 6.749,39

c. IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge				
c.1	IVA sui lavori 10% (a. + b1 + b4)	€ 99.129,84	€ 99.921,42	€ 791,58
c.2	IVA sulle somme a disposizione	€ 28.308,04	€ 26.350,04	-€ 1.958,00
c.3	Altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE c.		€ 127.437,88	€ 126.271,46	-€ 1.166,42

TOTALE a.+b.+c.		€ 1.281.192,01	€ 1.281.192,01	-€ 0,00
------------------------	--	-----------------------	-----------------------	----------------