



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"
SERVIZIO IMPIANTI, PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n. 44 del 15.03.2024

Oggetto: FSC Campania- Appalto integrato dei lavori di *“Revamping e ristrutturazione dell'impianto di selezione dei rifiuti urbani nel comune di Casal Velino, località Vallo Scalo”* – CUP: G74H20000870002. **Approvazione del quadro economico rimodulato e del cronoprogramma procedurale.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 e ss. mm. e ii. (*“Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare”*), disciplina tutti gli aspetti in materia di gestione dei rifiuti e delinea l'assetto delle competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO;
- l'art. 25 della L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l'EDA e che per la Provincia di Salerno è istituito **l'EDA Salerno**, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- il Presidente dell'EdA con Decreto n. 3 del 12/09/2019, in seguito ad espletamento di procedura di selezione comparativa, ha conferito ex art.110 co.1 del D.Lgs 267/2000 all'ing. Annapaola Fortunato l'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica dell'EdA Salerno, prorogato con Decreto Presidenziale n. 1 del 18/01/2023;

RICHIAMATE:

- la Determinazione del Dirigente dell'Area tecnica dell'EdA Salerno n. 1 del 29/12/2020, con la quale l'ing. Emilia Barba, funzionario dell'Area Tecnica dell'Ente, è stato nominato RUP dell'intervento di *“Revamping e ristrutturazione dell'impianto di selezione dei rifiuti urbani nel Comune di Casal Velino, località Vallo Scalo”*;
- la Determinazione Dirigenziale n. 8 del 24.5.2021, con cui è stata indetta la procedura aperta per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva, comprensiva del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e dell'esecuzione di lavori, ex art. 59 del D.Lgs 50/2016, dell'intervento denominato *“Revamping e ristrutturazione dell'impianto di selezione rifiuti sito in Casal Velino (SA) località Vallo Scalo”* CIG 87469725A3, e con cui è stata impegnata la somma complessiva di quadro economico pari ad €1.281.192,01 sul capitolo 2001.0 – Missione 09 Programma 3 Titolo 2 macroaggregato 202;
- la determinazione dirigenziale Area Tecnica n. 14 del 15/02/2022 con cui è stata approvata la *«proposta di aggiudicazione»* (Prot. *«EdA Salerno»* n. 71 del 13.01.2022) del RUP ed è stata affidata la procedura di gara all'O.E. *«ETICA SpA»* (con Sede legale e Sede operativa in Assemmini (CA), al C.so Asia, n° 78 – C.F./P.Iva: 06821061212), divenuta efficace, ex art. 32, co. 7, D.Lgs. 50/2016, con verbale del RUP n.7 del 10.3.2022;

CONSIDERATO CHE:

- la Regione Campania - Direzione Generale per il Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali DG 50.17. 00, con DD. 196 del 06.04.2022 e successivo DD. n. 42 del 21.02.2023 ha ammesso definitivamente a finanziamento l'intervento di *“Revamping e ristrutturazione dell'impianto di selezione rifiuti sito in Casal Velino (SA) località Vallo Scalo”* per un importo di quadro economico pari a € 1.281.192,01 a valere



sulle risorse del FSC 2014-2020 - Soggetto attuatore EdA Salerno – CUP G74H20000870002 - Codice SURF OP-14494 20032CP000000001;

- in data 18 maggio 2022 è stato sottoscritto, tra l' "Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – Ambito Territoriale Ottimale Salerno" (ATO SALERNO), denominato anche solo "EDA", e la società "Environmental Technologies International Società per Azioni", detta brevemente "ETICA S.p.A.", con sede in Assemini (CA) al Corso Asia n.ro 78 numero Registro Imprese di Cagliari 06821061212, il contratto di appalto Repertorio N. 11536, Registrato p/o l'Agenzia delle Entrate Napoli 1, il 25 maggio 2022 al n. 21814 /1T;

- in data 1.6.2022, prot. EDA n. 2407/2022 del 1.6.2022, il Rup ha emesso l'Ordine di servizio per avviare l'attività di redazione del progetto esecutivo dei lavori di "Revamping e ristrutturazione dell'Impianto di selezione rifiuti sito in Casal Velino (SA), alla Località Vallo Scalo, in attuazione alla D.G.R. Campania n. 397/2020";

- con determinazione dirigenziale Area Tecnica n. 88 del 24.10.2022 sono stati nominati il geom. Maurizio Buccella, dipendente della società in house EcoAmbiente Salerno S.p.A., Direttore dei Lavori e l'arch. Francesco Giunto, dipendente della stessa società, Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento *de quo*;

- con determinazione dirigenziale Area Tecnica n. 111 del 20.12.2022 è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Revamping e ristrutturazione dell'impianto di selezione dei rifiuti urbani nel Comune di Casal Velino, località Vallo Scalo" CUP: G74H20000870002 – CIG 87469725A3, nella versione definitiva e integrativa, a valle dell'attività di verifica, trasmesso dall'appaltatore ETICA SpA in data 13/12/2022, acquisito al prot. EDA n.4117 del 14/12/2022, corredato dell'attività di verifica svolta dal Rup ex art. 26 comma 8-bis del D.Lgs 50/2016 s.m.i., ing. Emilia Barba, prot. n. 4129 del 16/12/2022;

- con determinazione dirigenziale Area Tecnica n. 46 del 26.04.2023 è stato nominato l'arch. Angelo Napoli, dipendente della società in house EcoAmbiente Salerno S.p.A., collaudatore dell'intervento;

CONSIDERATO, ALTRESI', CHE:

- in data 29.12.2022 si è proceduto alla consegna dei lavori, giusto processo verbale di consegna lavori ex art.5 commi 2 e 8 del D.M. 49/2018, registrato al prot. EDA n. 12 del 3.1.2023;

- il termine per l'ultimazione dei lavori di cui al contratto di appalto è in 250 giorni naturali e consecutivi;

- è stata concessa all'impresa una proroga dei termini di ultimazione dei lavori (prot. EDA n.1637/2023 del 01-09-2023, con allegato parere della Direzione dei Lavori del 31/08/2023), di n. 44 giorni, con termine per l'ultimazione dei lavori il **18/10/2023**;

- con determinazione dirigenziale Area Tecnica n. 96 del 18.10.2023 è stata approvata la perizia di variante ex art. 106 del d.lgs 50/2016 smi, che ha comportato una spesa complessiva per lavori a corpo di € 984.557,25 oltre IvA al netto del ribasso d'asta del 1,25%, di cui € 972.736,65 per lavori ed € 11.820,60 per oneri della sicurezza, per un aumento complessivo percentuale pari 0,81% rispetto all'ammontare contrattuale pari ad € 976.641,44 oltre IvA;

- per effetto dei lavori variati di cui alla richiamata perizia di variante, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori viene prorogato di n. 13 giorni naturali e consecutivi, con ultimazione in data 31/10/2023, a meno di piccole opere accessorie e complementari;

- i lavori si sono conclusi in data 31 ottobre 2023, come risultante dal Certificato di ultimazione lavori assunto al prot.n. 2105/2023 del 09.11.2023, a meno di attrezzature e forniture accessorie attinenti alla rete elettrica e antincendio;



DATO ATTO CHE:

- l'allaccio alla rete elettrica è avvenuto da parte della società Enel Distribuzione in data 23 febbraio 2024, pertanto, soltanto a partire da tale data è stato possibile programmare le prove di funzionamento e la verifica dei macchinari, attrezzature e reti, confluenti nelle attività di collaudo;
- a seguito di verifiche effettuate ad avvenuta attivazione della nuova fornitura idrica (dal Consorzio Velia), la pressione e la portata nei punti più sfavorevoli (idranti) non è risulta adeguata alle prestazioni previste dal progetto antincendio, pertanto, è stato necessario disporre di una maggiore riserva idrica attraverso l'acquisizione di attrezzature n.2 serbatoio idrici per l'alimentazione della rete antincendio e di un vano tecnico prefabbricato a norma UNI 11292:2008 per gruppo di pompaggio antincendio;
- il gestore dell'impianto, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza e operative dell'impianto, ha segnalato per le vie brevi l'opportunità di acquisire delle forniture, di modico valore, a completamento del sistema di videosorveglianza (n.1 sistema di alimentazione solare integrato -pannello fotovoltaico- finalizzato a garantire il funzionamento del sistema anche in assenza di alimentazione elettrica) e dell'impianto elettrico (n.1 motore elettromeccanico autobloccante per cancelli scorrevoli, completo di protezione termica e con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale);
- per l'affidamento dei servizi di che trattasi è stata esperita sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip, nella categoria di abilitazione "Impianti antincendio", Trattativa Diretta n. 4100699 con la Società «*Environmental Technologies International Società per Azioni*», detta brevemente «ETICA S.p.A.», per la quale è in corso la verifica dei requisiti di carattere generale, ex art.94 e art.95 del Codice, attraverso l'acquisizione del c.d. "Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico" mediante la piattaforma telematica MePA, integrati con l'acquisizione dei documenti richiesti attraverso il sito Anac nella sezione dedicata (FVOE.2.0);

DATO ATTO, ALTRESÌ, CHE:

- il corrispettivo di dette forniture, compreso IvA contributo di gara in favore di ANAC, trova copertura nel quadro economico dell'intervento di "Revamping e ristrutturazione dell'impianto di selezione dei rifiuti urbani nel comune di Casal Velino, località Vallo Scalo" – CUP: G74H20000870002, finanziato con fondi Regionali FSC 2014-2020;
- le somme da utilizzare a tale titolo sono quelle derivanti dalle economie di altre voci delle Somme a disposizione per la Stazione Appaltante oltre ad una quota parte degli accantonamenti derivanti dai ribassi d'asta;
- i tempi di allaccio della fornitura idrica ed elettrica nonché i tempi di consegna ed installazione degli accessori alle reti specificati nei precedenti punti comportano un adeguamento del cronoprogramma procedurale con uno slittamento della data di messa in funzione dell'impianto prettamente dovuto alla fase di collaudo per situazioni non riconducibili alla Stazione Appaltante, in quanto correlate ai tempi tecnici degli allacci dell'energia e della fornitura idrica, senza i quali non è stato possibile avviare le verifiche di funzionamento, con l'esigenza di provvedere a completare i sistemi e forniture accessorie necessarie per la funzionalità complessiva delle reti;
- il cronoprogramma aggiornato e il quadro economico rimodulato in tal senso sono stati trasmessi all'ufficio regionale competente, con nota prot. n. 534 del 05.03.2024, per relativo assenso pervenuto con nota prot. n. 119419 del 06.03.2024, acquisita al prot. EDA n. 542 del 06.03.2024;

RITENUTO:

- di dover procedere all'approvazione del Quadro Economico di Progetto rimodulato, Allegato "A" alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale, che resta invariato nell'importo complessivo



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"
SERVIZIO IMPIANTI, PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE

finanziato nonché del cronoprogramma procedurale aggiornato alla luce di quanto sopra rappresentato, *Allegato "B"*;

CONSTATATO:

- che l'adozione del presente provvedimento compete al dirigente dell'Area per il combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», dallo Statuto dell'Ente e dal «Regolamento sull'ordinamento delle Aree e dei Servizi»;

STABILITA, pertanto, la propria competenza per l'adozione del presente provvedimento;

DATO ATTO CHE:

- il Responsabile unico del procedimento è l'ing. Emilia Barba, nominata con determinazione del Dirigente dell'Area tecnica dell'EdA Salerno n. 1 del 29/12/2020;

la spesa trova la copertura sul capitolo 2001 del bilancio di previsione 2024/2026, approvato con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 26 del 28.12.2023;

DATO ATTO che sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa;

PRECISATO che il parere di regolarità attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa viene reso dal dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e, in particolare:
 - *l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati; l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;*
 - *gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;*
 - *l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;*
 - *l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;*
 - *l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;*
- lo statuto dell'EDA Salerno;
- il Regolamento sull'Ordinamento delle Aree e dei Servizi;
- il bilancio di esercizio 2024/2026;

DETERMINA

1. **di rendere** la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"
SERVIZIO IMPIANTI, PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE

2. di approvare il Quadro Economico di Progetto rimodulato *Allegato "A"* alla presente Determinazione a formarne parte integrante e sostanziale, che resta invariato nell'importo complessivo finanziato con fondi Regionali FSC 2014-2020;

3. di approvare, altresì, il cronoprogramma procedurale aggiornato alla luce di quanto rappresentato nella presente determinazione, *Allegato "B"*;

4. di dare atto che la suindicata spesa trova la copertura sul capitolo 2001.0 – Missione 09 Programma 2 Titolo 2 macroaggregato 202 della prima annualità del bilancio di previsione 2024/2026;

5. di trasmettere, a termini dell'art.183, co.7 la presente determina all'area «Amministrativa e Contabile» per gli adempimenti di competenza, dando atto che il medesimo provvedimento sarà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

6. di trasmettere la presente determinazione al Direttore dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, al Collaudatore in c.o.;

7. di trasmettere la presente determinazione alla Regione Campania - Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali e UOD50 17 91 - STAFF Tecnico Operativo Infrazioni Comunitarie e Piano regionale dei rifiuti, per gli adempimenti di competenza;

8. di rendere noto che responsabile unico del procedimento, a termini dell'art.31 del d.lgs. 50/2016 (vigente all'epoca di avvio dell'intervento), nonché responsabile unico del progetto, a termini dell'art.15 del d.lgs. 36/2023, è l'ing. Emilia Barba;

9. di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale Amministrazione Trasparente.

Il RUP
ing. Emilia Barba

Il Dirigente dell'Area Tecnica
ing. Annapaola Fortunato