



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"

AREA TECNICA

SERVIZIO IMPIANTI, PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n. 83 del 24 luglio 2026

Oggetto: FSC Campania – Lavori “Implementazione sistema di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell'impianto di compostaggio nel Comune di Eboli (SA)” CUP H29G19000330002 – Intervento complementare denominato “Ristrutturazione dell'impianto di compostaggio e stabilizzazione delle frazioni organiche provenienti dalla raccolta differenziata dei R.S.U. ubicato nel Comune di Eboli” - **Validazione e Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e decisione a contrarre per l'affidamento in appalto integrato (progettazione esecutiva ed esecuzione lavori) mediante procedura aperta, ex art. 71 del Codice.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- a) la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 e ss. mm. e ii. (“Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare”), disciplina tutti gli aspetti in materia di gestione dei rifiuti e delinea l'assetto delle competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO;
- b) l'art. 25 della L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l'EDA e che per la Provincia di Salerno è istituito **l'EDA Salerno**, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- c) l'EDA Salerno, tra le varie competenze, annovera la responsabilità degli impianti pubblici provinciali per il ciclo dei rifiuti urbani, la cui gestione operativa è affidata, in regime di *in house providing*, alla Società pubblica “Eco.Ambiente Salerno S.p.A.”;

PREMESSO, ALTRESÌ, CHE:

- d) con D.G.R. n. 262 del 17/06/2019, la Giunta Regionale ha programmato l'intervento a regia regionale “Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell'impianto di compostaggio di Eboli (SA)” CUP H29G19000330002, SURF OP_12567 16083CP000000022, con Soggetto Attuatore e Beneficiario il Comune di Eboli, per l'importo stimato in € 1.947.044,68 a valere sulle risorse POR FESR 2014/2020 Obiettivo Specifico 6.1 azione 6.1.3;
- e) con D.D. n. 10 del 31/03/2020 il Responsabile Generale ha disposto l'ammissione a finanziamento dell'intervento suindicato a valere sui Fondi POR 2014/2020;
- f) con D.D. n. 20 del 12/05/2020, il Dirigente delegato della U.O.D. regionale 70.05.01 ha disposto, a favore del Comune di Eboli, la liquidazione dell'importo di € 194.704,47 a valere sulle risorse del POR Campania FESR 2014/2020, quale anticipazione del 10% del costo dell'intervento finanziato;
- g) con D.G.R. n. 232 del 19/05/2020, gli interventi di realizzazione degli impianti per il trattamento della frazione organica – già programmati con i fondi del POR Campania FESR 2014/2020 Obiettivo Specifico 6.1 azione 6.1.3 – sono stati riprogrammati a valere sulle risorse del FSC 2014-20, Intervento Strategico “Impianti di trattamento della frazione organica da raccolta differenziata,



dei rifiuti speciali e dei rifiuti liquidi?, tra cui anche l'intervento di cui si tratta;

h) con D.D. n. 19 del 27/04/2017 – come modificato/integrato dal D.D. n. 12 del 01/06/2020 – il Responsabile Generale della Struttura di Missione per lo smaltimento dei RSB, nonché RUA, ha approvato i criteri e gli indirizzi disciplinanti i rapporti tra il RUA ed i Soggetti Attuatori degli interventi a regia regionale;

i) con D.D. n. 20 del 04/09/2020, il Responsabile Generale ha disposto l'ammissione provvisoria, ai sensi del D.D. 12/2020, punto 3, lettera b, comma 7, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 (FSC), dell'intervento denominato *"Implementazione del sistema di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell'impianto di compostaggio nel Comune di Eboli (SA)"*, CUP H29G19000330002, SURF OP_12567 16083CP000000022, con beneficiario il Comune di Eboli, per l'importo complessivo di € 1.947.044,68 come da Quadro Economico approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 17/02/2020 di cui € 194.704,47 già erogati quale anticipazione sui fondi POR FESR 2014/2020;

j) con D.G.R. n. 410 del 28/09/2021, è stato incrementato di € 160.123,00 l'importo del finanziamento, per complessivi € 2.107.167,00;

k) con D.D. n. 1 del 07/01/2022, del Responsabile Generale/RUA - sulla base della nota dell'EDA Salerno prot. 4336/2021 del 16/12/2021, il cui contenuto integralmente si richiama – è stato preso atto del subentro dell'EDA Salerno al Comune di Eboli in qualità di soggetto beneficiario e attuttore dell'intervento di cui si tratta e con successivo Atto integrativo prot. PG/2022/0053835 del 01/02/2022 il citato EDA è subentrato conseguentemente al Comune di Eboli nell'Accordo di programma ex art. 15 L. 241/90 sottoscritto in data 14/05/2021, per l'affidamento della progettazione al RTI aggiudicatario della Procedura di gara n. 2597/A-SIA/18 Accordo Quadro Lotto 3 espletata dalla Regione, basato su di un accordo quadro;

l) con D.D. n. 25 del 24/05/2022, l'EDA Salerno è stato ammesso provvisoriamente a finanziamento sul FSC 2014/2020, per l'importo totale di € 2.242.167,00, giusta DGR n. 219 del 10/05/2022 che ha incrementato il finanziamento di € 135.000,00;

m) con nota prot. n. PG/2022/0433506, del 05.09.2022, la Regione Campania ha trasmesso all'EDA SA gli elaborati di progetto definitivo per l'intervento di *"Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell'impianto di compostaggio di Eboli (SA)"* - CUP H29G19000330002;

n) a seguito dell'aggiornamento degli elaborati economici progettuali alla luce del vigente Prezzario Regionale LL.PP. anno 2022, con proprio D.D. n. 38 del 17/10/2022 è stato integrato di € 699.833,00 il finanziamento a valere sul PSC Campania, per la realizzazione dell'intervento a regia regionale di cui si tratta e, contestualmente, è stato rideterminato in € 2.942.000,00 l'importo dell'ammissione provvisoria a finanziamento sul PSC Campania;

o) con Determinazione Direttoriale n. 188 del 19/10/2022, l'EDA SA ha approvato il progetto definitivo aggiornato per la realizzazione del sopra richiamato intervento e con successiva Determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica n. 84 del 20/10/2022, è stata indetta *"procedura aperta"* (ex art. 60 del D.lgs. 50/2016) per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva, comprensiva del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e dell'esecuzione



di lavori, ex art. 59 del D.lgs. 50/2016;

p) con Determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica EDA SA n. 118 del 28.12.2022, sono stati approvati gli atti, i verbali di gara e la «proposta di aggiudicazione»;

q) l'EDA SA, con nota acquisita al Prot. n. 674/2023 del 14/03/2023, ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale dell'Ufficio Tecnico n. 34 del 09/03/2023, di avvenuta efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto per la *"Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni odorogene diffuse dell'impianto di compostaggio di Eboli (SA)"* con la quale è stato approvato il quadro economico post - gara dell'intervento di cui sopra, per l'importo complessivo di € 2.942.000,00;

r) con D.D. n. 17 del 24.04.2023 la Regione Campania - Struttura di missione ha ammesso definitivamente a finanziamento, in conformità con quanto stabilito dal DD n. 12 del 01/06/2020 lettera c) punto 3 - a valere sulle risorse PSC Campania – l'intervento a regia regionale *"Implementazione sistema di confinamento delle emissioni odorogene diffuse dell'impianto di compostaggio nel Comune di Eboli (SA)"* - Soggetto beneficiario e attuttore l'EDA Salerno per l'importo complessivo n. 2.942.000,00 – pari al totale dell'importo del quadro economico a lordo della somma 194.704,47 liquidata con DD n. 20 del 12/05/2020 UOD 700501 a valere sui fondi POR FESR 2014-2020;

s) con Determinazione Dirigenziale n. 57 del 20 giugno 2025, è stato approvato il Quadro Economico di assestamento finale dei lavori,

t) con la medesima Determinazione n. 57/2025, si è preso atto della Relazione sul conto finale, redatta dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art.14, co. 1, lett. e), D.M. 49/18 acquisita agli atti al prot.n. 987/2025 del 11.06.2025 corredata dagli elaborati *"as built"* e dalle certificazioni prodotti dall'Appaltatore, approvando gli elaborati contenenti aspetti di dettaglio dell'intervento;

u) con Determinazione Dirigenziale dell'Area Tecnica n. 68 del 25 luglio 2025, sono stati approvati gli atti contabili finali e il Certificato di Collaudo, sancendo pertanto la regolare conclusione dell'intervento principale;

v) con Determinazione Dirigenziale n. 71 dell'11 agosto 2025, è stato approvato il Quadro Economico di assestamento finale del complessivo intervento;

w) l'EDA SA, con nota acquisita al Prot. n. 915 del 03/06/2025, ha trasmesso il quadro economico di assestamento finale dell'intervento richiedendo, contestualmente, la possibilità di utilizzare le economie disponibili nel quadro economico per gli interventi di adeguamento della cabina elettrica;

x) con nota PG/2025/0284791 del 09/06/2025, il Responsabile Generale della Struttura di Missione ha richiesto alla Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione di poter utilizzare le economie disponibili sul quadro economico dell'intervento per gli interventi di adeguamento della cabina elettrica;

y) l'EDA SA, con nota acquisita al Prot. n. 1070 del 23/06/2025, ha rappresentato che, all'esito della rimozione dei rifiuti stoccati dal precedente gestore, si sono riscontrate sull'impianto di compostaggio di Eboli una serie di criticità riguardanti principalmente la parte impiantistica e l'area di prima maturazione, che non consentono l'operatività dell'impianto e che sono, quindi, necessari dei improcrastinabili lavori di adeguamento e manutenzione da affidare con una nuova gara d'appalto;



z) l'EDA Salerno, con la stessa nota di cui al punto precedente, ha trasmesso una prima versione del progetto di fattibilità tecnico economica del progetto di *"Ristrutturazione dell'impianto di compostaggio e stabilizzazione delle frazioni organiche provenienti dalla raccolta differenziata dei R.S.U. ubicato nel Comune di Eboli"* come intervento integrativo a quello di *"Implementazione sistema di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell'impianto di compostaggio nel Comune di Eboli (SA)"* già finanziato sul PSC Campania;

aa) con nota PG/2025/0325964 del 30/06/2025, il Responsabile Generale della Struttura di Missione ha richiesto alla Direzione Generale Autorità di Gestione FSE ed FSC la possibilità di finanziare i necessari lavori di manutenzione e adeguamento delle aree di maturazione e raffinazione;

bb) con D.G.R. n. 532 del 6 agosto 2025 la Giunta Regionale ha:

- ✓ autorizzato l'utilizzo delle economie disponibili nel Q.E. dell'intervento *"Implementazione sistema di confinamento emissioni odorigene diffuse dell'impianto di compostaggio nel Comune di Eboli (SA)"*, onde consentire al soggetto attuatore (EdA Salerno) la realizzazione degli interventi di adeguamento alla cabina di trasformazione MT/BT;
- ✓ disposto, sempre in favore del medesimo intervento, l'incremento della dotazione finanziaria, per un importo di € 2.496.455,72, onde consentire la realizzazione di opere complementari consistenti in lavori di manutenzione e adeguamento delle aree di maturazione e raffinazione dell'impianto;

cc) con DD 17 del 15.10.2025 della Direzione Generale 216 della Regione Campania, si è, tra l'altro, rideterminato, in attuazione della suddetta D.G.R. n. 532 del 06/08/2025, l'importo del finanziamento concesso in via definitiva - con proprio D.D. n.1 del 07/01/2022 e rideterminato con D.D. n. 25 del 24/05/2022 e successivamente con D.D. n. 17 del 24/04/2023 al Soggetto beneficiario e attuatore l'EDA Salerno - per la realizzazione dell'intervento a regia regionale *"Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell'impianto di compostaggio di Eboli (SA)"* CUP H29G19000330002, in € 5.438.455,72 a valere sulle risorse PSC Campania;

PREMESSO, ANCORA, CHE:

dd) il Presidente dell'EdA con Decreto n. 3 del 12/09/2019, in seguito ad espletamento di procedura di selezione comparativa, ha conferito, ex art.110, co. 1, del D.lgs. 267/2000 all'ing. Annapaola Fortunato, l'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica dell'EdA Salerno;

ee) con Determinazione del Dirigente dell'Area tecnica dell'EdA Salerno n. 9 del 25/01/2022, l'ing. Emilia Barba, funzionario dell'Area Tecnica dell'Ente, è stato nominato RUP dell'intervento di *"Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell'impianto di compostaggio di Eboli (SA)"*;

ff) in data 9 luglio 2024, si è concluso il contratto a tempo determinato che legava l'ing. Emilia Barba a questo Ente, pertanto la funzione di RUP, a termini dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 15 del d.lgs. 36/2023, è stata assunta dall'ing. Annapaola Fortunato, già Dirigente dell'Area Tecnica dell'Ente;

gg) in data 16 febbraio 2026, si è concluso anche il rapporto contrattuale che legava, a termini dell'art. 110, co. 1, del TUEL, il dirigente dell'Area Tecnica, ing. Annapaola Fortunato, a questo Ente;



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"

AREA TECNICA

SERVIZIO IMPIANTI, PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE

hh) il Consiglio d'Ambito dell'EDA Salerno, con Deliberazione 19.12.2025 n. 23, ha nominato l'avv. Emilio Ferraro quale Direttore Generale dell'Ente;

ii) con Decreto del Presidente dell'Ente d'Ambito n. 2 del 18.02.2026, al nominato Direttore Generale è stato conferito anche l'incarico di dirigente *ad interim* dell'Area Tecnica;

jj) con Determinazione n. 23 del 2 marzo 2026, il Dirigente *ad interim* dell'Area Amministrativa e Contabile ha, tra l'altro, stabilito di attivare il distacco temporaneo parziale presso l'EDA Salerno dell'ing. Paolo Farnetano (nato a Salerno il 01.05.1971, CF. FRNPLA71E01H703X), dipendente del Consorzio Area Sviluppo Industriale di Salerno, assegnandolo all'Area Tecnica dell'Ente;

kk) con Determinazione n. 34 del 30 marzo 2026, il Dirigente *ad interim* dell'Area Tecnica ha stabilito il proprio subentro all'ing. Anna Paola Fortunato anche quale Responsabile Unico del Procedimento / Progetto (RUP) – a termini dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 – per l'intervento denominato *"Implementazione sistema di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell'impianto di compostaggio nel Comune di Eboli (SA)"* (CUP: H29G19000330002), incaricando contestualmente, nell'ambito delle attività svolte per questo Ente per effetto del distacco autorizzato dal Consorzio ASI di Salerno, l'ing. Paolo Farnetano quale supporto al RUP ai sensi dell'art. 2, co. 3, dell'Allegato I.2 al Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 36/2023;

VISTO

ll) il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 (nel seguito, anche "Codice");

mm) l'allegato I.7 al precitato Decreto, che disciplina i *"Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo"*;

VISTO

nn) il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento *de quo*, redatto dalla Società 3iprogetti S.r.l. - affidatari del servizio per conto di Ecoambiente Salerno S.p.A. -, a termini dell'art. 41, co. 6, del Codice composto dai seguenti elaborati idonei a consentire l'appalto integrato, ex art. 44 del medesimo Codice:

- elaborati generali:
 - PF.GEN.PR.ELE.00.02 - elenco elaborati;
- relazioni tecniche e specialistiche:
 - PF.GEN.PR.REL.01.02 - relazione tecnica generale;
 - PF.GEN.PR.REL.02.01 - relazione di sostenibilità dell'opera;
 - PF.GEN.PR.REL.03.02 - piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
 - PF.GEN.PR.REL.04.02 - relazione tecnica degli interventi di ripristino della sezione di maturazione primaria;
 - PF.GEN.PR.REL.05.01 - relazione tecnica degli interventi di ripristino della sezione biocelle;



- PF.GEN.PR.REL.06.01 - relazione tecnica degli interventi di impermeabilizzazione delle coperture e ripristino delle componenti edilizie;
- PF.GEN.PR.REL.07.01 - relazione tecnica di ampliamento delle linee di illuminazione sezione maturazione secondaria;
- PF.GEN.PR.REL.08.01 - relazione tecnica di adeguamento normativo dei sistemi di sicurezza in copertura;
- PF.GEN.PR.REL.09.01 - relazione tecnica degli interventi di adeguamento antincendio;
- PF.GEN.PR.REL.10.02 - capitolato speciale d'appalto;
- PF.GEN.PR.REL.11.02 - schema di contratto;
- PF.GEN.PR.REL.12.00 - relazione geologica;
- PF.GEN.PR.REL.13.00 - studio di compatibilità geologica;
- PF.GEN.PR.REL.14.00 - relazione CAM;
- PF.GEN.PR.REL.15.00 - relazione sulla gestione delle materie;
- grafici:
 - PF.GEN.SF.GRA.01.01 - planimetria generale con report fotografico dell'impianto;
 - strumenti di pianificazione territoriale / vincoli:
 - PF.SPT.SF.GRA.01.01 - inquadramenti del contesto territoriale, urbanistico ed ambientale;
- elaborati architettonici - grafici:
 - PF.ARC.SF.GRA.01.01 - planimetria generale stato di fatto;
 - PF.ARC.PR.GRA.02.01 - planimetria generale con indicazione degli interventi di progetto;
 - PF.ARC.PR.GRA.03.01 - tavola degli interventi di ripristino dei sistemi di impermeabilizzazione delle coperture;
 - PF.ARC.PR.GRA.04.01 - tavola degli interventi per la sistemazione della pavimentazione esterna;
 - PF.ARC.PR.GRA.05.01 - planimetria di layout dell'impianto;
- elaborati strutturali - relazioni specialistiche:
 - PF.STR.PR.REL.01.02 - relazione di predimensionamento delle tettoie di copertura del biofiltro;
 - PF.STR.PR.REL.02.02 - relazione tecnica illustrativa delle opere di fondazione delle tettoie di copertura del biofiltro;
 - PF.STR.PR.REL.03.02 - relazione geotecnica e sulle fondazioni;
- elaborati strutturali - grafici:
 - PF.STR.PR.GRA.01.01 - pianta e sezioni delle tettoie di copertura del biofiltro;
- elaborati impianti - grafici:
 - PF.RET.PR.GRA.01.02 - tavola degli interventi previsti nella sezione della maturazione primaria;
 - PF.RET.PR.GRA.02.01 - tavola degli interventi previsti nella sezione biocelle;
 - PF.RET.PR.GRA.03.01 - linea di illuminazione integrativa della sezione di maturazione secondaria;
 - PF.RET.PR.GRA.04.01 - tavola degli interventi previsti per la rifunionalizzazione del sistema



- di accumulo e rilancio dei percolati;
- PF.RET.PR.GRA.05.01 - planimetria della rete esistente di raccolta e smaltimento del percolato;
 - elaborati antincendio - grafici:
 - PF.ANT.PR.GRA.01.02 - planimetria generale dell'impianto con indicazione delle attività soggette e dei presidi antincendio;
 - PF.ANT.PR.GRA.02.02 - layout dell'impianto con indicazione dei presidi antincendio;
 - PF.ANT.PR.GRA.03.01 - layout della tettoia stoccaggi con indicazione dei presidi antincendio;
 - PF.ANT.PR.GRA.04.01 - edificio principale e sezione maturazione secondaria - prospetti con indicazione dei presidi antincendio;
 - PF.ANT.PR.GRA.05.01 - edificio principale e sezione maturazione secondaria - sezioni con indicazione dei presidi antincendio;
 - PF.ANT.PR.GRA.06.01 - sezione di maturazione secondaria - prospetti e sezioni con indicazione dei presidi antincendio;
 - PF.ANT.PR.GRA.07.01 - corridoio tecnico - prospetti e sezioni con indicazione dei presidi antincendio;
 - PF.ANT.PR.GRA.08.01 - sezione stoccaggi - prospetti e sezioni con indicazione dei presidi antincendio;
 - elaborati sicurezza - relazioni specialistiche:
 - PF.SIC.PR.REL.01.02 - piano di sicurezza e coordinamento;
 - PF.SIC.PR.REL.02.01 - cronoprogramma;
 - elaborati sicurezza - grafici:
 - PF.SIC.PR.GRA.01.01 - layout di cantiere;
 - PF.SIC.PR.GRA.02.01 - elaborato tecnico di adeguamento delle coperture - capannone principale e maturazione secondaria;
 - PF.SIC.PR.GRA.03.01 - elaborato tecnico di adeguamento delle coperture - tettoia stoccaggi;
 - elaborati economici - relazioni specialistiche:
 - PF.ECO.PR.REL.01.02 - quadro economico con indicazione costi della sicurezza;
 - PF.ECO.PR.REL.02.02 - computo metrico estimativo;
 - PF.ECO.PR.REL.03.01 - computo costi della sicurezza;
 - PF.ECO.PR.REL.04.02 - elenco dei prezzi unitari;
 - PF.ECO.PR.REL.05.02 - prezzi extra tariffario;
 - PF.ECO.PR.REL.06.02 - incidenza della manodopera;
 - PF.ECO.PR.REL.07.02 - incidenza della sicurezza;

PRESO ATTO CHE

oo) il progetto, rispetto alla prima versione trasmessa in Regione per il finanziamento, è stato revisionato per modifiche di dettaglio e per l'aggiornamento dei prezzi al subentrato tariffario regionale anno 2026;

pp) sul progetto *de quo* è intervenuto il Decreto Dirigenziale n. 156 del 11/05/2026 della



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"

AREA TECNICA

SERVIZIO IMPIANTI, PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE

Giunta Regionale della Campania Direzione Generale Ciclo Integrato dei Rifiuti, recante autorizzazione alla modifica non sostanziale dell'originaria autorizzazione all'esercizio dell'impianto ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006, la quale sostituisce ad ogni effetto visti, pareri e concessioni, costituisce variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;

VISTO

qq) il Rapporto Finale di Verifica del PFTE redatto, ai sensi dell'art. 42 dell'allegato I.7 del D.lgs. 36/2023 dall'Ufficio Tecnico di EcoAmbiente Salerno S.p.A. (Ing. Vincenzo Apicella e Ing. Gerardo Sabato), acquisito al prot. n. 1508 del 10.07.2026, con esito positivo e con le annesse prescrizioni cui ottemperare in fase di progettazione esecutiva;

VISTO

rr) il quadro economico dell'intervento, di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO		
Voci		Importi
A	LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA	
a.1	Importo lavori, di cui	€ 1 842 961,54
	a.1.1 - Incidenza sicurezza	
	a.1.2 - Incidenza manodopera	
a.2	Costi della sicurezza esterni, non soggetta a ribasso	€ 17 701,21
a.4	Lavori soggetti a ribasso (a.1-a.1.1)	€ 1 830 792,42
TOTALE "A"		€ 1 860 662,75
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
b.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 10 000,00
b.2	Rilievi, accertamenti ed indagini	€ 10 000,00
b.3	Allacciamenti a pubblici servizi ivi comprese le spese per forniture di beni previste dal progetto	€ 0,00
b.4	Imprevisti, per i quali le spese sono riconosciute in percentuale dell'ammontare dei lavori risultante dal quadro economico del progetto validato (5% di A)	€ 93 033,14
b.5	Somme per oneri di discarica, ove non compensati all'interno dei lavori di cui alla lett.A - (Oneri per il conferimento in discarica dei materiali derivanti dalle demolizioni, computati ai sensi della D.G.R. Campania n. 508/2011)	€ 12 050,78
b.6	Acquisizione di aree o immobili	€ 0,00
b.7	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli artt. 60 e 120, comma 1, lettera a), del D.lgs. 36/2023	€ 33 019,94



b.8	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	€ 142 293,26
b.8.1	Progettazione esecutiva e CSP	€ 43 821,79
b.8.2	Direzione lavori e CSE	€ 98 471,47
b.9	Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.lgs. 36/2023 (2% di A)	€ 37 213,26
b.10	Spese per attività di consulenza o di supporto	€ 6 500,00
b.11	Spese per commissioni giudicatrici	€ 4 500,00
b.12	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 35 697,83
TOTALE "B"		€ 384 308,20
C	IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	
c.1	IVA sui lavori 10% (A+b1+b4)	€ 196 369,59
c.2	IVA sulle somme a disposizione	€ 47 995,53
c.3	Altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 7 119,64
TOTALE "C"		€ 251 484,77
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO "A+B+C"		€ 2 496 455,72

DATO ATTO CHE:

ss) l'Ente d'Ambito (EdA) Salerno non possiede la qualificazione necessaria ai sensi dell'art. 63 e dell'Allegato II.4 del D.lgs. 36/2023 per l'espletamento di procedure di gara e per la gestione della susseguente fase di esecuzione relative a lavori di importo superiore a € 500.000,00;

tt) l'art. 62 del D.lgs. 36/2023 prevede la possibilità per le stazioni appaltanti non qualificate di avvalersi di altre stazioni appaltanti adeguatamente qualificate;

uu) il Consorzio ASI di Salerno possiede tale qualificazione ex art. 63 del Codice per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di contratti di lavori;

vv) con delibera n. 113 del 12.05.2026, il Comitato Direttivo del Consorzio ASI ha autorizzato la sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione tra le Pubbliche Amministrazioni tra il Consorzio e l'EdA Salerno per lo svolgimento di gare delegate; analogamente ha provveduto l'EdA Salerno con delibera del Consiglio d'Ambito n. 6 del 19.05.2026;

ww) in data 16.06.2026, è stato sottoscritto digitalmente l'Accordo di collaborazione istituzionale tra le parti ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990 e dell'art. 62, comma 9, del D.lgs. 36/2023;

xx) l'art. 5 di tale Accordo prescrive l'individuazione di due figure, stabilendo per il Consorzio ASI la nomina di un Responsabile Unico del Progetto (RUP), ex art. 15 del D.lgs. 36/2023, deputato



ad assumere la direzione e la responsabilità per la corretta e integrale gestione della fase di affidamento e di esecuzione fino al collaudo finale;

yy) con formale comunicazione a firma del Direttore Generale dell'EdA Salerno datata 18 giugno 2026, recante protocollo in partenza EdA n. 1269/2026 del 19.06.2026 ed acquisita dal Consorzio ASI al protocollo in ingresso n. 0004160/2026 - E in data 19.06.2026, è stato chiesto al Consorzio di provvedere alla nomina del RUP per consentire l'avvio delle attività propedeutiche relative al sub-intervento in oggetto;

RICHIAMATO

zz) l'art. 50, co. 1, del Codice a mente del quale *“Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: [...] d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro”*;

RITENUTO CHE

aaa) sia opportuno procedere all'affidamento mediante procedura aperta, ex art. 71 del Codice, in ossequio a quanto previsto e consentito dall'art. 50, co. 1, lett. “d”, ultimo periodo, D.Lgs. 36/2023;

PRESSO ATTO CHE

bbb) con deliberazione del Comitato Direttivo del Consorzio ASI n. 175 del 16.07.2026:

- ✓ si è proceduto a nominare formalmente l'ing. Paolo Farnetano quale Responsabile Unico di Progetto (RUP), ex art. 15 del D.lgs. 36/2023 e art. 5, co. 2, dell'Accordo tra amministrazioni, per l'intervento delegato al Consorzio ASI, attribuendogli piena responsabilità di direzione della fase di affidamento ed esecuzione;
- ✓ si è approvato, ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. b), dell'Accordo, lo schema di disciplinare e i relativi allegati per l'espletamento di procedura aperta ex art. 71 del Codice per l'affidamento mediante appalto integrato, ex art. 44 del Codice medesimo, della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di «*Ristrutturazione dell'impianto di compostaggio e stabilizzazione delle frazioni organiche provenienti dalla raccolta differenziata dei R.S.U. ubicato nel Comune di Eboli*», CUP: H29G19000330002;

VISTO

ccc) il verbale di validazione del RUP (Prot. “*Consorzio Asi Salerno*” 5085 del 24.07.2026) del progetto di fattibilità tecnico-economica da porre a base di gara per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori;

RITENUTO

ddd) di dover procedere all'affidamento dell'Appalto Integrato, ex art. 44 del Codice, relativo



al Sub-intervento per la «Ristrutturazione dell'impianto di compostaggio e stabilizzazione delle frazioni organiche provenienti dalla raccolta differenziata dei R.S.U. ubicato nel Comune di Eboli»;

eee) di individuare, quale *Responsabile del procedimento* per la fase di affidamento, che collaborerà con il RUP durante l'intera procedura di gara, l'avv. Emilio Ferraro, in possesso di rilevante esperienza in materia di gare e contratti pubblici;

VISTO

- l'art. 17 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ove è previsto che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 192 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- l'art. 44 del D.lgs. 36/2023 che ammette l'appalto integrato;
- l'allegato II.12 al D.lgs. 36/2023 che disciplina il sistema di qualificazione e i requisiti per gli esecutori di lavori;

EVIDENZIATO CHE

fff) l'opera è finanziata con somme a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) Campania 2014-2020 e risorse correlate, ed è subordinata al rispetto dei vincoli della fonte di finanziamento;

VISTA

ggg) la documentazione di affidamento predisposta dal RUP, di seguito elencata:

- disciplinare di gara;
- schema di domanda di partecipazione con relativi modelli per dichiarazioni;
- schema di DGUE;
- elaborati progettuali (comprensivi di capitolato speciale, computo metrico estimativo, schema di contratto);

ACCERTATO

hhh) dal RUP, che non vi sono impedimenti all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali, né impedimenti alla realizzabilità del progetto sopravvenuti;

DATO ATTO CHE:

iii) gli elementi essenziali del contratto sono riportati nel Capitolato Speciale d'Appalto e nello Schema di contratto di cui al progetto approvato, nonché nel Disciplinare di gara;

jjj) in relazione ai lavori di cui all'oggetto ed alla luce del disposto di cui all'art. 58 del Codice non risulta possibile, sia tecnicamente che economicamente, suddividere il contratto in lotti funzionali in quanto l'intervento sull'impianto di compostaggio è funzionale nella sua interezza e le opere previste (impiantistiche, strutturali ed edili) sono tra di loro strettamente interconnesse e devono essere eseguite da un soggetto unitario;



kkk) ai sensi dell'art. 120, co. 9, del Codice, nei documenti di gara è stato stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste;

lll) il valore complessivo dell'affidamento (Lavori + Sicurezza + Progettazione), basato sull'importo totale pagabile al netto di IVA, è pari a € 2.285.381,45, di cui:

- Lavori soggetti a ribasso € 1.830.792,42;
- Oneri della sicurezza diretti (non soggetti a ribasso) € 17.701,21;
- Corrispettivo per la progettazione esecutiva soggetta a ribasso € 43.821,79;
- Valore del quinto d'obbligo: € 380.896,91;

mmm) l'impegno di spesa complessivo per l'avvio della gara è pari ad € 2.496.455,72 (quadro economico totale, di cui importi d'appalto, IVA e somme a disposizione) e trova copertura nel quadro economico dell'intervento sopra richiamato;

nnn) il suindicato importo è stanziato sul capitolo di spesa n. 2005 del Bilancio di previsione 2026/2028;

ooo) nel computo metrico e nel Capitolato Speciale le lavorazioni sono state ricondotte a:

- categoria OS 14 (prevalente): € 1.464.800,76 (78,72%);
- categoria OS 7 (scorporabile): € 395.861,99 (21,28%);

ppp) la selezione degli operatori avverrà mediante i requisiti di qualificazione stabiliti dalla vigente normativa per le categorie OS 14 (prevalente) e OS 7 (scorporabile) e mediante la dimostrazione dei requisiti per la progettazione;

qqq) i CPV sono i seguenti:

- **cpv primario** (in riferimento alla categoria prevalente OS 14 - Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti): 45222100-0 - Lavori di costruzione di impianti di trattamento dei rifiuti;
- **cpv secondario** (in riferimento alla categoria scorporabile OS 7 - Finiture di opere generali): 45400000-1 - Lavori di completamento di edifici;
- **cpv secondario** (in riferimento alla progettazione): 71320000-7 - Servizi di progettazione ingegneristica;

rrr) la selezione delle offerte avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, co.1 del Codice sulla base dei criteri di valutazione previsti nel Disciplinare di gara;

sss) non è stata accertata l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo in ragione del valore economico, delle caratteristiche e dell'ubicazione dell'intervento;

ttt) il Responsabile Unico di Progetto ha individuato il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto che risulta essere il seguente: «CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative» (id Cnel: F012);

uuu) l'affidamento del contratto *de quo* avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del Codice, in appalto integrato;

vvv) trattandosi di appalto espletato mediante procedura aperta, la Stazione Appaltante potrà avvalersi della c.d. "inversione procedimentale" ai sensi dell'art. 107, co. 3, del medesimo Codice;



www) la procedura sarà espletata mediante la Piattaforma di Approvvigionamento Digitale certificata «*Traspare*», conforme agli artt.25 e 26 del Codice, in forza alla Stazione Appaltante qualificata, mediante la quale avverranno le comunicazioni con i Sistemi Anac, ivi compreso quanto necessario per l'acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) anche a fini di tracciabilità;

xxx) l'aggiudicatario dovrà rispettare, relativamente alle categorie di lavorazioni indicate nel capitolato d'oneri, i Criteri Ambientali Minimi (CAM) previsti dal progetto;

DATO ATTO CHE

yyy) sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa;

PRECISATO

zzz) che il parere di regolarità attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa viene reso dal Dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e relativi allegati;
- lo statuto dell'EDA Salerno;
- il Manuale FSC- Linee Guida Beneficiari;

DETERMINA

- 1) **di dichiarare** la premessa narrativa, unitamente alle motivazioni ivi esposte, che si intendono integralmente richiamate e confermate, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **di approvare** il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) relativo al sub-intervento denominato "*Ristrutturazione dell'impianto di compostaggio e stabilizzazione delle frazioni organiche provenienti dalla raccolta differenziata dei R.S.U. ubicato nel Comune di Eboli*" (CUP: H29G19000330002), redatto dalla Società "*3iProgetti S.r.l.*", validato in esito al Rapporto Finale di Verifica dell'Ufficio Tecnico di EcoAmbiente Salerno S.p.A., per un importo complessivo di Quadro Economico pari a € 2.496.455,72;
- 3) **di dare atto** che il quadro economico approvato è in sintesi così ripartito:
 - a) lavori € 1.842.961,54,
 - b) costi della sicurezza diretti € 17.701,21,
 - c) somme a disposizione € 384.308,20,
 - d) IVA e altri oneri € 251.484,77;
- 4) **di dare atto** che l'intervento è interamente finanziato con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) Campania 2014-2020;
- 5) **di prendere atto e rendere noto** che il Consorzio ASI di Salerno, Stazione Appaltante qualificata di cui si avvale questo Ente d'Ambito, ai sensi dell'art. 62 del Codice, ha nominato



quale Responsabile Unico di Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15, co. 2, e dell'art. 62, co. 13, l'ing. Paolo Farnetano;

- 6) **di nominare**, quale Responsabile del procedimento per la fase di affidamento e di esecuzione, ai sensi dell'art. 15, co. 4, e dell'art. 62, co.13, del D.Lgs. 36/2023, l'avv. Emilio Ferraro, che collaborerà con il RUP durante l'intera procedura di gara;
- 7) **di prendere atto e confermare** i documenti di gara già approvati dalla Stazione Appaltante qualificata, composti da:
 - a) disciplinare di gara;
 - b) schema di domanda di partecipazione con relativi modelli per dichiarazioni;
 - c) schema di DGUE;
 - d) elaborati progettuali (comprensivi di capitolato speciale, computo metrico estimativo, schema di contratto);
- 8) **di dare atto** che, in relazione ai lavori in oggetto, non risulta possibile, sia tecnicamente che economicamente, suddividere il contratto in lotti funzionali (ex art. 58 del Codice), in quanto l'intervento sull'impianto di compostaggio è funzionale nella sua interezza e le opere impiantistiche, strutturali ed edili previste sono strettamente interconnesse e richiedono un'esecuzione unitaria;
- 9) **di procedere** all'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori (Appalto Integrato), ai sensi dell'art. 44 del D.lgs. 36/2023;
- 10) **di confermare** che l'affidamento avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 108, co. 1, del D.Lgs. precitato), secondo i metodi fissati nel Disciplinare di gara, riservandosi altresì la facoltà di avvalersi della c.d. "*inversione procedimentale*" disciplinata dall'art. 107, co. 3, del medesimo Decreto legislativo innanzi richiamato;
- 11) **di determinare** il valore complessivo dell'affidamento ai sensi dell'art. 14, co. 4, del Codice, calcolato includendo il c.d. "*quinto d'obbligo*" (art. 120, co. 9, D.Lgs. 36/2023), in € 2.285.381,45 al netto dell'IVA, così dettagliato:
 - a) lavori soggetti a ribasso: € 1.830.792,42;
 - b) corrispettivo per la progettazione esecutiva (soggetta a ribasso): € 43.821,79;
 - c) oneri della sicurezza diretti legati al PSC (non soggetti a ribasso): € 17.701,21;
 - d) valore dell'opzione del quinto d'obbligo: € 380.896,91;
- 12) **di dare atto** che le lavorazioni sono state ricondotte alle seguenti categorie SOA:
 - a) categoria OS 14 (prevalente): € 1.464.800,76 (78,72%);
 - b) categoria OS 7 (scorporabile): € 395.861,99 (21,28%);
- 13) **di confermare** l'inquadramento dei Codici CPV (Vocabolario Comune degli Appalti) come segue:
 - a) CPV primario lavori: 45222100-0 - Lavori di costruzione di impianti di trattamento dei rifiuti;
 - b) CPV secondario lavori: 45400000-1 - Lavori di completamento di edifici;



- c) CPV progettazione: 71320000-7 - Servizi di progettazione ingegneristica;
- 14) **di dare atto** che è stato individuato, ex art. 11 del D.Lgs. 36/2023, il «CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative» (id Cnel: F012) quale contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto;
- 15) **di dare atto** che la procedura di gara sarà interamente gestita in modalità telematica attraverso la Piattaforma di Approvvigionamento Digitale certificata «Traspare», mediante la quale si provvederà anche all'acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) per l'assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;
- 16) **di vincolare** contrattualmente l'operatore economico aggiudicatario al rigoroso rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) edilizia vigenti, nonché a qualsiasi ulteriore vincolo ambientale previsto in materia di appalti a finanziamento pubblico;
- 17) **di dare atto che** la somma complessiva di € 2.496.455,72 (corrispondente all'intero Quadro Economico, comprensiva di lavori, sicurezza, progettazione, somme a disposizione e IVA) trova copertura sul capitolo di spesa 2005 del bilancio di previsione 2026/2028, dandosi altresì atto di aver preventivamente accertato che la suddetta spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 (TUEL);
- 18) **di trasmettere** la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, condizione essenziale per la sua esecutività;
- 19) **di dichiarare** che, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/1990 e s.m.i., non sussistono cause di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, in capo al RUP, al RdP e al Dirigente che adotta il presente provvedimento;
- 20) **di disporre** la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line dell'Ente e nell'apposita sezione «Amministrazione Trasparente», in ottemperanza agli obblighi di cui al D.lgs. 33/2013 e all'art. 28 del D.lgs. 36/2023;
- 21) **di precisare** che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Campania – Sez. di Salerno entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione.

Area Tecnica

Il Dirigente *ad interim*

avv. Emilio Ferraro



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"

AREA TECNICA

SERVIZIO IMPIANTI, PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE

CONTROLLO DI CONGRUITA' CONTABILE

Si attesta di avere effettuato sull'atto i controlli e riscontri amministrativi contabili e fiscali.

Si rilascia:

☒ *PARERE FAVOREVOLE*

☐ *PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;*

Area Amministrativa e Contabile

Il Dirigente *ad interim*

avv. Emilio Ferraro