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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

Determinazione n. 51 del 14 maggio 2026 

 

Oggetto: FSC Campania – Lavori “Implementazione sistema di confinamento delle emissioni odorigene 

diffuse dell’impianto di compostaggio nel Comune di Eboli (SA)” CUP H29G19000330002 – Lavori 

complementari denominati «Interventi di adeguamento impianto elettrico a servizio dell’impianto di compostaggio 

nel Comune di Eboli (SA)» - Validazione e approvazione del progetto esecutivo. 

 

IL DIRIGENTE 
PREMESSO CHE: 

a) la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 e ss. mm. e ii. (“Norme di attuazione della disciplina 

europea e nazionale in materia di rifiuti e dell’economia circolare”), disciplina tutti gli aspetti in materia di 

gestione dei rifiuti e delinea l’assetto delle competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO; 

b) l’art. 25 della L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l’EDA 

e che per la Provincia di Salerno è istituito l’EDA Salerno, dotato di personalità giuridica di diritto 

pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile; 

PREMESSO, ALTRESÌ, CHE: 

c) il Presidente dell’EdA con Decreto n. 3 del 12/09/2019, in seguito ad espletamento di 

procedura di selezione comparativa, ha conferito ex art.110 co.1 del D.Lgs. 267/2000 all’ing. 

Annapaola Fortunato l’incarico di Dirigente dell’Area Tecnica dell’EdA Salerno; 

d) con Decreto Dirigenziale n. 1 del 07.01.2022, la Regione Campania ha disposto 

l’ammissione provvisoria a finanziamento, ai sensi del DD. 12/2020 punto 3, lettera b, comma 7, a 

valere sul F.S.C. 2014-2020 dell’intervento “Implementazione dei sistemi di confinamento delle 

emissioni odorigene diffuse dell’impianto di compostaggio di Eboli (SA)”, CUP H29G19000330002, 

SURF OP_12567 16083CP000000022, a favore dell’EDA Salerno, soggetto attuatore e beneficiario 

dell’intervento in sostituzione del Comune di Eboli per l’importo complessivo di euro 2.107.000,00, 

al lordo della somma di euro 194.707,47 già liquidata con D.D. n. 20 del 12.05.2020, quale 

anticipazione, a favore del Comune di Eboli; 

e) con Determinazione del Dirigente dell’Area tecnica dell’EdA Salerno n. 9 del 

25/01/2022, l’ing. Emilia Barba, funzionario dell’Area Tecnica dell’Ente, è stato nominato RUP 

dell’intervento di “Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell’impianto di 

compostaggio di Eboli (SA)”; 

f) con Decreto Dirigenziale n. 38 del 17/10/2022, la Regione Campania – Struttura di 

missione – ha rideterminato in € 2.942.000,00 l’importo dell’ammissione provvisoria a finanziamento 

sul PSC Campania – di cui al precedente D.D. n. 25 del 24.5.2022 – del progetto “Implementazione dei 

sistemi di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell’impianto di compostaggio di Eboli (SA) - CUP 

H29G19000330002”, con l’EdA Salerno «Soggetto Attuatore» e «Beneficiario» dell’intervento; 

g) con Determinazione Direttoriale n. 188 del 19/10/2022, l’EDA Salerno ha approvato il 

progetto definitivo aggiornato per la realizzazione del sopra richiamato intervento di “Implementazione 
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dei sistemi di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell’impianto di compostaggio di Eboli (SA)”; 

h) con Determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica n. 84 del 20.10.2022, è stata indetta 

“Procedura aperta” (ex art. 60 del d.lgs. 50/2016) per l’affidamento congiunto della progettazione 

esecutiva, comprensiva del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e 

dell’esecuzione di lavori, ex art. 59 del d.lgs. 50/2016, dell’intervento denominato “Implementazione dei 

sistemi di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell’impianto di compostaggio di Eboli (SA)”, sulla base 

del criterio di aggiudicazione dell’«offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo» ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. precitato; 

i) all’esito della procedura di gara, con determinazione dirigenziale Area Tecnica n. 118 del 

28/12/2022 è stata approvata la «proposta di aggiudicazione» (provvedimento n.1 del 27/12/2022, 

acquisito al Prot. «EdA Salerno» n. 4181/2022 del 27/12/2022) del Rup in favore dell’O.E. «RTI 

MIRAS ENERGIA Srl - CO.PAR.M Srl - 3IPROGETTI Srl» (con mandataria «MIRAS ENERGIA 

Srl», con sede legale in Eboli (SA), alla Via Maestri Del Lavoro Area PIP, snc, Cap: 84025, C.F./ 

P.IVA: 05584680655), divenuta efficace, ex art. 32, co. 7, d.lgs. 50/2016, con verbale del RUP n.6 

del 08.03.2023;  

j) con successivo D.D. n. 17 del 24.04.2023 la Regione Campania - Struttura di missione ha 

ammesso definitivamente a finanziamento, in conformità con quanto stabilito dal DD n. 12 del 

01/06/2020 lettera c) punto 3 - a valere sulle risorse PSC Campania – l’intervento a regia regionale 

“Implementazione sistema di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell’impianto di compostaggio nel Comune 

di Eboli (SA)”- Soggetto beneficiario e attuatore l’EDA Salerno per l’importo complessivo n. 

2.942.000,00 – pari al totale dell’importo del quadro economico a lordo della somma 194.704,47 

liquidata con DD n. 20 del 12/05/2020 UOD 700501 a valere sui fondi POR FESR 2014-2020; 

k) in data 3 maggio 2023 è stato sottoscritto il contratto di appalto tra l’ “Ente d’Ambito per 

il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – Ambito Territoriale Ottimale Salerno” (ATO 

SALERNO), e il «RTI Miras Energia Srl - Co.Par.M Srl – 3iprogetti Srl» Repertorio N. 14925, N. 

Raccolta 10925, Registrato p/o Ufficio Territoriale di Salerno il 4 maggio 2023 al n. 14419 serie 1T, 

con capogruppo la società Miras Energia Srl, con Sede legale in Eboli (SA), alla Via Maestri Del 

Lavoro Area PIP, snc, Cap: 84025, C.F./ P.IVA: 05584680655, il cui corrispettivo ( al netto del 

ribasso offerto di 7,895% sui lavori e di 39,785% sulle spese tecniche per la progettazione esecutiva 

comprensiva del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione) ammonta ad euro € 

2.095.466,69 oltre oneri di legge; 

l) con determinazione dirigenziale Area Tecnica n. 84 del 15/09/2023, a valle dell’attività di 

verifica, è stato approvato il progetto esecutivo denominato “Implementazione dei sistemi di confinamento 

delle emissioni odorigene diffuse dell’impianto di compostaggio di Eboli (SA)” CUP H29G19000330002, SURF 

OP_1256716083CP000000022, nella versione definitiva e integrativa, trasmesso dal mandante del 

raggruppamento “3iProgetti Srl” in data 01/08/2023, acquisito al prot. EDA n. 1669/2023 del 

12/09/2023, corredato dell’attività di verifica svolta ex art. 26 comma 8-bis del d.lgs. 50/2016 s.m.i., 

prot. EDA n. 1695 del 14/09/2023; 

m) con Determinazione del Dirigente Area Tecnica n.52 del 17.04.2024, è stata approvata 

perizia di variante suppletiva, a termini e nei limiti di cui all’art. 106, co. 1, lett. “c)”, co. 2, co. 4 e co. 

http://www.edarifiutisalerno.it/


 

Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE “SALERNO” 

AREA TECNICA  
SERVIZIO IMPIANTI, PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE 

 

pag .  3  |  7 
Via Sabato Visco, 20 - Salerno 

www.edarifiutisalerno.it 

12, del d.lgs. 50/2016, per importo suppletivo pari a € 75.441,48 oltre IVA, stabilendo altresì, in 

ragione delle circostanze che hanno determinato la variante e impedito il regolare andamento dei 

lavori, di concedere ulteriori n.54 giorni naturali e consecutivi per l’ultimazione delle opere; 

n) con determinazione dirigenziale Area Tecnica n. 70 del 22/05/2024, è stato approvato il 

progetto delle opere complementari e, conseguentemente, rimodulato il Quadro Economico 

dell’intervento, nell’invarianza nell’importo complessivo finanziato, provvedendo successivamente 

alla trasmissione del medesimo Q.E. alla struttura regionale competente, per relativa presa d’atto, 

con prot. n. 1809 del 31.05.2024; 

o) con Determina del Dirigente Area Tecnica n.76 del 5 giugno 2024, all’esito di trattativa 

diretta MePA n.4378866, si è disposta l’aggiudicazione dei lavori complementari di che trattasi (CIG 

B1D5D6F6C0) in favore dell’Operatore Economico «Miras Energia Srl», con sede in Eboli, Via 

Maestri del Lavoro, Cod. Fisc. e P.Iva: 05584680655, pec: mirasenergiasrl@pec.it, per il corrispettivo 

di € 131.963,63 oltre Iva, comprensivo del costo della manodopera e del costo della sicurezza 

aziendale, corrispondente ad un ribasso del 10% sull’importo a base d’asta; 

p) con Determinazione Dirigenziale n. 57 del 20 giugno 2025, è stato approvato il Quadro 

Economico di assestamento finale dei lavori, 

q) con la medesima Determinazione n. 57/2025, si è preso atto della Relazione sul conto 

finale, redatta dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell’art.14 co.1 lett. e) D.M. 49/18 acquisita agli atti 

al prot.n. 987/2025 del 11.06.2025 corredata dagli elaborati “as built” e dalle certificazioni prodotti 

dall’Appaltatore, approvando gli elaborati contenenti aspetti di dettaglio dell’intervento; 

r) con Determinazione Dirigenziale dell’Area Tecnica n. 68 del 25 luglio 2025, sono stati 

approvati gli atti contabili finali e il Certificato di Collaudo, pertanto l’intervento principale risulta 

regolarmente concluso; 

s) con Determinazione Dirigenziale n. 71 dell’11 agosto 2025 è stato approvato il Quadro 

Economico di assestamento finale del complessivo intervento; 

t) nel quadro economico finale dell’intervento sono risultate disponibili economie per un 

importo pari a € 167.996,09; 

TENUTO CONTO CHE: 

u) a seguito del completamento dell’intervento principale, la Società Pubblica EcoAmbiente 

Salerno S.p.A. (affidatario, in regime di in house providing, della gestione, tra l’altro, dell’impianto in 

parola) ha segnalato la necessità di opere di manutenzione e adeguamento degli impianti elettrici e 

della cabina di trasformazione MT/BT a servizio del sito; 

v) con Deliberazione n. 532 del 06/08/2025, la Giunta Regionale della Campania ha 

autorizzato l’utilizzo delle economie di gara, pari a € 167.996,09, disponibili nel Quadro Economico 

dell’intervento summenzionato, onde consentire a questo Soggetto Attuatore (EdA Salerno) la 

realizzazione dei necessari interventi di adeguamento elettrico; 

w) la redazione della progettazione esecutiva per l’intervento in oggetto è stata curata dalla 

società pubblica Ecoambiente Salerno S.p.A., la quale ha affidato apposito incarico professionale 

all’ing. Antonello Di Domenico; 

x) la Società Ecoambiente Salerno S.p.A. ha esteso l’incarico professionale dell’ing. 

http://www.edarifiutisalerno.it/
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Antonello Di Domenico, al fine di contemplare anche la Direzione dei lavori e il Coordinamento 

della Sicurezza in fase di esecuzione; 

y) gli oneri per le suindicate spese tecniche cedono a carico del bilancio della Società 

Ecoambiente Salerno S.p.A., non incidendo pertanto sul finanziamento regionale; 

z) il progetto esecutivo in parola è stato regolarmente verificato, a termini dell’art.42 del 

d.lgs. 36/2023 e art.26 del d.lgs. 50/2016, dal RUP della società Ecoambiente, ing. Gerardo Sabato, 

in data 20/04/2026; 

aa) la società Ecoambiente Salerno S.p.A. ha provveduto a trasferire formalmente a questo 

Ente d’Ambito - in qualità di ente proprietario dell’impianto e diretto beneficiario del finanziamento 

regionale - gli elaborati progettuali al fine di porre in essere gli adempimenti amministrativi 

consequenziali per l’approvazione e il successivo affidamento dei lavori a valere sul finanziamento 

FSC Campania 2014-2020; 

TENUTO CONTO, ALTRESÌ, CHE: 

bb) in data 9 luglio 2024 si è concluso il contratto a tempo determinato che legava l’ing. Emilia 

Barba a questo Ente, pertanto la funzione di RUP, a termini dell’art.31 del d.lgs. 50/2016 e dell’art.15 

del d.lgs. 36/2023, è stata assunta dall’ing. Annapaola Fortunato, già Dirigente dell’Area Tecnica 

dell’Ente; 

cc) in data 16 febbraio 2026 si è concluso anche il rapporto contrattuale che legava, a termini 

dell’art.110, co.1 del TUEL, il dirigente dell’Area Tecnica, ing. Annapaola Fortunato, a questo Ente;  

dd) il Consiglio d’Ambito dell’EDA Salerno, con Deliberazione 19.12.2025 n. 23, ha 

nominato lo scrivente avv. Emilio Ferraro quale Direttore Generale dell’Ente; 

ee) con Decreto del Presidente dell’Ente d’Ambito n. 2 del 18.02.2026, al nominato Direttore 

Generale è stato conferito anche l’incarico di dirigente ad interim dell’Area Tecnica; 

ff) con Determinazione n. 23 del 2 marzo 2026, il Dirigente ad interim dell’Area 

Amministrativa e Contabile ha, tra l’altro, stabilito di attivare il distacco temporaneo parziale presso 

l’EDA Salerno dell’ing. Paolo Farnetano (nato a Salerno il 01.05.1971, CF. FRNPLA71E01H703X), 

dipendente del Consorzio Area Sviluppo Industriale di Salerno, assegnandolo all’Area Tecnica 

dell’Ente; 

gg) con Determinazione n. 34 del 30 marzo 2026, il Dirigente ad interim dell’Area Tecnica ha 

stabilito il proprio subentro all’ing. Annapaola Fortunato anche quale Responsabile Unico del 

Procedimento / Progetto (RUP) – a termini dell’art.31 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 15 del D.lgs. 

36/2023 - per l’intervento denominato “Implementazione sistema di confinamento delle emissioni odorigene 

diffuse dell’impianto di compostaggio nel Comune di Eboli (SA)” (CUP: H29G19000330002), incaricando 

contestualmente, nell’ambito delle attività svolte per questo Ente per effetto del distacco autorizzato 

dal Consorzio ASI di Salerno, l’ing. Paolo Farnetano quale supporto al RUP ai sensi dell’art. 2, co. 

3, dell’Allegato I.2 al Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 36/2023;  

VISTO 

hh) il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione 

dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti 

pubblici, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 (di seguito per 
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brevità “Codice”); 

VISTI: 

ii) il progetto redatto, in un unico livello, degli «Interventi di adeguamento impianto elettrico 

a servizio dell’impianto di compostaggio nel Comune di Eboli (SA)», composto dai seguenti 

elaborati: 

• IE_01 - PLANIMETRIA GENERALE 

• IE_02 - IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DEL CAPANNONE RICEZIONE 

• IE_03 - IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DEL CAPANNONE MATURAZIONE 

PRIMARIA E BIOCELLE 

• IE_04 - IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DELL’IMPIANTO DI BIOFILTRO 

ESISTENTE 

• IE_05 - IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DEL BLOCCO UFFICI E SPOGLIATOI 

• IE_06 - IMPIANTO ELETTRICO CABINA MT/BT E LOCALE ANTINCENDIO 

• IE_07 - SCHEMI UNIFILARI QUADRI ELETTRICI 

• IE_08 - RELAZIONE TECNICA 

• IE_09 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

• IE_10 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTO ELETTRICO E CORPI 

ILLUMINANTI 

• IE_11 - ELENCO PREZZI UNITARI 

• IE_12 - MODULO DI OFFERTA IMPIANTO ELETTRICO 

• IE_13 - CAPITOLATO D’APPALTO 

jj) il rapporto conclusivo della verifica effettuata con esito positivo dal RUP della 

società Ecoambiente, ing. Gerardo Sabato, in data 20.04.2026, acquisito al prot. n.812 del 23.04.2026; 

VISTO 

kk) il quadro economico del sub-intervento, di seguito riportato: 

  QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO ESECUTIVO   

A somme a base d’appalto   

a1 lavori a corpo  

a2 lavori a misura  135.259,24 € 

  importo dei lavori a base di gara 135.259,24 € 

  costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  673,91 € 

  totale lavori e costi della sicurezza A 135.933,15 € 

B somme a disposizione della Stazione Appaltante   

b1 ONERI DI DISCARICA 1.769,00 € 

b7 

Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, Progetto Esecutivo, 

Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione dei lavori 

e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione.  

10.000,00 € 

b8 INARCASSA 400,00 € 

  Totale somme a disposizione B 12.169,00 € 

C IVA ED ONERI   

http://www.edarifiutisalerno.it/
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c.1 IVA LAVORI 22% di A 29.905,29 € 

c.2 IVA LAVORI 22% di B 2.677,18 € 

  Totale iva ed oneri C 32.582,47 € 

  Totale lavori e somme a disposizione dell’Amministrazione 180.684,62 € 

EVIDENZIATO CHE 

ll) la copertura economica del sub-intervento è così assicurata:  

ll.1) quanto ad € 167.996,09 (per lavori, oneri di discarica e relativa IVA) dal finanziamento regionale 

a valere sul programma FSC Campania 2014-2020; 

ll.2) quanto ad € 12.718,53 (per spese tecniche e oneri accessori) da fondi di bilancio di EcoAmbiente 

Salerno S.p.A., che ha già provveduto all’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per 

progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza;  

DATO ATTO CHE  

mm) all’esito della procedura di affidamento dei lavori di che trattasi si provvederà a 

rimodulare conseguentemente il quadro economico del complessivo intervento CUP 

H29G19000330002, da ultimo approvato con DD n. 71 dell’11.08.2025; 

RITENUTO 

nn) in accordo con l’ing. Paolo Farnetano, che il progetto di che trattasi sia, ai sensi dell’art.42, 

co.4 del Codice, valido in ragione del rapporto di verifica recante esito positivo senza alcuna 

prescrizione e/o raccomandazione; 

RICHIAMATO 

oo) l’art.50, co.1 del Codice, a mente del quale “Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni 

appaltanti procedono all’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all’articolo 14 con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche 

senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze 

pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti 

dalla stazione appaltante […]”; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di 

regolarità amministrativa; 

PRECISATO che il parere di regolarità attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa viene reso dal dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto; 

VISTI: 

o il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

o il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

o D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e relativi allegati; 

o lo statuto dell’EDA Salerno; 

o il Manuale FSC - Linee Guida Beneficiari; 

D E T E R M I N A 

1) di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale della presente atto, per cui si 

intende qui integralmente ripetuta e trascritta;  

2) di rendere noto che Responsabile Unico del Progetto / Procedimento è l’avv. Emilio Ferraro, 
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supportato dall’ing. Paolo Farnetano a norma dell’art.2, co.3 dell’Allegato I.2 del d.lgs. 36/2023; 

3) di validare, ex art. 42, co. 4, del D.Lgs. 36/2023, il progetto esecutivo denominato "Lavori di 

adeguamento impianto elettrico a servizio dell’impianto di compostaggio e stabilizzazione della frazione organica 

dei RSU ubicato in zona PIP del comune di Eboli (SA)" costituente lavori complementari del più 

ampio intervento di “Implementazione sistema di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell’impianto 

di compostaggio nel Comune di Eboli (SA)” CUP H29G19000330002, redatto dall’ing. Antonello Di 

Domenico per conto del gestore Ecoambiente Salerno S.p.A. e quindi trasferito a questo Ente, 

per un importo lavori pari a € 135.933,15 (di cui € 673,91 per oneri per la sicurezza non soggetti 

a ribasso), tenuto conto del rapporto di verifica prot. n.812 del 23.04.2026 da cui si evince esito 

positivo; 

4) di approvare il suindicato progetto esecutivo denominato "Lavori di adeguamento impianto elettrico 

a servizio dell’impianto di compostaggio e stabilizzazione della frazione organica dei RSU ubicato in zona PIP 

del comune di Eboli (SA)" CUP H29G19000330002; 

5) di dare atto che l’importo complessivo del quadro economico del sub-intervento di che trattasi, 

come da progetto trasferito dalla Società Ecoambiente Salerno S.p.A., ammonta ad € 180.684,62, 

dei quali € 167.996,09 (per lavori, oneri di discarica e relativa IVA) sono a carico del 

finanziamento regionale a valere sul programma FSC Campania 2014-2020, mentre € 12.718,53 

(per spese afferenti ad incarichi tecnici già affidati e relativi oneri accessori) sono a carico dei 

fondi di bilancio della medesima Società EcoAmbiente Salerno S.p.A.; 

6) di confermare, quale direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, 

l’ing. Antonello Di Domenico, già a tal fine contrattualizzato dalla Società EcoAmbiente Salerno 

S.p.A., gestore dell’impianto in parola; 

7) di procedere all’affidamento dei lavori de quibus a termini dell’art. 50, co. 1, lett. “a)”, del d.lgs. 

36/2023, mediante Negoziazione da esperire sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MePA) di Consip;  

8) di dare atto che all’esito della procedura di affidamento dei lavori di che trattasi si provvederà 

a rimodulare conseguentemente il quadro economico del complessivo intervento CUP 

H29G19000330002, da ultimo approvato con DD n. 71 del 11.08.2025; 

9) di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo pretorio dell’Ente e sul sito 

istituzionale Amministrazione Trasparente; 

10) di precisare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. 

della Campania nel termine di 30 giorni dalla data della suindicata pubblicazione on-line. 
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